

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SIGLAS --->	Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)		Pendientes o Cancelada (COP)		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
Plan Básico Legal	Plan de Trabajo	1	Revisión Plan de Trabajo con la ARL	PI													0%	SST	Plan de Trabajo - Listado de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Plan de Trabajo	2	Autoevaluación estándares mínimos SG-SST Resolución 0312/2019												PI		0%	SST	Autoevaluación	Ninguno
Plan Básico Legal	Plan de Trabajo	3	Creación Plan de Trabajo SST y firma por parte de la Dirección	PI													0%	SST	Plan de Trabajo firmado	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	4	Revisión y actualización del Manual de SG-SST, acorde con el Decreto. 1072/15			PI											0%	SST	Manual del Sg SST	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	5	Revisión, actualización y divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas de la Entidad.		PI												0%	SST	Política Integral - Listado de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	6	Revisión matriz de objetivos y metas e indicadores de SST.		PI												0%	SST	Matriz de Objetivos y Metas - Listado de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	7	Notificación y divulgación de Metas, Roles y Responsabilidades dentro del SG-SST	PI													0%	SST	Memorandos - Listados de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Rendición de Cuentas	8	Recolección de información para rendición de Cuentas	PI	PI												0%	SST	Informe Preliminar	Ninguno
Plan Básico Legal	Rendición de Cuentas	9	Rendición de Cuentas				PI										0%	SST - Director - Subdirectores - Ambiental y Planeación	Informe Rendición de Cuentas - Listados de asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Matriz IPEVRDC	10	Revisión y Actualización Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles		PI												0%	SST - Asesor ARL	Matriz IPEVRDC	Ninguno
Plan Básico Legal	Matriz IPEVRDC	11	Divulgación de la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - En cada inducción y de forma masiva			PI											0%	SST - Asesor ARL	Listados de Asistencia - Consolidado de Excel de FORMs	Ninguno
Plan Básico Legal	Requisitos Legales	12	Actualización del procedimiento y la matriz de requisitos legales				PI										0%	SST	Listados de Asistencia - Matriz de Requisitos Legales	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	13	Actualización de procedimientos, formatos, guías del SG SST	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD		0%	SST	SIGPRO, documentos, formatos, entre otros	Ninguno
Plan Básico Legal	Capacitación	14	Revisión, validación y ajuste del Programa de Capacitaciones de 2020		PI												0%	SST, Ambiental y Contratos	Programa - Listado de asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Capacitación	15	Firma del Programa de Capacitación por parte de la Dirección de 2020			PI											0%	SST	Programa de Capacitación firmado	Ninguno
Plan Básico Legal	Inducción	16	Realización de Reinducción en SST a toda la entidad de acuerdo a cronograma						PI								0%	SST	Listados de asistencia o Consolidado de Excel de FORMs	Ninguno
Plan Básico Legal	Inducción	17	Realización de Inducción en SST a colaboradores nuevos (virtual y/o presencial)	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD		0%	SST	Listados de asistencia o Consolidado de Excel de FORMs	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	18	Revisión control documental de evidencias 20 años - Preparación documentación evidencias	PI				PI									0%	SST	Listado de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	19	Actualización Presupuesto SST	PI													0%	SST	Presupuesto SST	Teniendo en cuenta la ley de garantías
Plan Básico Legal	Documentación	20	Divulgación Guía de Participación y Consulta				PI										0%	SST	Listado de Asistencia	Ninguno
Plan Básico Legal	Documentación	21	Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, divulgación al personal.	PI													0%	SST	Reglamento	Ninguno

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA																							
SIGLAS -->		Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)			Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)										Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)		Pendiente o Cancelada (COP)				
GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES			
Plan Básico Legal	Documentación	22	Seguimiento a la Afiliación de los colaboradores a la ARL correspondiente	PLANEADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Cuadro en Excel, certificados de afiliación a ARL	Ninguno		
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Plan Básico Legal	Documentación	23	Actualización del Perfil Sociodemográfico para el año 2020	PLANEADA		PI	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Consolidado en FORMs	Ninguno		
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CCL	24	Solicitud soportes reuniones trimestrales Comité de Convivencia Laboral	PLANEADA		PI				PI			PI			PI	0%	SST	Acta	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CCL	25	Divulgación Manual de Convivencia Laboral	PLANEADA			PI										0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	26	Seguimiento actas reuniones Comité de Seguridad Vial	PLANEADA							PI					PI	0%	SST	Acta	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	27	Programación de Capacitación de Primeros Auxilios para Conductores	PLANEADA		PI					PI					PI	0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	28	Programación de Capacitación de Mecánica Básica para conductores	PLANEADA		PI					PI					PI	0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	29	Programación y Seguimiento de Asesorías con la ARL para Seguridad Vial	PLANEADA		PI			PI			PI				PI	0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	30	Realización de comunicaciones masiva sobre prevención de accidentes o incidentes viales	PLANEADA			PI				PI		PI			PI	0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	CSV	31	Creación de material para los automóviles sobre prevención de accidentes o incidentes viales	PLANEADA			PI										0%	SST	Material impreso - fotos	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	COPASST	32	Revisión actas y soportes reuniones Mensuales de COPASST	PLANEADA	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	0%	SST	Acta	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	COPASST	33	Creación y revisión con COPASST del cronograma de Inspecciones de Seguridad	PLANEADA		PI					PI						0%	SST	Listados de asistencia - Acta	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Comités	COPASST	34	Revisión Plan de Trabajo y Plan de Capacitación en SST al COPASST	PLANEADA	PI		PI										0%	SST	Listados de asistencia - Acta	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Exámenes Médicos Ocupacionales	35	Realización a Exámenes médicos ocupacionales	PLANEADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Certificados de aptitud medica	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Exámenes Médicos Ocupacionales	36	Realización y revisión de diagnóstico de condiciones de salud y revisión matriz de condiciones de salud Actualización Profesiograma	PLANEADA	PI	PI	PI										0%	SST - Asesor ARL	Consolidado de condiciones de salud	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Indicadores	37	Análisis estadístico de Ausentismo por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL Y Enfermedad Común - EC	PLANEADA	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	0%	SST	Informes	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	38	Revisión y mantenimiento del Programa de Prevención de Desordenes Musculo Esquelético - DME	PLANEADA		PI											0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	39	Inspecciones de puestos de Trabajo	PLANEADA		PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Formato de Inspeccion	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	40	Actualizar la Matriz de Inspecciones de Puestos de Trabajos y requerimientos	PLANEADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Matriz	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	41	Intervención en promoción y prevención -personal asintomático y riesgo bajo - Pausas Activas	PLANEADA		PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	42	Intervención población en riesgo medio y alto - Escuela terapéutica	PLANEADA		PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno			
				EJECUTADA																			
				CANCELADA																			



PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST

Fecha: 17/01/2020
 Versión: 3
 Código: TH-F-48
 Página 1 de 1

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SIGLAS -->	Planeadas Inicialmente (PI)		Planeadas por Reprogramación (PXR)		Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)		Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)		Pendiente o Cancelada (COP)	
	GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	43	Revisión de documentación sobre pausas activas y otros de índole de DME	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PSD PSD											0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	44	Realizar plan de capacitación 2020 sobre intervención de DME	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PSD											0%	SST - Asesor ARL	Plan	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	45	Definición temáticas de capacitación virtual en técnicas para la prevención de desordenes musculo esqueléticos	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST - Asesor ARL	Capacitación virtual	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	46	Solicitar a comunicaciones envío masivo de TIPs de prevención y promoción de DME	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI		PI		PI				PI			0%	SST - Asesor ARL	Correos electronicos	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de DME	47	Realización de Informe de Cierre del PVE DME	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA											PI		0%	SST - Asesor ARL	Informe	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	48	Revisión y Actualización del documento de Programa de Vigilancia Psicosocial	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	49	Retoolimentación Individual a trabajadores que puntuaron niveles alto y muy alto en la medición subjetiva de Factores de riesgo psicosocial.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno								
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	50	Realizar plan de capacitación 2020 sobre intervención Psicosocial	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	51	Revisión formatos y manual de convivencia	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI									0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	52	Acompañamiento en la planificación y Aplicación de la batería riesgo psicosocial Cumplimiento de Resolución 26460819 y Ley 1616 Salud Mental Art 9.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA									PI	PI			0%	SST - Asesor ARL	Encuesta	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	53	Jornadas de manejo de fatiga y carga mental (pausas cognitivas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno								
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	54	Talleres lúdicos para generar habilidades en la gestión de manejo de estrés (Reestructuración Cognitiva Inteligencia Emocional, Técnicas de Auto regulación y Autoconciado)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI			PI						0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	55	Definición temáticas de capacitación virtual en prevención de riesgo psicosocial	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST - Asesor ARL	Capacitación virtual	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial	56	Realización de Informe de Cierre del PVE Psicosocial	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA											PI		0%	SST - Asesor ARL	Informe	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	57	Definición temáticas de capacitación virtual y TIPs de prevención de riesgo cardiovascular (cigarillo, comida, alcohol y drogas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI				PI					0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	58	Revisión y Actualización del documento de Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST	Programa	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	59	Realización de envío de comunicados masivos sobre TIPs de prevención de riesgo cardiovascular, enfocado al cuidado de los hijos.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			PI			PI				0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	60	Programación y realización de actividades físicas para colaboradores Hábitos de Vida Saludable	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI			PI				PI				0%	SST	Listados de Asistencia - fotos	Se programará con el Gimnasio que nos apoya en actividades físicas	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular	61	Reto Saludable - promover que durante una semana los colaboradores regalen frutas a sus compañeros con un mensaje de hábitos de vida saludable y publicandolo en redes sociales con un # que se define con Comunicaciones	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA										PI			0%	SST - Comunicaciones	Fotos	Ninguno	
	Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Visual	62	Revisión y Actualización del documento de Programa de Prevención de Riesgo Visual	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST	Programa	Ninguno	

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SIGLAS -->		Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)		Pendiente o Cancelada (COP)	
GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Visual	63	Realización de pausas visuales	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI				PI			PI		0%	SST	Listados de Asistencia - fotos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Público	64	Revisión y Actualización del documento de Programa de Prevención de Riesgo Público	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Programa	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Público	65	Programación de Capacitaciones, charlas y socializaciones sobre temas de prevención de riesgo público	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Público	66	Definición temáticas de capacitación virtual y TIPs de prevención de riesgo público	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			PI						PI	0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Biológico	67	Programación de Capacitación en autocuidado enfocada a la prevención de riesgo biológico en zonas endémicas.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA							PI						0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Biológico	68	Programación de Capacitación respecto a enfermedades infecciosas y la importancia de la vacunación completa de acuerdo al riesgo.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA								PI					0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Biológico	69	Definición temáticas de capacitación virtual, lavado de manos, prevención de la infección respiratoria aguda y de la enfermedad de manos aguda.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI								0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Programa de Prevención de Riesgo Biológico	70	Envío de comunicados Informativos, de educación y motivación, / Comunicación de enfermedades por zonas mas frecuentes según boletines públicos de salud.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI			PI			PI			PI		0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Semana SST	71	Solicitar campaña de expectativa para la Semana SST (programación, actividades, etc.)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA									PSD				0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Semana SST	72	Contactar a Proveedores para programación de actividades (feria saludable, donación de sangre, entre otras actividades)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA							PSD	PSD	PSD				0%	SST	Correos electronicos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Semana SST	73	Realización de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA										PI			0%	SST	Listados de Asistencia - fotos	Ninguno
Medicina Preventiva y del Trabajo	Seguimientos Médicos	74	Revisión Programa de Reinserción y seguimiento a recomendaciones medico laboral a casos de enfermedad laboral- y casos médicos con recomendación o restricción.	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	75	Actualización y seguimiento del documento de Señalización y Demarcación Reglamentaria	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI								0%	SST	Informe	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	76	Revisión y ajuste al Plan de Emergencias de las sedes de la entidad (sede nueva Bodega)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI								0%	SST	Informe	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	77	Divulgación del Plan de Emergencias y Análisis de Vulnerabilidad	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			PSD							0%	SST	Listados de asistencia	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	78	Realizar conformación de las Brigadas de Emergencia	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI	PI								0%	SST	Correos electronicos - Base de datos en excel	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	79	Realizar inventarios de los elementos de la brigada de emergencias (botiquines fijos, portátiles, llaves y responsables de los mismos)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI												0%	SST	Correos electronicos - Base de datos en excel	Ninguno
Seguridad Industrial	Plan de Emergencias	80	Realización de Simulacros de Evacuación (Guión e Informe)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PSD					PI			0%	SST	Informe	Ninguno
Seguridad Industrial	Accidentalidad	81	Divulgación MEDEVAC	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Listados de asistencia - correos	Ninguno
Seguridad Industrial	Accidentalidad	82	Seguimientos y retroalimentación de MEDEVACs	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI	0%	SST	Correos electronicos	Ninguno										
Seguridad Industrial	Accidentalidad	83	Seguimientos y retroalimentación de Informes Post Comisión	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI	0%	SST	Correos electronicos	Ninguno										

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normalidad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SIGLAS -->		Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)				Pendiente o Cancelada (COP)	
GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES		
Seguridad Industrial	Accidentalidad	84	Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Laborales cuando se presenten	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Investigación	Ninguno		
Seguridad Industrial	Accidentalidad	85	Actualización y Divulgación Lecciones Aprendidas	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Listados de asistencia - correos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Accidentalidad	86	Campaña de Divulgación de ATS. Revisión de los Análisis de Trabajo Seguro	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI	PSD	PSD	PI	PSD	PSD	PI	PSD	PSD	PI	PSD	0%	SST	Listados de asistencia - correos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Accidentalidad	87	Acompañamientos por parte del Ingeniero Asesor de la ARL a los programas de seguridad industrial	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	0%	SST - Asesor ARL	Listados de asistencia - correos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	88	Realización de Inspecciones de Almacenamiento, Seguridad, Orden, Aseo y aspectos ambientales	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI				PI				PI			0%	SST, Ambiental y un miembro del COPASST	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	89	Realización de Inspecciones de Botiquines y Camillas	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI				PI				PI	0%	SST y un miembro de la brigada de emergencias	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	90	Realización de Inspecciones de EPPs (Funcionarios, Contratistas, Conductores y Proveedores)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			PI			PI			PI	0%	SST - COPASST - CSV	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	91	Realización de Inspecciones de Vehículos	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI					PI			0%	SST - CSV	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	92	Realización de Inspecciones de Extintores	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI						PI		0%	SST y un miembro de la brigada de emergencias y COPASST	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	93	Realización de Inspección de Productos Químicos	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI				PI				PI			0%	SST y un miembro de la brigada de emergencias y COPASST	Formato de inspección	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	94	Seguimientos a hallazgos encontrados en inspecciones	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI		PI	0%	SST	Base de datos excel	Ninguno											
Seguridad Industrial	Condiciones y Actos Inseguros	95	Re- lanzamiento de Programa de Reporte de Actos y Condiciones Inseguros (nuevo esquema de reporte)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Listados de asistencia - correos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Condiciones y Actos Inseguros	96	Seguimiento a los reportes de actos y condiciones recibidos	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI	0%	SST	Base de datos excel	Ninguno												
Seguridad Industrial	Condiciones y Actos Inseguros	97	Supervisión en sedes para identificación de actos y condiciones inseguras	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Base de datos excel	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa Familias Seguras	98	Solicitar comunicaciones masivas sobre seguridad indicando la importancia de la familia (funcionarios o contratistas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI			PI			PI			PI		0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa Familias Seguras	99	Solicitar apoyo a comunicaciones para lanzamiento de Seguridad en la Familia (funcionarios o contratistas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA					PI						PI		0%	SST - Comunicaciones	Correos electronicos	Ninguno		
Seguridad Industrial	Programa Familias Seguras	100	Gestionar mensajes de los hijos a sus padres sobre seguridad en el trabajo. (funcionarios y contratistas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PSD	0%	SST	Correos electronicos	Ninguno												
Seguridad Industrial	Programa de Inspecciones	101	Seguimiento al programa de mantenimiento de instalaciones y maquinaria	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA				PI				PI			PI		0%	SST - Coordinador de Servicios Administrativos	Correos electronicos	Ninguno		
Higiene Industrial	Iluminación	102	Seguimientos al plan de acción de los resultados de las mediciones higiénicas (iluminación)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Correos electronicos	Ninguno		
Higiene Industrial	Iluminación	103	Realización de mediciones de iluminación	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA							PSD						0%	SST - Asesor ARL	Correos electronicos	Ninguno		
Higiene Industrial	Confort Térmico	104	Seguimientos al plan de acción de los resultados de las mediciones higiénicas (confort térmico)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	SST	Correos electronicos	Ninguno		

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SIGLAS →		Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)		Pendiente o Cancelada (COP)	
GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMPL.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Proveedores	Proveedores - Licitaciones	105	Proceso de contratación para realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódicos y retiros) - funcionarios y contratistas	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI												0%	Talento Humano - SST	Correos electronicos	Ninguno
Proveedores	Proveedores - Licitaciones	106	Proceso de contratación adquisición de elementos de protección personal y dotación (funcionarios)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA		PI											0%	Talento Humano - SST	Correos electronicos	Ninguno
Proveedores	Proveedores - Licitaciones	107	Proceso de contratación área protegida	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI												0%	Talento Humano - SST	Correos electronicos	Ninguno
Proveedores	Proveedores - Licitaciones	108	Proceso de contratación adquisición de elementos de ergonomía	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PSD										0%	Talento Humano - SST	Correos electronicos	Ninguno
Contratistas	Contratistas - Selección	109	Revisión de documentación para selección de proveedores (exámenes médicos, vacunas, inducción, código de integridad, afiliación a ARL, entre otros)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Formato	Ninguno
Contratistas	Contratistas - Evaluación	110	Realización de Evaluación de Contratistas (en cuenta de cobro final se identificará el cumplimiento de los deber y responsabilidades SST de los contratistas)	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST	Formato	Ninguno
Gestión del Cambio	Cambio	111	Seguimiento de los cambios en la entidad y su influencia en la SST	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	PSD	0%	SST, Subdirectores y Coordinadores del área donde aplique el cambio	Formato	Ninguno
Mejoramiento	Auditoría	112	Realización de Auditoría de Cumplimiento del SG-SST: Evaluación estándares mínimo Resolución 0312/2019	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA								PI					0%	SST	Informe	Ninguno
Mejoramiento	Auditoría	113	Cierre de los planes de acción resultantes de los programas y planes existentes en el SG-SST	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI			PI			PI		PI		0%	SST	Informe	Ninguno
Mejoramiento	Auditoría	114	Cierre de No Conformidades resultantes de Auditoría del SG-SST	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA									PI				0%	SST	Informe	Ninguno
Mejoramiento	Indicadores	115	Seguimiento a Indicadores y planes de acción establecidos en los diferentes Programas del SG-SST	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI	PI		0%	SST	Informe	Ninguno
Mejoramiento	Revisión por la Alta Dirección	116	Revisión por la Alta Dirección	PLANEADA EJECUTADA CANCELADA			PI										0%	SST	Informe	Ninguno

5. RECURSOS ASIGNADOS

Humanos: Personal calificado para la implementación, mejoramiento y mantenimiento del SG-SST (SST, ARL); Contratista responsable del diseño y ejecución del SG-SST, 2 profesionales en SST, 2 Practicantes de SST, 1 médico, 1 Psicólogo, 1 Fisioterapeuta y 1 Ingeniero todos especialistas en SST que prestan apoyo desde la ARL

Económicos: Disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del programa: Los procesos de exámenes ocupacionales, elementos de protección personal y servicio de área protegida cuentan con recursos asignados en el PAA (ver documento), así mismo los profesionales que apoyan el SG-SST, los demás recursos de capacitación y profesionales de ARL son aportados por la ARL debido a la reinversión por los aportes realizados por todos los colaboradores, tanto servidores como contratistas

Técnicos: Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, equipos de cómputo,

Localivos: Instalaciones de ANLA de ARL Positiva

 RESPONSABLE DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SG-SST

 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

 DIRECTOR GENERAL ANLA



PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST

Fecha: 17/01/2020
 Versión: 3
 Código: TH-F-48
 Pagina 1 de 1

0. RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO:	Coordinador de Talento Humano - Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. OBJETIVO	Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.	2. ALCANCE	Aplica a todos los funcionarios, contratistas y proveedores que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	3. METAS	Ejecutar el 90% de las actividades del programa.	4. AÑO	2020
---	--	-------------	---	------------	---	----------	--	--------	------

4. CRONOGRAMA

SI CLAS ->	Planeadas Inicialmente (PI)	Planeadas por Reprogramación (PXR)	Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)												Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)	Pendiente o Cancelada (COP)
------------	-----------------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

GRUPO	SUB GRUPO	#	ACTIVIDADES	ETAPA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% CUMP.	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
-------	-----------	---	-------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	-------------	-----------	---------------

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA																	GRAFICA				
NOMBRE	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	VARIABLES	PERIODO												TOTAL ACUMULADO	Cumplimiento mensual					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
FORMULA	(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas) *100	Planeadas Inicialmente (PI)	18	40	28	19	21	19	17	22	19	17	21	19	19	260	100,0%				
		Planeadas por Reprogramación (PXR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				90,0%
		Planeadas Según Demanda o Necesidad (PSD)	12	17	20	18	18	19	20	18	20	18	17	14	14	211	80,0%				
		Ejecutadas Según Planeación Inicial (ESPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				70,0%
		Ejecutadas Según Demanda o Necesidad (ESDN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				60,0%
		Pendiente o Cancelada (COP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				50,0%
		Cumplimiento de lo planeado inicialmente	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				40,0%
		Meta de lo planeado inicialmente	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				30,0%
		Cumplimiento de lo planeado - adicionales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				20,0%
		Meta de lo planeado - adicionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				10,0%
% de Gestión realizada Vs Planeación Inicial	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				

ANALISIS DE DATOS

I Trimestre:	
II Trimestre:	
III Trimestre:	
IV Trimestre:	

8. PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN
I Trimestre:					
II Trimestre:					
III Trimestre:					
IV Trimestre:					

