

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 1 de 2

**ACTA No.
MESA DE TRABAJO COMUNIDAD DE BOQUERÓN**

FECHA: 1 de diciembre de 2023

HORA: 8:00 a.m. a 2:30 p.m.

LUGAR: Patio de la casa de la señora Valeria – Corregimiento de Boquerón

1. ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO		DEPENDENCIA O ENTIDAD	TEL./ EXT/MÓVIL	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	PLANTA	CONTRATISTA				
RODRIGO ELÍAS NEGRETE MONTES	X		ANLA	2540111	rnegreten@anla.gov.co	
GERMÁN BARRETO ARCINIEGAS	X		ANLA	2540111	gbarreto@anla.gov.co	
LAURA EDITH SANTOYO NARANJO	X		ANLA	2540111	lsantoyo@anla.gov.co	
JUBELY MEJÍA ACERO	X		ANLA	2540111	jmejia@anla.gov.co	
JEIMY ALEXANDRA BONILLA HOYOS		X	ANLA	2540111	jabonilla@anla.gov.co	
SARA NATALIA OROZCO	X		ANLA	2540111	sorozco@anla.gov.co	
MELISSA JOHANNA GÓMEZ		X	ANLA	2540111	migomez@anla.gov.co	
JOSÉ JOAQUIN ARISTIZABAL		X	ANLA	2540111	jaristizabal@anla.gov.co	

Se anexa el listado de asistencia de los demás participantes

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Mesa de trabajo con la comunidad de Boquerón con el fin de conocer el avance de la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico (PMS), aceptado mediante la Resolución 664 del 29 de marzo de 2022, modificada por las Resoluciones 1272 del 10 de junio de 2022 y 1452 del 11 de julio de 2022.

3. VERIFICACIÓN COMPROMISOS DE REUNIÓN ANTERIOR (Cuando Aplique):

- Seguimiento al avance de las fichas del Plan de Manejo Socioeconómico.

La sociedad DRUMMOND LTD informa que, se han aprovechado los espacios con los representantes del PMS y se vienen realizando los jueves de 9:00 a 11:00.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 2 de 2

Por su parte, la sociedad C.I PRODECO S.A. informa que, la tercera semana de cada mes se realizan los espacios con la Junta, donde se exponen los avances de las fichas.

- **Entrega de copia de los informes trimestrales del Plan de Manejo Socioeconómico a la Defensoría del Pueblo.**

La sociedad C.I PRODECO S.A., informa que, remitieron al correo de atención al ciudadano la información, pero indica que no recibieron radicado por parte de la Defensoría. Por su parte, la sociedad DRUMMOND LTD, manifiesta que, realizaron la radicación de la información en cumplimiento del compromiso. Por último, las sociedades C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN indican que, realizaron la radicación de la información ante la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente.

- **Entrega de un informe detallado con el estado de avance de las fichas del PMS con su correspondiente cronograma.**

La sociedad C.I PRODECO S.A., informa que entregó las fichas actualizadas a la Junta a excepción de la ficha Productivo, Rural y Urbano, que está siendo ajustada y los primeros 5 días de cada mes se envía el cronograma de todas las actividades validadas en la reunión mensual.

Por su parte, DRUMMOND LTD informa que, en una de las reuniones de los jueves que se realiza con la comunidad se entregó un dispositivo USB con toda la información.

Las sociedades C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN indican que, entregaron la información del II trimestre a los representantes del PMS.

- **Informe con el estado de las licencias y permisos que se requieren en el marco de ejecución del PMS.**

La Alcaldía informa que las licencias fueron entregadas a las sociedades DRUMMOND LTD y C.I PRODECO S.A. En cuanto a los permisos ambientales, la concesión de aguas subterráneas del pozo esta pendiente por la situación que se presenta con el predio.

CORPOCESAR por su parte, informa que, por las trabas jurídicas que se presentan con el predio no se puede tramitar aún los permisos correspondientes. Pone de presente la denuncia que recibió de parte de la comunidad por la situación de la tala de 60 individuos por uno de los contratistas del Acueducto sin el permiso de aprovechamiento correspondiente, situación que fue trasladada a la OAJ de la Corporación. Invita a la comunidad a informar a la CORPORACIÓN cualquier irregularidad que se presente a través de los canales oficiales o en las oficinas de CORPOCESAR ubicadas en la Jagua de Ibirico.

- **Entrega de copia de los actos administrativos de seguimiento al PMS emitidos por la ANLA a los representantes del Corregimiento y Entrega del cronograma general con el estado de avance de las fichas que vienen ejecutando las sociedades.**

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 3 de 2

La ANLA informa que, se dio cumplimiento al compromiso a través de la comunicación con radicado del 4 de septiembre se entregó la información a los representantes del PMS.

- **Traslado a CORPOCESAR de la petición realizada por la comunidad para conocer el estado de los permisos que se requieran en el marco de ejecución del PMS.**

La ANLA indica que, se dio cumplimiento al compromiso con radicado del 13 de septiembre, señalando que, está acorde con lo manifestado por el funcionario de CORPOCESAR.

- **Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del estudio en el marco de la ficha productivo, rural y urbano.**

La sociedad C.I PRODECO S.A. informa que, se dio cumplimiento al compromiso realizando el espacio solicitado con acompañamiento de la ANLA y la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente.

- **Mesa de trabajo para la revisión de la ficha de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.**

La sociedad DRUMMOND LTD informa que, se dio cumplimiento al compromiso realizando 3 mesas de trabajo, la primera el 28 de agosto, la segunda el 5 de septiembre y la tercera el 11 de octubre, de esa manera se concertó con cada uno de los beneficiarios del programa que está desarrollando UPARSYSTEM.

4. DESARROLLO

Agenda

1. Oración
2. Presentación de los asistentes y Apertura a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
3. Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con el avance en la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico - PMS.
4. Intervención de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico
5. Intervención de la Comunidad.
6. Intervención entes de control
7. Verificación de compromisos establecidos en el espacio del 02 de agosto de 2023 y la Mesa de Trabajo del 4 de agosto de 2023.
8. Varios y Cierre.

Presentación de los asistentes.

COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS EN REORGANIZACIÓN
 CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN
 C.I. PRODECO S.A.
 Ministerio de Minas y Energía
 JAC Boquerón
 Representantes de la comunidad para el PMS

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 4 de 2

Comunidad de Boquerón
COORAMBIENTAL
Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente
DRUMMOND LTD
ANLA
Agencia Nacional De Minería
Corporación Minuto De Dios
COOMFACESAR
UPARSYSTEM
AECOM (Interventor DRUMMOND)
Fundación del Área Andina
Gobernación Del Cesar.
Alcaldía de La Jagua De Ibirico
TECNOAGUAS
Agencia Nacional de Tierras.
CORPOCESAR
Representante del nuevo Alcalde de La Jagua de Ibirico.

Apertura a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

El Director General de la ANLA agradece a todos los asistentes a la mesa de trabajo (Sociedades, entes de control, autoridades departamentales y municipales y comunidad), destacando los avances que se han logrado en el proceso, se ha construido un núcleo de entendimiento entre las partes, sumado, a la verificación que se hace desde el Gobierno Nacional al cumplimiento del Plan de Manejo Socioeconómico, a través de las actuaciones de la ANLA y en territorio. Espera que 2024 se logren los objetivos propuesto en pro del beneficio de las comunidades.

Intervención de los representantes del PMS

Uno de los representantes del PMS destaca que se pueda realizar la mesa de trabajo en territorio, dándole la oportunidad a la comunidad de conocer los avances. Destaca, igualmente, los avances que se han venido desarrollando de las fichas del Plan. Esperan que con el espacio se puedan conocer los avances de las fichas. Solicita que se pueda realizar un espacio con la nueva administración municipal.

Otro de los representantes manifiesta que se encuentran satisfechos de que el PMS esta dando algunos frutos, algunas fichas van avanzando de manera beneficiosa para la comunidad. Agradece a todas las instituciones por las gestiones realizadas para que se venga desarrollando de buena manera el PMS. Manifiestan su preocupación de que no esté el Alcalde actual y el Alcalde electo, ya que es importante la presencia de la administración municipal para que se sigan alcanzando los logros propuestos.

Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN en relación con el avance en la implementación del Plan de Manejo Socioeconómico - PMS.

C.I PRODECO S.A.

La Sociedad expone los principales avances de la ficha de pavimentación (Presentación adjunta).

Se capacitaron a 25 miembros de la comunidad en el marco de la ficha de violencia y género, conformando el colectivo FABRE. Siendo la primera ficha que se ejecutó por parte de PRODECO.

Para las obras a cargo de PRODECO ya se surtió el proceso de licitación, los servicios de alimentación se prestarán con miembros de la comunidad. Garantizarán la alimentación de los contratistas que ejecutarán las obras. Así mismo, se garantizará que los

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 5 de 2

bienes y servicios que se requieran en las obras sean prestados por la comunidad. Antes de mitad de mes PRODECO llegará con los contratistas para iniciar las gestiones correspondientes.

El convenio de salud se ha mantenido y se han atendido algunas solicitudes de la comunidad frente a la prestación de servicio. Se continuará en 2024 con la prestación del servicio.

La comunidad solicita se aclaren los cronogramas para la intervención del Centro de Salud, el CDI y se expongan los diseños de las obras a ejecutar. Al respecto, la sociedad PRODECO manifiesta que, el parque central se va a retirar, y se va a instalar una cancha en cemento y una tarima. Además, habrá una cancha en grama natural con iluminación, la sociedad garantizará el acompañamiento por 6 meses, para asegurar que la grama tenga las condiciones de uso, contará con sistema de riego y un depósito de almacenamiento de agua lluvia.

Para la Inspección de Policía van a demoler las instalaciones actuales y se construirá una nueva instalación, con dotación. El Centro de Salud hay que hacerlo de nuevo, es una de las obras más complejas, las nuevas instalaciones se acompañarán con la prestación del servicio de salud y el programa psicosocial. Respecto del CDI, las intervenciones a las zonas verdes se concertará con la comunidad.

El parque central es la obra más larga (376 días) por las intervenciones que se deben realizar. Se buscará que los trabajadores trabajen en ciclo, una vez terminen con una obra que pasen a otra de las que se estén ejecutando.

La sociedad PRODECO indica que, los contratos de todas las obras quedarían adjudicados antes del 15 de diciembre. Destaca las acciones de la Alcaldía para la emisión de las licencias.

La sociedad indica que, ya se materializó la entrega del lote donde se desarrolla el programa de Boquerón RECICLA. Entregaron 4 Ha, para la ejecución del programa por parte de DRUMMOND LTD.

Uno de los representantes pregunta por la ficha de estudio socioeconómico. La sociedad PRODECO aclara que, están en el proceso de firma con el operador de la ficha, en la socialización de las 5 obras se socializará la ficha económica. PRODECO indica que se abrieron las puertas a toda la comunidad. Invita que toda la comunidad esté en la socialización.

La comunidad resalta que este programa Productivo Rural Y Urbano De Boquerón es la principal y espera que se priorice la materialización de los objetivos de este, para que la comunidad pueda. La comunidad indica que ya se hicieron unas socializaciones con unos avances, donde se indicó que quedaban dos operadores que continuaban en el proceso, pero la comunidad requiere es la materialización de acciones. PRODECO aclara que, se encuentran en la protocolización y firma del contrato.

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN.

La sociedad expone un balance de los avances de las fichas a su cargo. (presentación adjunta)

Se encuentran en la Fase 1 de diseños. Se reunieron con la Alcaldía en septiembre y en noviembre y presentaron avances en los diseños de las obras. La empresa seleccionada realizó el estudio geológico, presentó el diseño de pavimentos a las sociedades y se requiere una compactación inicial para mejorar las condiciones del suelo, además, se tendrán que realizar secciones. La empresa está terminando de realizar los diseños.

Las sociedades informan que se construirán 1.75 Km, se conectará toda la infraestructura comunitaria. Se están realizando las gestiones con el contratista de la PTAR para no interrumpir el andén cerca del colegio. Dentro de los estudios se están terminando los estudios hidrológicos. Están a la espera de una información del contratista del alcantarillado. Antes de terminar año esperan tener el render del diseño.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 6 de 2

Así mismo, esperan articular con DRUMMOND LTD un solo video con las obras de las dos sociedades. Se radicarán a la Alcaldía los diseños y esperan iniciar en 2024 la fase 2. Los primeros 6 meses del 2024 estarán en la fase de consecución del contratista. Hasta el momento no puede dar una fecha exacta de la duración de las obras.

DRUMMOND LTD.

La sociedad a través de sus operadores realiza una exposición de los principales avances de las fichas a su cargo (presentación adjunta).

Informa que, la sociedad TECNOAGUAS ya se encuentra realizando las acciones en la planta de tratamiento de Agua Potable.

Respecto al programa de Alfabetización de Adultos Mayores toda la población caracterizada esta siendo atendida por COONFACESAR. Agradece a la Diócesis de Valledupar por el espacio destinado para poder realizar las clases. 93% de los estudiantes está asistiendo a las clases.

El operador COONFACESAR manifiesta que, en agosto se inició el proceso pedagógico, con un avance del 70% de implementación del programa. La fase pedagógica se ha avanzado en un 38,6%. Dentro de las demás acciones de la ficha Cult-16 se ha avanzado en un 80%. Se están atendiendo a 118 personas.

Ahora, respecto al programa de Generación de capacidades locales Cult-2-17, la ficha fue ejecutada en su 100%. Se ha continuado con algunas capacitaciones. Antes de finalizar el año elevarán un informe final a la ANLA para el cumplimiento definitivo de la ficha. 5 asociaciones participaron de las 6 convocadas. Se realizaron 22 sesiones con las 5 asociaciones. Se entregaron dotaciones básicas. Se encuentran realizando actividades transversales que no están incluidas en el programa.

Informa, además, que se constituyó una veeduría ciudadana conformada por 24 personas, reconocida ante los entes municipales. Se graduaron 41 personas (205%). Frente al fortalecimiento de liderazgos juveniles, se graduaron 32 mujeres en liderazgo femenino y 11 jóvenes en liderazgo juvenil.

Por otro lado, respecto del Programa de formación para el trabajo y desarrollo humano, a la fecha se encuentran 129 beneficiarios en 5 programas.

Frente al Programa FES MVD-3-15, se ofertaron 60 cupos: 20 Antiguos, 40 actuales, a la fecha se tienen 24 becas entregadas. Se encuentran 7 estudiantes inactivos que abandonaron el programa.

El Operador realiza unas recomendaciones a los representantes del PMS, para que se cumplan unos requisitos mínimos para los estudiantes postulados. Añade que, el tema de la corresponsabilidad es importante y se requiere de las acciones de todas las partes para que se logre la permanencia en el programa de los estudiantes. Igualmente, la asistencia a los proceso que convoca el operador.

Sobre el programa de Siembra de árboles y paisajismo, se acordó durante la reunión que se tuvo en septiembre que la implementación de la ficha se debe postergar para después de la finalización de las obras duras que se deben realizar. La Alcaldía ya envió un listado de las posibles especies que se pueden sembrar. La Alcaldía aclara que, se entregó la información a la sociedad, por lo que DRUMMOND LTD hará la verificación correspondiente. Uno de los representantes del PMS indica que, esperan poder participar en la revisión del listado de las especies nativas a sembrar.

Respecto a la ficha de manejo de residuos indica que, se encuentra trabajando en la selección del operador. Solicitaron que el predio no se entregue en calidad de comodato sino un permisos de acceso temporal. Siguen presentando problemas con la recolección de basuras orgánicas por parte de BIOGER. Solicita ayuda a la Alcaldía para la recolección de esas basuras.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 7 de 2

Para el programa de Condiciones de habitabilidad, la comunidad revisó el listado y propuso 407 potenciales beneficiarios. La Alcaldía está en campo haciendo la valoración de la pertinencia de los predios. Por su parte, DRUMMOND LTD se encuentra realizando también la verificación con CESORE del listado aportado por la comunidad.

Para las obras de la planta de tratamiento de agua potable se vienen realizando los estudios hidráulicos y diseños para las intervenciones. La planta se proyecta para que cumpla con los criterios de calidad y cantidad dispuesto en la legislación colombiana. Abren la posibilidad para capacitar a las personas que estén interesadas en conocer sobre el tema.

La representante del PMS solicita que se asegure la cobertura, la disponibilidad 24 horas y la calidad del agua que se vaya a suministrar. El operador plantea que a través de una socialización se puedan resolver todas las dudas que se tengan. La sociedad DRUMMOND asegurará lo que le corresponde, para dejar un sistema en óptimas condiciones. Le corresponde al Acueducto asegurar la cobertura.

Frente a las fichas de las intervenciones del colegio y el Centro del Adulto Mayor, el 28 de noviembre la diócesis entregó a disposición de DRUMMOND las instalaciones. El martes 5 de diciembre a las 9:00 a.m., se realizará un evento para el inicio formal de las obras.

Intervención Alcaldía de La Jagua de Ibirico

La Alcaldía manifiesta que viene cumpliendo con la expedición de las licencias, esta pendiente la entrega de algunos diseños.

El 17 de octubre de 2023 se envió respuesta con copia a la ANLA de los diseños urbanísticos necesarios para la ficha de siembra y paisajismo. La Alcaldía aclara que, corresponde a DRUMMOND la decisión de donde se siembran los árboles.

Frente al programa de condiciones de habitabilidad, después de la verificación que se hizo en agosto se identificó 407 posibles beneficiarios, la Alcaldía identificó que algunos lotes no cumplen con las medidas necesarias, 157 viviendas cumplen con las medidas, un porcentaje se desconoce por el listado nuevo y no se ha caracterizado aún.

La Alcaldía indica que, requiere conocer las personas que no cumplen con las medidas y cuáles no tienen lotes. La comunidad manifiesta que se debe hacer la caracterización de esas familias sin lotes junto con la comunidad, DRUMMOND y la Alcaldía. La Alcaldía añade que, el problema es de lotes disponibles, se están revisando los escenarios posibles. Ya tienen establecido un polígono, el cual se podría modificar si se dispone del predio al frente del corregimiento.

La Alcaldía aclara que, se está realizando un empalme con la nueva administración donde se está informando de los avances del PMS. Solicita, además, a los representantes del PMS, que se requiere consolidar el listado para poder tomar las determinaciones.

El director de la ANLA solicita se fije de una vez la reunión entre DRUMMOND, comunidad, Alcalde actual y Alcaldía electa, para revisar aspectos del Plan de Manejo Socioeconómico.

Los representantes solicitan se aclare si el lote para las 95 viviendas cuenta con servicios públicos. La Alcaldía aclara que el lote cuenta con cota de servicios.

Frente al tema del pozo la Alcaldía informa que, vienen adelantando un proceso administrativo de expropiación de los 110 mts2 donde se encuentra el pozo, se encuentran en estos momentos trabajando, se estima en 6 meses tener listo el proceso. La Alcaldía actual espera llegar a la presentación de la oferta y que la nueva administración continúe el proceso.

El representante del nuevo Alcalde manifiesta que, tiene el compromiso de realizar el acompañamiento al cumplimiento del PMS. Se realizaron algunas observaciones en el empalme, pero el compromiso de la nueva administración es, El objetivo es que se lleve a cabo el PMS como se ha venido trabajando.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 8 de 2

La representante del PMS solicita si es posible iniciar las intervenciones en los predios que cumplen con todos los requisitos. La Alcaldía indica que, se requieren unas acciones previas para poder iniciar con las intervenciones. Solicita que, se realicen mesas de concertación entre la sociedad DRUMMOND, Alcaldía actual y nueva administración y representantes de la comunidad, para realizar un empalme del PMS.

CORPOCESAR manifiesta a la comunidad que están prestos a atender cualquier solicitud que tengan en el marco de las acciones del PMS. De igual forma, se manifiesta la Defensoría del Pueblo, indicando que continuará trabajando en defensa de los derechos de la comunidad de Boquerón en el marco del PMS.

Los representantes de la comunidad proponen que se realicen 3 espacios 5, 12 y 19 de diciembre, para coordinar el cumplimiento de algunas fichas. Quieren un cronograma para las fichas de vivienda y productivo de Boquerón. PRODECO informa que el 12 podría, pero requiere revisar con el equipo la disponibilidad. El lunes se compromete en qué semana del 12 se podrían reunir. Solicitan la participación de la Alcaldía actual y la nueva en los espacio propuestos.

Un miembro de la comunidad solicita que, en la ficha de condiciones de habitabilidad, se requiere de un estudio que no se ha avanzado, el cual no depende de ningún permiso o licencia. La sociedad DRUMMOND aclara que, para realizar el estudio se requiere que se defina con la administración la definición de los lotes que cumplen con área mínima y condiciones de riesgo, para comenzar con el estudio correspondiente.

La ANT pone a disposición de la comunidad la oferta institucional para el acceso a tierras, en el edificio de la Caja Agraria e Valledupar, acceso, formalización y venta de tierras. Ponen a disposición la línea de WhatsApp (3118681902) para atender a las personas interesadas. La Agencia manifiesta que, están dispuestos a acompañar cualquier mesa que se desarrolle.

La Alcaldía aclara que, el perímetro urbano pertenece al municipio, por lo que no tienen ninguna articulación con la ANT. No obstante, para el nuevo polígono, en caso de que se requiera definir con la ANT algunas acciones, se realizarán los espacios.

Intervención entes de control.

La Defensoría del Pueblo da un parte de tranquilidad por los avances que esta teniendo el Plan de Manejo Socioeconómico, La Defensoría continuará acompañando el proceso para la defensa de los derechos de la comunidad. Agradece, el esfuerzo de las partes involucradas en el proceso por los avances logrados. Recomienda que, cualquier anomalía que se presente sea informada a la Defensoría.

Varios y Cierre

El Director General procede a dar cierre a la mesa de trabajo y destaca los avances que se han alcanzado hasta el momento, se desearía que avanzara más rápido, pero la idea es remover todos los obstáculos que se presenten y continuar avanzando de manera más ágil.

Se cumplió el objetivo de la reunión

SI ☒
 NO ☐

Se requiere otra reunión:

SI ☐ Fecha: _____
 NO ☐

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 9 de 2

5. COMPROMISOS (Cuando Aplique)¹

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Socialización de las 5 obras y presentación de los contratistas del programa Productivo Rural y Urbano de boquerón.	PRODECO	Diciembre de 2023
Socialización del listado de especies a sembrar,	DRUMMOND	5 de diciembre de 2023
Reunión de empalme del Plan de Manejo Socioeconómico entre la administración actual, el nuevo Alcalde, DRUMMOND LTD y representantes del Plan.	DRUMMOND, ALCALDÍA Y REPRESENTANTES DEL PMS.	5, 12 y 19 de diciembre de 2023 2:30 p.m. en el CES.

ANEXOS.

1. Listado de asistencia
2. Presentaciones de las sociedades mineras de los avances del PAR Modalidad Individual.

¹ Si en el ítem No. de 2 de la presente acta se encuentran compromisos que no se cumplieron o aún están dentro de términos para su cumplimiento se solicita registrarlos nuevamente en este espacio.

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogotá, D.C.

Código Postal 110311132

Nit: 900.467.239-2

Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998

PBX: 57 (1) 2540119

www.anla.gov.co

Página 9 de 9



MESA DE TRABAJO CON LA
COMUNIDAD DE **BOQUERÓN**
Avances en la implementación
del **Plan de Manejo**
Socioeconómico - PMS



2023

AGENDA

01

- Apertura
- Presentación de los asistentes

02

Verificación de compromisos establecidos en las Mesas de Trabajo del 2 y 4 de agosto de 2023.

03

Intervención de las Sociedades Mineras

04

Intervención de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico

05

Intervención de la Comunidad de Boquerón

06

Intervención Entes de Control

07

Varios y Cierre

COMPROMISOS

Mesa de Trabajo

04

AGOSTO

2023

01

DRUMMOND LTD

Seguimiento al avance de las fichas del Plan de Manejo Socioeconómico.

02

C.I PRODECO S.A.

Seguimiento al avance de las fichas del Plan de Manejo Socioeconómico.

03

SOCIEDADES MINERAS

Entrega de copia de los informes trimestrales del Plan de Manejo Socioeconómico a la Defensoría del Pueblo.

04

SOCIEDADES MINERAS

Entrega de un informe detallado con el estado de avance de las fichas del PMS con su correspondiente cronograma

05

**Alcaldía de la Jagua de Ibirico y
CORPOCESAR**

Informe con el estado de las licencias y permisos que se requieren en el marco de ejecución del PMS

07

ANLA

Entrega del cronograma general con el estado de avance de las fichas que vienen ejecutando las sociedades.

09

**C.I PRODECO S.A., Comunidad,
Defensoría del Pueblo y ANLA**

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del estudio en el marco de la ficha productivo, rural y urbano.

06

ANLA

Entrega de copia de los actos administrativos de seguimiento al PMS emitidos por la ANLA a los representantes del Corregimiento.

08

ANLA

Traslado a CORPOCESAR de la petición realizada por la comunidad para conocer el estado de los permisos que se requieran en el marco de ejecución del PMS.

10

DRUMMOND LTD

Mesa de trabajo para la revisión de la ficha de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano

CANALES DE COMUNICACIÓN



Inspectoras
Ambientales
Regionales
3015043331



Página
Web Institucional
Licencias@anla.gov.co



WhatsApp
Institucional
310 270 6713



APP ANLA
App Store
Google Play



Correo
Electrónico
Licencias@anla.gov.co



Contacto
Teléfono
601 254 0100
Línea Ética: **018000 129 215**

Gaceta Ambiental

Allí puede realizar la búsqueda, consulta y descarga de documentos asociados a actos administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

<https://ct.anla.gov.co/GACETA/Consultar-gaceta>

www.anla.gov.co

GRACIAS



Facebook
@anlacol



YouTube
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



LinkedIn
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



Twitter
@ANLA_Col

2023





Ambiente

Plan de Manejo Socioeconómico de Boquerón PMS - DLTD

Avances

Noviembre 2023



Fichas Drummond – PMS Boquerón

Número		Subprograma
1	IS 1-1	Intervención de la institución educativa
2	IS 4-4	Mejoramiento del centro de vida
3	IS 5-5	Mejoramiento de condiciones de habitabilidad
4	IS 6-6	Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua
5	IS 10-10	Siembra de árboles y paisajismo urbano
6	IS 12-12	Sistema de manejo integral de residuos sólidos y biocompostaje
7	MDV 2-14	Formación para el trabajo y desarrollo humano
8	MDV 3-15	Formación para la educación superior
9	CULT 1-16	Alfabetización para adultos mayores
10	CULT 2-17	Generación de capacidades locales



Aliados DLTD – PMS Boquerón



Fichas Drummond – PMS Boquerón

1 Ficha CULT 1-16 Alfabetización de adultos mayores.



- ✓ Consolidación de los 118 beneficiarios matriculados identificados en la etapa diagnóstico y con verificación de campo (SIMAT).
- ✓ 5 grupos y 5 agentes educativos.
- ✓ Caracterización de contexto implementada.
- ✓ Seguimiento grupal e individual.
- ✓ Visitas pedagógicas domiciliarias.
- ✓ Análisis del contexto, variables, indicadores con frecuencia semanal.
- ✓ Entrega de módulos-material educativo.
- ✓ Castellano y Matemáticas (integrado a Sociales, Naturales y Tecnología).
- ✓ Asistencia del 93% promedio.
- ✓ **COMFACESAR.**

2 Ficha CULT 2-17 Generación de capacidades locales.



- ✓ Organizaciones Cívicas No Productivas (5): Fundeboquerón, JAC, Representantes PMS, Fundescamb y Boquerón Recicla – 28 horas de formación más dotación.
- ✓ Veeduría ciudadana (41 personas) – Resolución 177 de 28 de septiembre de 2023 de la Personería Municipal de La Jagua de Ibirico – 24 horas de formación más dotación.
- ✓ Liderazgo Juvenil y Femenino (43 personas) – 36 horas de formación más dotación.
- ✓ **TOTAL 158 BENEFICIARIOS.** – Grados 30 sept 2023.
- ✓ **UNIV. AREANDINA**



Fichas Drummond – PMS Boquerón

3 Ficha MDV 2-14 Formación para el trabajo y desarrollo humano.



- ✓ Matriculados 126. Programas seleccionados:
 - Soldadura - 34
 - Oficial de Obra Civil - 19
 - Enfermería - 33
 - Seguridad Industrial - 27
 - Asistente administrativo - 13
- ✓ Domingos 7:00 am – 2:00 pm.
- ✓ Uniformes, dotación, morral, carnet, módulos.
- ✓ Ambientes prácticos de aprendizaje.
- ✓ Refrigerios.
- ✓ Seguimiento individual.
- ✓ **UPARSISTEM.**

4 Ficha MDV 3-15 Formación para la educación superior.



- ✓ 55 Beneficiarios. Cuarenta y uno (41) profesionales, cuatro (4) tecnológicos y diez (10) técnicos profesionales.
- ✓ Alerta: 7 estudiantes inactivos – pérdida definitiva de beneficios y 1 en riesgo.
- ✓ Reunión con Representantes comunitarios ante el PMS de Boquerón – Retos y dificultades (08 nov 2023).
- ✓ Seguimiento y asistencia individual. Indicadores.
- ✓ **COORAMBIENTAL.**



Fichas Drummond – PMS Boquerón

5 Ficha IS 10-10 Siembra de arboles y paisajismo urbano.



- ✓ Secretaría de Medio Ambiente Municipal – Recomendación de 7 especies nativas a sembrar.
- ✓ Acopio y reconocimiento de inventario de especies nativas – Vivero y Departamento Ambiental DLTD.
- ✓ Pendiente: Esquema urbanístico general que contempla el espacio público y las zonas verdes (jardín, antejardín, bulevares, perfiles viales, etc.).
- ✓ Postergar implementación: Concertación entre empresa, comunidad y alcaldía en visita de seguimiento ANLA sept 2023.

6 Ficha IS 12-12 Sistema MIRS y Biocompostaje.



- ✓ Se mantiene operación de la planta de tratamiento con financiación DLTD, recogiendo y procesando residuos de más de 300 hogares – COORAMBIENTAL.
- ✓ Se mantiene reciclaje, lombricultivo y abono orgánico – 84% aprovechamiento de residuos.
- ✓ Municipio confirmó consecución/disposición del predio en Octubre de 2024.
- ✓ Inició proceso de selección contractual.



Fichas Drummond – PMS Boquerón

7 Ficha IS 5-5 Mejoramiento de condiciones de habitabilidad.



Pendientes del municipio:

- ✓ Facilitar la planificación, diseño urbanístico general.
- ✓ Identificar/georreferenciar 424 lotes y certificado de uso de suelo PBOT (65 m² – la zona de riesgo).
- ✓ Titular 424 predios para desarrollar proceso de contratación.
- ✓ Comunidad compartió 407 potenciales beneficiarios para análisis de la administración municipal y DLTD (parcial).

8 Ficha IS 6-6 Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua.



- ✓ Se tiene caracterizada la calidad del recurso hídrico proveniente del pozo de captación – **LABORATORIOS NANCY FLORES**.
- ✓ Contratada y en ejecución la actividad de diagnóstico del sistema – **TECNOAGUAS**.
- ✓ Inicio proceso de selección contractual de la intervención física.
- ✓ Pendientes del municipio:
 - ✓ Permisos para intervenir predios, definición del predio Brasilia, otorgamiento licencias de construcción, permisos de captación y uso del recurso hídrico (Corpocesar).



Fichas Drummond – PMS Boquerón

9 Ficha IS 1-1 Intervención de la institución educativa.



- ✓ Contrato de obra suscrito noviembre 2023.
- ✓ Acta de inicio suscrita noviembre 2023.
- ✓ Inicio del periodo de vacaciones escolares 25 noviembre 2023.
- ✓ Ejecución paralela de obra nueva y mantenimiento.
- ✓ Pendiente Diócesis de Valledupar: Listado de Dotación.
- ✓ **CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS.**

10 Ficha IS 4-4 Mejoramiento del centro de vida.



- ✓ Contrato de obra suscrito noviembre 2023.
- ✓ Acta de inicio suscrita noviembre 2023.
- ✓ Inicio del periodo de vacaciones escolares 25 noviembre 2023.
- ✓ Ejecución paralela de obra nueva y mantenimiento.
- ✓ Pendiente Secretaría de Inclusión Social: Listado de dotación.
- ✓ **CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS.**





DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

» Síguenos en «



www.drummondLtd.com

iGracias!

AVANCES DEL PLAN DE MANEJO SOCIO ECONÓMICO PMS DE BOQUERÓN.

Noviembre de 2023



FICHAS A CARGO DE PRODECO

01

SUBPROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI

02

SUBPROGRAMAS DE MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD

03

SUBPROGRAMA DE PARQUE CENTRAL

04

SUBPROGRAMA DEPORTIVO

05

SUBPROGRAMAS DE INSPECCIÓN DE POLICÍA

06

SUBPROGRAMA PRODUCTIVO RURAL Y URBANO DE BOQUERÓN

07

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR



5 FICHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**Adjudicación y formalización de
contratos con las empresas
Constructoras de las 5 obras de
infraestructura comunitaria.**

Convenio de Salud



SUBPROGRAMA PRODUCTIVO RURAL Y URBANO DE BOQUERÓN.

**Adjudicación y
formalización de
contrato con el Operador
para el desarrollo de los
proyectos productivos.**



SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR.

Culminación del programa Afable y Cierre de la Ficha





PRODECO

Centro Empresarial Las Américas II

Calle 77 B No. 59 – 61, Piso 5

PBX: (+57 5) 3695500

FAX: (+57 5) 3582825

www.prodeco.com.co

**Avance Implementación PMS
Boquerón
Ficha IS-11-11
Construcción al menos 1.5 Kms de vías**

01/Dic/2023

Ficha IS-11-11

Mediante Resolución 664 del 29 de marzo de 2022 y Resolución 1272 del 10 de junio de 2022, se acepta un Plan de Manejo Socioeconómico – PMS para el corregimiento de Boquerón.

Dentro del PMS se propuso el Programa de Infraestructura Social, Subprograma pavimentación de vías correspondiente a la ficha IS-11-11, la cual es responsabilidad de CNR.



Objetivo General de la ficha

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura vial del Centro Poblado del corregimiento de Boquerón, que atienda el impacto generado por el no reasentamiento, pavimentando como mínimo 1.5 kilómetros lineales, propuestos en la ficha IS-11-11 “Subprograma de Construcción de Vías”, aplicando la normatividad técnica vigente en la materia.



Plan de acción



Objetivo No. 1 – Realizar estudio de ingeniería y diseño correspondiente de la vía a pavimentar



Objetivo No. 2 – Construir al menos 1,5 kms lineales de vía con base en los resultados del estudio de ingeniería y el diseño aprobado



Objetivo No. 3 - Mantener informada a la comunidad de Boquerón sobre el avance del cumplimiento del subprograma de pavimentación de vías.

¿En qué estamos?

Estudio de ingeniería y diseño de la vía

1. Etapa Contractual

Una vez surtida la etapa precontractual se ha seleccionado la firma Servicios Integrados Outsourcing – SIO para el diseño de al menos 1,5 Kms de vías a pavimentar en el corregimiento de Boquerón.

2. Coordinación de actividades con la Alcaldía de La Jagua

06/Sep/23: Presentación contratista Servicios Integrados Outsourcing - SIO Se avanzó en el entendimiento técnico alcantarillado del corregimiento.



16/Nov/23: Presentación avances proceso de diseño: resultados topográficos, estudio hidrológico y diseño de pavimentos.



¿En qué estamos?

Estudio de ingeniería y diseño de la vía

3. Actividades Ejecutadas

- Apiques y toma de muestras de suelo
- Estudio Topográfico del terreno
- Estudio geológico



¿En qué estamos?

Estudio de ingeniería y diseño de la vía


3. Actividades Ejecutadas

- Diseño de pavimentos
- Estudio hidrológico e hidráulico (en revisión y ajuste)
- Plan de tráfico (en avance)

Diseño de pavimentos

	CONCRETO MR 42 Kg/cm² Espesor 18 cm
	SUB-BASE GRANULAR (ART 320-22 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS) Espesor 20 cm
	Mejoramiento de la Subrasante mediante compactación (98% de la densidad máxima seca de laboratorio)

Croquis junta de construcción



Definición de Vías a Intervenir

Distancia Total: 1,75 Kms

Legenda

Trazado Vías

1.75

Kms



¿En qué estamos?

Información a la comunidad de Boquerón sobre el avance

1. Coordinación de reuniones periódicas con representantes del Comité PMS

14/07/23: Avance del proceso precontractual y que se encontraba ad portas de la selección del contratista.



11/10/23: Presentación de la firma SIO y se exponen los avances obtenidos a la fecha.



Para tener en cuenta...

Las obras de la construcción de la fase 1 y 2 del alcantarillado del corregimiento de Boquerón, a cargo de la alcaldía de La Jagua de Ibirico y Empresa de Servicios públicos, se encontraban suspendidos mientras se implementaban acciones de mejora. Sin embargo, desde CNR se ha avanzado en las actividades del diseño de las vías a pavimentar.





¡Gracias!



[cnrpatriaenergeticacol](https://www.facebook.com/cnrpatriaenergeticacol)

www.cnrco.co

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO

Fecha: 18/08/2023
 Versión: 1
 Código: PC-FO-25
 Hora finalización: 12:00m

Lugar: BOQUERON - MESA DE TRABAJO
 Tema: MESA DE TRABAJO - Plan de Manejo Socioeconómico PMS - Boqueron
 Líder: ANCA

Fecha: 18-08-2023

Hora Inicio: 8:00m

Link lista forms

<https://acortar.link/Liuh7>

N°	Nombres y apellidos	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN* (A discreción)*	Género (Párrafo 10)		Situación o condición (Párrafo 10)	Permanencia (Párrafo 11)				Ubicación Territorial (Párrafo 12)		Grupos/Grande (Párrafo 12)		Entidad (Párrafo 12)		NOMBRE ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CIUDAD/ MUNICIPIO/ VEREDA	TELÉFONO o EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Mujer	Hombr		Personas con discapacidad	Campesinado	Negros, afro, indígenas y palenqueros	Indígena	ROOM	Zona urbana	Zona Rural	Grupos/asociación / empresa	Organización sociedad civil	Nacional					
1	Karina Vilano	531406664	X								X					Boqueron	3122137290		karina.vilano@gmail.com	Karina V.
2	Jon Edward	1006804630		X							X					Boqueron	3202885820		jon.edward@gmail.com	Jon Edward
3	Jair Barón	1003124149		X							X					Boqueron	3133844921		jairbaron@gmail.com	Jair Barón
4	Milen Alvarado	49760194	X													Gob. Cesar	300573849	malvarado584@gmail.com	milen.alvarado@gmail.com	Milen Alvarado
5	Hilario Diego Lopez	74017184		X							X					Rte PMS	3145389674		hilario.lopez@gmail.com	Hilario Lopez
6	Mariol Quintero	1064109991	X													RTM	3116561966	mariolquintero@gmail.com	mariolquintero@gmail.com	Mariol Quintero
7	Lorena Lopez Imbras	36533742	X													Rte PMS	311323388		lorena.lopez@gmail.com	Lorena Lopez
8	Donald Jimenez H.	1252137														RTM	300573849		donaldjimenez@gmail.com	Donald Jimenez
9	Armando Kosta	36574093	X								X					Rte PMS	310682431		armandokosta@gmail.com	Armando Kosta
10	Jose Barón	92395509									X					REPT	31271171	baronjose@gmail.com	josebaron@gmail.com	Jose Barón
11	Bernardo Quintero	10672406	X													Rte PMS	31271171	bernardoquintero@gmail.com	bernardoquintero@gmail.com	Bernardo Quintero
12	Sirlett Rivero	36532443														Rte PMS	313650515		sirlettrivero@gmail.com	Sirlett Rivero
13	Wendy Sulliva	365327394	X													RTM	316834830	wendysulliva@gmail.com	wendysulliva@gmail.com	Wendy Sulliva
14	Aura Ue Mesa	51331342	X													RTM	311234200	auramea@gmail.com	auramea@gmail.com	Aura Ue Mesa
15	Wladimir FRAJ	12646243														RTM	315329059	wladimirfraj@gmail.com	wladimirfraj@gmail.com	Wladimir Fraj
16	Spencer Nolasco	19598922	X													COM	316562444	spencernolasco@gmail.com	spencernolasco@gmail.com	Spencer Nolasco
17	JAIRO D. GRANADOS M.	12552645	X													COM	3008519868	jairogranados@gmail.com	jairogranados@gmail.com	Jairo D. Granados
18	Indecio Botero R.	19386229	X													COM	31326671	indeciobotero@gmail.com	indeciobotero@gmail.com	Indecio Botero
19	William FERNANDEZ	200009494	X								X	X		X		AECOM	318472080	williamfernandez@gmail.com	williamfernandez@gmail.com	William Fernandez
20	Vivien A. Amato	106411357	X								X					Boqueron	3202885820	vivienamato@gmail.com	vivienamato@gmail.com	Vivien A. Amato
21	Karla Rivera R	49773223	X								X					Boqueron	326624436	karlrivera@gmail.com	karlrivera@gmail.com	Karla Rivera
22	Maria Jimenez Lopez	36521705	X								X					Boqueron	3153509196		mariajimenezlopez@gmail.com	Maria Jimenez
23	Miguel D. de la Cruz	32668731	X								X	X				Boqueron	3153509196		migueldeacruz@gmail.com	Miguel D. de la Cruz
24	Karla Jimenez	520328998	X													Boqueron	3153509196		karlajimenez@gmail.com	Karla Jimenez
25	Max Barón H.	19681595	X										X			Boqueron	3153509196		maxbaronh@gmail.com	Max Barón

* Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para recibir información sobre los trámites relacionados con las actividades misionales adelantadas por la entidad.

Udara:	ANLA	Link lista forms	https://acortar.link/Ljjih7
--------	------	------------------	---

* Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para recibir información sobre los trámites relacionados con las actividades misionales adelantadas por la entidad.

LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO

Fecha: 18/08/2023

Versión: 1

Código: PC-FO-25

Lugar: Centro Poblado Boquerón Patio Sta Valerid Fecha: 01 de diciembre 2023 Hora Inicio: 8:00 am Hora finalización: 12:00 m

Tema: Mesa de Trabajo Plan de Manejo Socioeconómico - PMS Boquerón

Líder: ANLA

Link lista forms

<https://acortar.link/Lijh7>

N°.	Nombres y apellidos	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN* (A discreción)*	Genero (Marcar con X)		Situación o condición (Marcar con X)	Pertenencia étnica (Marcar con X)				Ubicación Territorial (Marcar con X)		Grupos/Gremios (Marcar con X)		Entidad según sector		NOMBRE ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CIUDAD/ MUNICIPIO/ VEREDA	TELÉFONO o EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			Mujer	Hombre		Personas con discapacidad	Campeinado	Negros, afros, ralsales y palenqueros	Indígena	ROOM	Zona urbana	Zona Rural	Gremio/asociación / empresa	Organización sociedad civil	Internacional	Nacional				
1	Lizeth Moreno Castilla	1000992590	X														Boquerón	314267009		Lizeth
2	Zaida Rosa Villareal	36622915	X														Boquerón	3168204581		Zaida
3	Isabel Sepúlveda	1143283114	X														Boquerón	3113058972		Isabel
4	Lorely Manguera P.	12521173															Boquerón	3145345		Lorely
5	Alfonso Toro	5021008															Boquerón	310797989		Alfonso
6	Esteban Barreto	12800535	X														Veledora	Boquerón	312721059	Esteban
7	Esteban Barreto	12800535	X														Veledora	Boquerón	312721059	Esteban
8	Carlos Alarcón Romo	77174459		X													Boquerón	3107538491		Carlos
9	Melissa Gómez	36516249	X														ANLA	Boquerón	306248223	Melissa
10	Laura Ramírez	1061122773															Boquerón	3216396172		Laura
11	Nubia Arroyo S.	36518872															Boquerón	316519870		Nubia
12	Maximiliano M.	36532355															Comunidad	Boquerón	310746672	Maximiliano
13	Deivi R.	36571882															Comunidad	Boquerón	3707314122	Deivi
14	Manly Páez	106114580	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Manly
15	Paulina Cudera	1065983603	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Paulina
16	Clementina Mendoza	26737526	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Clementina
17	Consuelo Pino	36591083	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Consuelo
18	Jorge Solórzano	36533005	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Jorge
19	Laura Ospina	106110615	X														Comunidad	Boquerón	3216631810	Laura
20	Nivis Ospina	106109842	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Nivis
21	Pedro Ospina	12527624															Comunidad	Boquerón	3107314122	Pedro
22	Josefina Arroyo	106114580	X														Comunidad	Boquerón	3107314122	Josefina
23	Julia Rivera	1003122881	X														Comunidad	Boquerón	3217670881	Julia
24	Angela Cerchar	122816770	X														Veledora	Boquerón		Angela

* Manifiesto y acepto que conozco los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para recibir información sobre los trámites relacionados con las actividades misionales adelantadas por la entidad.