

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 1 de 2

**ACTA No.
COMITÉ OPERATIVO COMUNIDAD DE EL HATILLO**

FECHA: 30 de noviembre de 2023

HORA: 8:30 a.m. a 10:55 a.m.

LUGAR: Casa de la Cultura, Corregimiento de la Loma – Cesar.

1. ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO		DEPENDENCIA O ENTIDAD	TEL./ EXT/MÓVIL	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	PLANTA	CONTRATISTA				
RODRIGO ELÍAS NEGRETE MONTES	X		ANLA	2540111	rnegreten@anla.gov.co	
GERMÁN BARRETO ARCINIEGAS	X		ANLA	2540111	gbarreto@anla.gov.co	
LAURA EDITH SANTOYO NARANJO	X		ANLA	2540111	lsantoyo@anla.gov.co	
JUBELY MEJÍA ACERO	X		ANLA	2540111	jmejia@anla.gov.co	
JEIMY ALEXANDRA BONILLA HOYOS		X	ANLA	2540111	jabonilla@anla.gov.co	
SARA NATALIA OROZCO	X		ANLA	2540111	sorozco@anla.gov.co	
MELISSA JOHANNA GÓMEZ		X	ANLA	2540111	mjgomez@anla.gov.co	
JOSÉ JOAQUIN ARISTIZABAL		X	ANLA	2540111	jaristizabal@anla.gov.co	

Se anexa el listado de asistencia de los demás participantes

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Celebrar Comité Operativo con la comunidad de El Hatillo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 84 del 29 de enero de 2015, emitida por la ANLA.

3. VERIFICACIÓN COMPROMISOS DE REUNIÓN ANTERIOR (Cuando Aplique):

Revisión técnica y jurídica de la Resolución 2743 del 18 de noviembre de 2022, que aceptó el Plan de Acción de Reasentamiento Modalidad Colectivo conforme a la situación actual del reasentamiento.

Frente al compromiso, la ANLA aclara que, procedió a realizar la verificación técnica y jurídica de la información que reposa en los expedientes LAM2622, LAM3271, LAM0027, LAM1862 y LAM3199 donde se mantienen 5 familias en la modalidad

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 2 de 2

colectivo, no obstante, conforme a lo verificado en la visita de seguimiento y control realizada por la ANLA donde el universo de familias en la modalidad colectivo cambió, la ANLA está a la espera de los documentos que soporten lo verificado en campo, para su correspondiente análisis y así emitir los pronunciamientos correspondientes que serán informados a las sociedades mineras y la comunidad.

Revisión de las peticiones elevadas por la comunidad durante el comité operativo, respecto al proceso de reasentamiento individual.

La sociedad C.I. PRODECO S.A., realizó los ajustes correspondientes para evitar la divulgación de la información personal de las familias atendidas.

La sociedad DRUMMOND LTD hace entrega en físico del informe de cumplimiento de los compromisos a cargo de la sociedad. Se entrega por parte de la ANLA radicado del informe (20236200932042 Fecha 30 De Noviembre de 2023).

Las sociedades COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en cumplimiento del compromiso atendió las peticiones elevadas de la comunidad. Frente a las deudas históricas la sociedad informa que el acuerdo con la comunidad es que CNR asume el pago de estas deudas. En el caso de las viviendas ya adquiridas la sociedad informa que asumía el pago de esos SS.PP., Añade que, el compromiso de la comunidad es entregar el inmueble al día en el pago de servicios. Por último, frente el aumento de la cuota de sostenimiento en el programa PAES, están a la espera de los resultados del programa de "Matrícula CERO" para determinar que acciones tomar y realizar los ajustes correspondientes. Con esto, informa, se atendieron los compromisos.

Revisar las denuncias realizadas por la comunidad respecto a la situación de inseguridad en el corregimiento

Frente al compromiso de la Alcaldía por el tema de inseguridad, el Alcalde realizó las gestiones pertinentes con apoyo del Batallón que hace presencia en la región, se van a aumentar los patrullajes en la zona. A través de la Secretaría de Gobierno se verificará como continúa la situación para tomar las medidas pertinentes.

Acompañamiento a la reunión programada por DRUMMOND el 10 de agosto de 2023, a las 10 a.m., en la vivienda de la familia hogar del señor Dorismel Correa en San Alberto – Cesar.

La sociedad DRUMMOND LTD hace entrega en físico del informe de cumplimiento de los compromisos a cargo de la sociedad. Se entrega por parte de la ANLA radicado del informe (20236200932042 Fecha 30 De Noviembre de 2023). Frente a este compromiso informa que se realizó la visita junto con el operador y con acompañamiento de la ANLA, Defensoría del Pueblo y el interventor AECOM y se realizaron las reparaciones locativas, dando así cumplimiento al compromiso.

Informar a CORPOCESAR la situación presentada con la sociedad PALMAGRO denunciada por la comunidad.

CORPOCESAR manifiesta que, frente a la denuncia realizada por la comunidad respecto a una contaminación que se presenta en el sector, se realizó una visita de control ambiental, emitirá un informe técnico frente al caso, el cual se informará en su momento a la comunidad.

Reunión con las 5 familias que se mantienen en reasentamiento colectivo.

La Defensoría informa que la visita no se ha podido realizar por aspectos logísticos. No obstante, considerando que estas familias optaron por trasladarse a la modalidad individual, el compromiso no será verificado nuevamente en el próximo comité.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 3 de 2

4. DESARROLLO

Se inicia la reunión agradeciendo por la atención a la convocatoria por parte de los diferentes actores al Comité Operativo de la comunidad de El Hatillo, a las empresas, entes de control y entes territoriales.

Se da lectura a la propuesta del orden del día:

1. Oración
2. Apertura a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y Presentación de los asistentes.
3. Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con los avances de los procesos de reasentamiento individual y colectivo de la comunidad de El Hatillo.
4. Intervención de la Alcaldía Municipal de El Paso – Cesar.
5. Intervención de la Comunidad de El Hatillo - avances del proceso de reasentamiento individual y colectivo.
6. Intervención Entes de Control.
7. Verificación de compromisos establecidos en el comité operativo del 3 de agosto de 2023
8. Varios y Cierre.

Apertura a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su participación en este espacio, donde se abordarán los avances de los procesos de reasentamiento individual y colectivo de la comunidad de El Hatillo. Reitera el llamado a seguir avanzando en el proceso de reasentamiento, ya que al ser un proceso complejo y que lleva un tiempo considerable requiere de la voluntad de todos los participantes para avanzar. Resalta que, en los últimos meses se han resuelto varios aspectos y se ha avanzado de manera más rápida; no obstante, se debe continuar trabajando en seguir superando las dificultades que se presenten, no solo por parte de la ANLA sino de las demás entidades involucradas.

Presentación de los asistentes.

- DRUMMOND LTD
- COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN
- C.I. PRODECO S.A.
- COORAMBIENTAL
- Defensoría del Pueblo
- Fundación SOCYA
- Representantes de la Junta de Acción Comunal -JAC del El Hatillo
- Comunidad de El Hatillo
- Asesora comunidad de El Hatillo
- Ministerio de Minas y Energía
- ANLA
- INSUCO (Operador CNR)
- Corporación Minuto De Dios
- AECOM (Operador DRUMMOND)
- Procuraduría General de la Nación – Regional Cesar
- SOCIAL CAPITAL GROUP (Operador CNR)
- Alcaldía Municipal De El Paso – Secretaría de Minas de El Paso – Cesar
- Agencia Nacional de Tierras.

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogotá, D.C.

Código Postal 110311132

Nit: 900.467.239-2

Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998

PBX: 57 (1) 2540119

www.anla.gov.co

Página 2 de 2

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 4 de 2

- CORPOCESAR
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Intervención Alcaldía de El Paso.

La Alcaldía de El Paso a través de su representante ve con buenos ojos los avances que ha tenido el proceso de reasentamiento informan a todos los asistentes que quedan prestos a recoger todos los requerimientos que surjan del espacio para trasladarlas al Alcalde, para brindar el apoyo necesario en pro de garantizar los derechos de la comunidad de El Hatillo,

Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con los avances de los procesos de reasentamiento individual y colectivo.

C.I. PRODECO S.A.

La sociedad expone los principales resultado del proceso de compensación dentro del programa de individualización (presentación adjunta). Informa que se encuentran 201 familias en reasentamiento individual y 6 casos especiales, señalando que ya no se encuentran familias en la modalidad de reasentamiento colectivo.

De las 201 familias, se han atendido y firmado contrato con 199 familias, con un cumplimiento del 99%, restando dos familias por atender. El lunes 4 de diciembre se firmará el contrato con una de las familias con caso especial (sucesión). Con la familia restante, se está a la espera que se resuelva en estrados judiciales un proceso de interdicción, para proceder a la firma del contrato.

Frente a las actividades transversales se exponen las atenciones que realizaron con la comunidad en las dos modalidades de reasentamiento. Se atendieron en dos años 1004 atenciones a la comunidad, 42 piezas comunicativas y 20 reuniones con la JAC. En la modalidad colectiva se atendieron 57 atenciones a la comunidad, 8 piezas comunicativas, 9 reuniones con la JAC y 34 PQRS.

De los casos especiales se encuentran 4 sucesiones, 1 familia que no le aplica (no ha sido ubicada), 1 se encuentra en proceso de firma, que si bien no es objeto de compensación si le afecta el traslado del Centro Poblado ya que son vecinos de este y se ve afectado sus redes y prestaciones económicas, con las 3 sociedades se está verificando la forma de compensación.

Esperan que a inicios de 2024 cumplirán con el 100% de las actividades de compensación a su cargo. Continuarán cumpliendo con cada una de sus obligaciones y seguirán realizando algunas actividades transversales con la comunidad.

COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN.

La Sociedad expone los avances de las acciones a su cargo dentro del proceso de reasentamiento (Presentación adjunta).

El operador ADEL ZAPATOSA se asoció con AGROSAVIA para realizar un proyecto de semillas tecnificadas, para que las familias aprendan a generar proyectos sostenibles en el tiempo.

Frente a fortalecimiento de actividades económicas, la Universidad de Santander regional Cesar se encuentran realizando actividades para la construcción de un diagnóstico sobre las condiciones técnicas, operativas, administrativas y financieras de gobernanza psicosocial de las 5 organizaciones productivas activas.

Respecto al pago de servicios públicos informa que, se han atendido a octubre 37 familias, de las cuales solamente 12 estaban en proceso de entrega de la constancia de pago de los recibos, están en un 30% de atenciones. Se ha evidenciado que algunas

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 5 de 2

familias no están entregando los recibos, han trabajado en la cultura de pago de los servicios públicos para subir los promedios de pagos mensuales.

En cuanto a la prima de movilización se atendieron 32 solicitudes a octubre de 2023 (82%), se encuentran avanzando en el proceso para sacar los pagos en los tiempos estipulados.

Por su parte, frente al programa de fortalecimiento educativo, con COONFACESAR se encuentran atendiendo a 90 jóvenes inscritos, principalmente mujeres, están atendiendo jóvenes de colegios públicos y privados. Están trabajando para incentivar a los jóvenes para que accedan a la educación, el operador realizó un plan temático y pedagógico para lengua castellana, matemáticas e inglés y se encuentran trabajando, igualmente, en proyectos extracurriculares (fútbol, taekwondo, danza y teatro).

Se realizó, igualmente, una escuela de padres y una escuela con docentes, para empezar a trabajar en procesos de motivación con los estudiantes. A la fecha se encuentran beneficiarios finales: 90 participantes pertenecientes a 52 códigos censales que hacen parte del programa.

Fortalecimiento de educación del adulto mayor, se continúa avanzando, aunque es un proceso más complejo. A la fecha se han atendido 54 interesados, 23 verificación y 31 aptos.

En el proyecto de educación superior, se han atendido 72 solicitudes. Se encuentran 5 graduados, a la fecha se encuentran 45 estudiantes beneficiarios. En octubre recibieron 2 solicitudes y se realizaron 2 acompañamientos. Seguridad y Salud en el Trabajo en una de las carreras más escogida a nivel técnico y para carreras profesionales es psicología.

Frente a la situación de los no residentes, están atendiendo a 22 familias sujetas de compensación, 2 tienen el contrato ya firmado y 20 a las que no se les hizo contrato ni se les pagó.

El 18 y 19 de octubre se realizaron sesiones con la comunidad en el marco del programa del plan de comunicaciones y participación comunitaria, se atendieron a 41 personas, con participación de los operadores y el Hospital Hernán Quintero Blanco.

El Hospital Hernán Quintero Blanco continúa prestando el servicio de salud y se están atendiendo las quejas de las comunidades para mejorar el servicio, durante la visita de seguimiento de la ANLA se verificó que el hospital cuenta con los insumos suficientes y se continuará trabajando para prestar un mejor servicio.

Respecto al programa de comunicaciones, a octubre de 2023, se han atendido 292 solicitudes de la comunidad a través de los canales dispuestos por la sociedad. Por su parte, en cuanto a PQRS se han recibido 51, 43% cerradas y 15% abiertas.

En cuanto a apoyo psicosocial están trabajando en la atención a las familias, a octubre de 2023 se encuentran 43 familias trasladadas, las cuales se han asentado principalmente en Valledupar y en La Loma.

En lo que refiere al trámite de firma de OTRO SI, a octubre de 2023, con 70 familias han firmado OTRO SI (34.8%) del universo de 201 familias en reasentamiento individual, esperan a final de año tener 100 OTRO SI firmados.

DRUMMOND LTD.

La sociedad expone los principales resultados del proceso de reasentamiento. (Presentación adjunta)

A la fecha se encuentran 201 familias en reasentamiento individual. 184 familias con contrato suscrito y 17 minutas en curso, además, de los 6 casos especiales que explico la sociedad C.I PRODECO S.A., en su intervención.

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 6 de 2

Como responsables de la entrega de viviendas, se encargan de la entrega de la vivienda con todos sus documentos legales, el Kit de dotación, implementan medidas de restablecimiento de medios de vida con ocasión del traslado de las familias y trabajan en el proceso de generación de ingresos (proyectos productivos). Igualmente, les corresponde el pago del lucro cesante y la actividad de mudanza. Cuenta, también, con actividades complementarias como la de redes sociales y culturales y las actividades transversales que desarrollan con las familias. Indica que, en estas actividades la retención en la fuente es asumida por la sociedad.

A octubre de este año se han trasladado 44 familias (21,5%), 14 viviendas escrituradas, 10 viviendas seleccionadas con los beneficiarios y continúan con 32 familias en la búsqueda de viviendas. Realizan un proceso priorizado con los adultos mayores, a la fecha se han trasladado 11 adultos mayores.

Posteriormente, el operador Corporación Minuto de Dios expone las etapas y metodologías del proceso de reposición de las viviendas (Presentación adjunta). Se ha realizado un estudio de tendencia de traslado de las familias, realizando 176 visitas a las familias. Se han efectuado capacitaciones con las familias donde explican la ruta metodológica.

En lo relacionado con la medida de base económica, a la fecha se encuentran 100 familias/hogar en la ruta de generación de ingresos. Se realiza una exposición de los principales avances del proceso. (Presentación adjunta). A la fecha se encuentran 46 proyectos productivos implementados.

Dentro de las acciones transversales se realizan capacitaciones, acompañamiento psicosocial, comunicación y participación y el sistema de atención a PQRS.

Intervención de la Comunidad - avances de los Procesos de Reasentamiento individual y colectivo.

La comunidad espera que en 2024 esperen que asistan a los comités operativos todas las entidades involucradas.

Espera, además, que, en las etapas que faltan dentro del proceso de reasentamiento se minimicen los errores. Que el Gobierno Nacional establezca los convenios que se requieren con la Alcaldía Municipal, para que el proceso de reasentamiento siga avanzando en buenos términos.

La ANLA precisa que, en el marco de la visita de seguimiento se abordó el tema de los convenios con la Alcaldía del Paso, donde se informó que los convenios estarán vigentes hasta 2024. El convenio de cultura y deporte irá hasta julio de 2024 y el convenio de salud irá hasta el 30 de enero de 2024.

Solicita a los entes departamentales y nacionales encargados en la protección del medio ambiente, para que se sigan vigilando los impactos ambientales que se continuarán generando por las sociedades mineras.

La comunidad agradece a la ANLA por la labor realizada para la consecución de los resultados que, si bien no eran los que esperaban las familias, se vienen desarrollando de gran manera. Agradece, igualmente, al resto de entidades que están presentes en este proceso y las sociedades mineras responsables.

La comunidad considera importante que se hable del plan de transición, que se ha venido desarrollando de manera satisfactoria y se espera que se continúe ejecutando de la mejor manera con familias pendientes de traslado.

A la Alcaldía Municipal le piden que se mantengan y se prioricen con el nuevo alcalde la continuidad de los convenios que son de gran de apoyo para las familias.

Intervención de los entes territoriales y entes de control

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 7 de 2

La Defensoría del Pueblo agradece a todas las entidades la labor que se ha mantenido para llevar a feliz término el proceso de reasentamiento. Informa a la comunidad que están prestos a atender cualquier inquietud que tenga la comunidad, continuarán acompañando el proceso en el marco de sus competencias.

La Agencia Nacional de Tierras (Jessica Bayona) pone a disposición de la población con vocación agraria la oferta disponible por parte de la entidad, por lo cual, los interesados podrán comunicarse vía WhatsApp al 3118681902 (vía chat, no llamada), para los que quieran conocer más sobre la oferta de la ANT, ya sea de manera individual o colectiva.

CORPOCESAR manifiesta que, frente a la denuncia realizada por la comunidad respecto a una contaminación que se presenta en el sector, se realizó una visita de control ambiental, emitirá un informe técnico frente al caso, el cual se informará en su momento a la comunidad. Pone a disposición de la comunidad todos los canales de comunicación de la entidad o a través del correo atencionalciudadano@corpocesar.gov.co para atender cualquier petición de la comunidad.

4.2. Varios y Cierre

El director de la ANLA realiza el cierre de la reunión destacando los avances que se han presentado en el proceso de reasentamiento. Agradece a todas las entidades que han venido asistiendo a los espacios por la labor realizada. Reitera nuevamente a las sociedades que se trabaje en la memoria histórica del Corregimiento.

La comunidad agradece si el próximo comité se puede realizar en las instalaciones que tiene la comunidad. Esperan encontrarse en otro tipo de escenarios y solicitan que se gestione con las demás entidades las situaciones que se están presentando en el municipio de El Paso.

Se procede a dar cierre al comité operativo con la comunidad de El Hatillo.

5. COMPROMISOS (Cuando Aplique)¹

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
NA		

ANEXOS.

1. Listado de asistencia
2. Presentaciones de las sociedades mineras de los avances del PAR Modalidad Individual.

¹ Si en el ítem No. de 2 de la presente acta se encuentran compromisos que no se cumplieron o aún están dentro de términos para su cumplimiento se solicita registrarlos nuevamente en este espacio.

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogotá, D.C.

Código Postal 110311132

Nit: 900.467.239-2

Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998

PBX: 57 (1) 2540119

www.anla.gov.co

Página 2 de 2



Comité Operativo **CON LA**
COMUNIDAD DE EL HATILLO
Avances del proceso de
Reasentamiento



2023

AGENDA

01

- Apertura
- Presentación de los asistentes

02

Intervención de las Sociedades Mineras

03

Intervención de la Alcaldía de El Paso Cesar

04

Intervención de la Comunidad de El Hatillo

05

Intervención Entes de Control

06

Verificación de compromisos establecidos en el comité Operativo del 03 de agosto de 2023

07

Varios y Cierre

ANLA

01

Revisión técnica y jurídica de la Resolución 2743 del 18 de noviembre de 2022, que aceptó el Plan de Acción de Reasentamiento Modalidad Colectivo conforme a la situación actual del reasentamiento.

Alcaldía El Paso

03

Revisar las denuncias realizadas por la comunidad respecto a la situación de inseguridad en el corregimiento

02

Sociedades Mineras

Revisión de las peticiones elevadas por la comunidad durante el comité operativo, respecto al proceso de reasentamiento individual.

DRUMMOND LTD, Defensoría del Pueblo y ANLA

04

Acompañamiento a la reunión programada por DRUMMOND el 10 de agosto de 2023, a las 10 a.m., en la vivienda de la familia hogar del señor Dorismel Correa en San Alberto Cesar.

COMPROMISOS

05

Procuraduría General de la Nación – Regional Cesar

Informar a CORPOCESAR la situación presentada con la sociedad PALMAGRO denunciada por la comunidad.

06

Defensoría del Pueblo - ANLA

Reunión con las 5 familias que se mantienen en reasentamiento colectivo.

CANALES DE COMUNICACIÓN



Inspectoras
Ambientales
Regionales
3015043331



Página
Web Institucional
Licencias@anla.gov.co



WhatsApp
Institucional
310 270 6713



APP ANLA
App Store
Google Play



Correo
Electrónico
Licencias@anla.gov.co



Contacto
Telefónico
601 254 0100
Línea Ética: 018000 129 215

Gaceta Ambiental

Allí puede realizar la búsqueda, consulta y descarga de documentos asociados a actos administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

<https://ct.anla.gov.co/GACETA/Consultar-gaceta>

GRACIAS



Facebook
@anlacol



YouTube
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



LinkedIn
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



Twitter
@ANLA_Col

2023





Ambiente

Back Office

Presentación Gestión

Noviembre 2023



DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES



GRUPO
PRODECO

direccion.ejecutiva@coorambiental.org

www.coorambiental.org

Cra 11 # 13c-48 ofc 304, Valledupar, Cesar



COORAMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA




El Hatillo



Plan de Transición


Banco Alimentos 2023



 175 Familias promedio beneficiadas en 2023

 Inicio del programa marzo 2013

Apoyo Por Formación



 174 Familias promedio beneficiadas 2023

 Inicio del programa agosto 2013

Plan de Transición - Fondo Emergencias

AÑO	N° DE PERSONAS ATENDIDAS			
	CONSULTA EXTERNA	URGENCIAS MEDICAS	APOYO FUNERARIO	TOTAL PERSONAS ATENDIDAS
2015	146	14	0	160
2016	156	25	1	182
2017	182	42	3	227
2018	170	23	1	194
2019	179	8	0	187
2020	65	11	2	78
2021	70	2	1	73
2022	148	1	2	151
2023	131	0	1	132
TOTAL EJECUTADO	1247	126	11	1384
PROMEDIO AÑO	139	14	1	154



Consulta Externa: Se apoya con transporte intermunicipal ida y regreso para el cumplimiento de citas y/o practica de exámenes médicos. Los adultos mayores y los menores de edad viajan con acompañante



Urgencias Médicas: Se apoya con transporte, hospedaje, alimentación, transporte local para el acompañante, de acuerdo al caso y transporte de regreso para el solicitante y acompañante luego de la alta medica.



Sepelios: De acuerdo a lo requerido por la familia, se brinda apoyo de transporte, elementos de cafetería, carpas, sillas y /o servicios funerarios.

Convenio Cultura, Deporte, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia

Desarrollo del convenio

1. Se han entregado los implementos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades en el centro poblado.
2. Se han socializado los cronogramas con la JAC según las remisiones de la Alcaldía de El Paso.
3. Se han realizado las respectivas reuniones de seguimiento tanto con la Alcaldía de El Paso, como con la JAC mes a mes según avances del convenio.
4. La Alcaldía, posterior a radicación de oficio por parte de las Empresas Mineras, ratificó la continuidad de los profesores asignados a la ejecución del convenio, garantizando así la continuidad de las sesiones proyectadas a cierre de Diciembre de 2023.



Ejecución Convenio Alcaldía



Entrega Insumos Convenio Alcaldía




Entrega insumos Convenio Alcaldía




Detalle PQRS Transversales

PQRS Recibidas Por Población



68 (100%)

Estado Solicitudes




● CERRADA ● ABIERTA ● NOTIFICADA

Tipo de Solicitud



PETICION



Back Office

Presentación Gestión

Noviembre 2023



DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES



GRUPO
PRODECO

direccion.ejecutiva@coorambiental.org

www.coorambiental.org

Cra 11 # 13c-48 ofc 304, Valledupar, Cesar



COORAMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA

PROGRAMA DE INDIVIDUALIZACIÓN

Reasentamiento individual/
colectivo

**Comunidad de
El Hatillo**



Universo Poblacional



201

**REASENTAMIENTO
INDIVIDUAL**



0

**REASENTAMIENTO
COLECTIVO**



6

CASOS ESPECIALES

Visitas de reencuadre

Explicación del programa de Plan de Individualización de actividades del PAR, haciendo énfasis en las responsabilidades y medidas de manejo asumidas por C.I. PRODECO S.A.

100 %

201

Reasentamiento individual

32

Reasentamiento colectivo



Reasentamiento individual

**Socialización
de minutas:
199**



**Firma de
contratos: 199**



**Asesoría en manejo
de recursos:
185**



En trámite: 2



REASENTAMIENTO INDIVIDUAL

ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

1004 Atenciones a la comunidad

42 Piezas comunicativas

20 Reuniones con la JAC

125 PQRS atendidas

Reasentamiento colectivo

26 Reuniones de marco de compensación

31 Cambios de modalidad

(De los cuales ya se han firmado 30)



REASENTAMIENTO COLECTIVO

ACTIVIDADES TRANSVERSALES:

57 Atenciones a la comunidad

8 Piezas comunicativas

9 Reuniones con la JAC

34 PQRS atendidas



Casos especiales

- 2
Sucesiones con contratos socializados y firmados
- 2
Sucesiones con edictos elaborados y publicados
- 1
En trámite para firma de contrato
- 1
Declarado no sujeto de reasentamiento



INSUCO

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES




COMITÉ OPERATIVO 4Q - 2023

**Informe de Avance de Actividades a Cargo de CNR en el proceso de
reasantamiento de la Comunidad de El Hatillo
Programa de Individualización a cargo de CNR**

30/11/2023



Programa de Individualización – Obligaciones CNR



OBJETIVO




Presentación del avance de las actividades realizadas con la comunidad de El Hatillo, en el marco del cumplimiento de las obligaciones de CNR del programa de individualización del PAR

EH_MRMV_06 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

MEDIDA 4 – COMPENSACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – PROYECTO AGRÍCOLA PILOTO

Se realizó proceso de selección de la organización **ADEL Zapatosa** como operador del proyecto
Presentación del proyecto a la JAC
Metodología Multiestrato, articulación de variedades fortificadas



EH_MRMV_06 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – MEDIDA 7 – FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS

Se realizó proceso de selección e inicio proceso de contratación de la Universidad de Santander

FASE I: CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES Y NECESIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, DE GOBERNANZA Y PSICOSOCIAL DE LAS CINCO (5) ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS. (2023)

NOMBRE	SIGLA	AÑO FUNDACIÓN
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de El Hatillo.	COOMULTRAHA	2010
Asociación de Campesinos y Campesinas Productores y Productoras de la Vereda de El Hatillo.	ASOCAPROHA	2007
Asociación de Productoras de Derivados de lácteos de El Hatillo	ASPROLATH	2014
Asociación Granjas Apícolas del Cesar	ASOGRACE	2016
Asociación de Productores Agropecuarios del Hatillo para el Cesar	ASOPROAGROHA	2016

FASE II: FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS


EH_MRMV_06 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – MEDIDA 8 - PAGO SSPP



Campaña de contacto directo con cada una de las familias trasladadas, dado el bajo nivel de cumplimiento con la entrega de facturas pagadas para efectuar reembolso.


Beneficiarios y nivel de Coresponsabilidad familias

MES	VALOR REEMBOLSO
Enero	\$ 621.072
Febrero	\$ 1.001.603
Marzo	\$ 503.982
Abril	\$ 1.037.896
Mayo	\$ 1.491.924
Junio	\$ 1.387.385
Julio	\$ 804.013
Agosto	\$ 1.690.788
Septiembre	\$ 1.617.725
Octubre	\$ 1.813.680



EH_MRMV_07 PROYECTO PARA EL MANEJO DE FAMILIAS/HOGARES CUYO SUSTENTO DEPENDE DE REMUNERACIONES

MEDIDA 1 - ACCIONES DE MANEJO PARA LA ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO AL EMPLEO - PRIMA DE MOVILIZACIÓN.



EH_MRTS_12 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

MEDIDA 1 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN NIÑOS Y JÓVENES

1. Revisión situación académica estudiantes con autoridades de la I.E. Valentín Manjarrez, encontrando:
 - Bajas capacidades cognitivas y sociales en general.
 - Cuentan con poco apoyo por parte de sus padres por motivos de trabajo.
 - No tienen fácil acceso a libros debido a que la vereda de él Hatillo no cuenta con biblioteca ni internet.
 - Buena convivencia pero desinterés por aprender.
2. Pre-Inscripción y recepción de documentos para complementar la Caracterización. (Avance 100%)
3. Elaboración del Plan temático y Pedagógico de Matemáticas, Lengua Castellana e inglés (Avance 80%).
 - Reuniones con docentes
4. Elaboración del Plan de entrenamiento de futbol, taekwondo, Danza y Teatro. (Avance 62,5%).
 - Reuniones con entrenadores
5. Preparación escuela para padres (Avance 35%)
 - Reunión con psicóloga

MEDIDA 3 - PROGRAMA EDUCACIÓN ADULTOS CON REZAGO ESCOLAR

1. Se recopiló listado de interesados. 40 inscritos.
2. Se inició proceso de focalización para revisar cumplimiento de requisitos. (Avance 60%)
3. Terminada la focalización se define la caracterización.



COMFACESAR

Estamos cumpliendo sueños

EH_MRTS_12 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

MEDIDA 1 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN NIÑOS Y JÓVENES

Resultados proceso de pre-inscripción:

Categoría	Total	Porcentaje
Preinscritos censados	57	61%
Potenciales censados no preinscritos	24	26%
Preinscritos No censados	12	13%
Fuera del rango etario	1	1%
Total	94	100%

Beneficiarios
finales:
81
Pertencientes
a **52** Códigos
Censales

EH_MRTS_12 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN - MEDIDA 2 – PROGRAMA APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - PAES


71 Solicitudes atendidas en el PAES

5 Graduados (1 Ingeniera y 4 técnicos)


45 Estudiantes beneficiados

2 Solicitudes atendidas en Octubre

2 Acompañamientos realizados en Octubre




Estado de los Estudiantes




Programas Técnicos



Nivel académico programas




Programas Profesionales



EH_NR_13 PROYECTO PARA NO RESIDENTES CON PÉRDIDA DE VIVIENDA Y PÉRDIDA DE LA INVERSIÓN EN LA ADQUISICIÓN DEL LOTE

Se completó análisis de expedientes encontrando:

Situación No Residentes



- Sin firma de contrato de transaccion
- Con contrato firmado - Pendiente pago

EH_COMP_14 PLAN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Medida 1: Implementación de las acciones comunicativas establecidas en el Plan de Comunicaciones y Participación Comunitaria, a través de escenarios de encuentro, piezas informativas y medios de divulgación



3 Sesiones

18 de octubre de 2023 (2) 19
de octubre de 2023 (1)



41 asistentes de la comunidad
de El Hatillo en las 2 sesiones
del 18/oct/2023

No hubo asistencia de
miembros de la comunidad de
El Hatillo en la sesión del
19/oct/2023



CNR

INSUCO

Hospital HQB

ComfaCesar

ADEL Zapatosa

SCG

Jornadas de socialización de obligaciones CNR y presentación de operadores

EH_COMP_14 PLAN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Medida 1: Implementación de las acciones comunicativas establecidas en el Plan de Comunicaciones y Participación Comunitaria, a través de escenarios de encuentro, piezas informativas y medios de divulgación



EH_COMP_14 PLAN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Medida 2: Implementación de una estrategia de comunicaciones para el relacionamiento con los actores involucrados para fomentar el correcto flujo de información

Se brinda atención presencial permanente en la Oficina de Atención a la Comunidad – OAC ubicada en La Loma y todos los jueves en las instalaciones de la JAC en El Hatillo en el horario de 2:00 a 5:00 p.m.

Temáticas de las orientaciones solicitadas

TEMATICA	CASOS ATENDIDOS
PAES	108
SSPP	67
Suscripción Contratos / Otro Si	4
Prima Movilización	66
No Residentes	42
Obligaciones CNR	5
Total	292

EH_ACPS_15 PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL INTEGRAL

MEDIDA 3: ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ETAPA POST-TRASLADO A TRAVÉS DE VISITAS



Municipio	Nº FAMILIAS
La Loma (El Paso)	13
Valledupar	11
Becerril	4
La Jagua de Ibirico	3
Agustín Codazzi	3
Soledad	3
El Copey	2
Fundación	1
Santa Marta	1
Zapatososa	1
San Alberto	1
Total	43

EH_PQRS_16 PROYECTO SISTEMA DE ATENCIÓN PQRS

PQRS recibidas en 2023



Abiertas (8 PQRS)
15.7%



Cerradas (43 PQRS)
84.3%

SOLICITUD DE
PRIMA DE
MOVILIDAD



SOLICITUD
PROGRAMA NO
RESIDENTES



SOLICITUD
PROGRAMA PAES,
SSPP



OTRO SÍ DE INDIVIDUALIZACIÓN

70


Familias han firmado otrosí de individualización



34.8%



Avance respecto al universo total de familias en modalidad individual (201)

Avance firma de otrosí




PLAN DE TRANSICIÓN - SERVICIO DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD




RESULTADOS DIAGNÓSTICO ESTADO SALUD FAMILIAS



Factores de riesgo a desencadenar enfermedades a futuro en la población



- Tabaquismo
- Consumo alcohol indiscriminado
- Medicamentos para calmar los nervios



"PORQUE SERA MEDICINA A TU CUERPO Y REFRIGERIO PARA TUS HUESOS"
Prov 3:8

PLAN DE TRANSICIÓN - SERVICIO DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD

JORNADAS CON LA COMUNIDAD

	Ago/23	Sep/23	Oct/23
1. Jornada Pedagógica prevención cáncer de mama	✓		
2. Jornada Pedagógica sobre abuso sexual y ETS			✓
3. Jornada embarazo adolescente y sustancias psicoactivas			✓
4. 4 Jornadas de atención a adultos mayores	✓	✓	✓
5. Jornada de Vacunación	✓		✓



"PORQUE SERÁ MEDICINA A TU CUERPO
Y REFRIGERIO PARA TUS HUESOS"
Prov 3:8



¡Gracias!

www.insuco.com

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES




AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO PRODUCTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

REASENTAMIENTO INDIVIDUAL EL HATILLO

Noviembre 2023

COORAMBIENTAL.





1

**IMPLEMENTACIÓN
PROYECTO PRODUCTIVO**

2


**ORIENTACIÓN Y
ACOMPañAMIENTO
PSICOSOCIAL**

3

**SEGUIMIENTO Y
MONITOREO**




Proceso Metodológico



**IDENTIFICACIÓN
/DIAGNÓSTICO**



CO-CONSTRUCCIÓN



IMPLEMENTACION



VALIDACIÓN




**SEGUIMIENTO Y
ACOMPANIAMIENTO**

Acompañamiento psicosocial transversal

ESTADO DEL PROCESO SEGÚN ETAPAS

ETAPA 1



**IDENTIFICACIÓN
/DIAGNÓSTICO**

ACTIVIDADES POR ETAPA

1. Sensibilización al emprendimiento.
2. Perfil psicosocial del emprendedor.
3. Análisis familiar.
4. Exploración de idea de proyecto productivo o diagnósticos para proyectos existentes.
5. Concertación de idea de proyecto productivo.

19

Nota: una vez concertada la idea de proyecto productivo a desarrollar por la familia/hogar no se podrá cambiar de idea, de hacerlo se suspende el proceso .



ESTADO DEL PROCESO SEGÚN ETAPAS



CO-CONSTRUCCIÓN


ACTIVIDADES POR ETAPA

1. Conceptos de viabilidad y aplicabilidad
2. Proceso de co - construcción modelo de negocio
3. Capacitación en modelo de negocio
4. Capacitación proyecto productivo
5. Socialización y validación del modelo de negocio.
6. Capacitación psicosocial

13



ESTADO DEL PROCESO SEGÚN ETAPAS



IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDADES POR ETAPA

1. Plan de compras.
2. Formalización.
3. Implementación (acta de puesta en operación y control de inversión, acuerdos de corresponsabilidad).
4. Capacitación psicosocial

4

Nota: Dos (2) proyectos se encuentran en proceso de implementación, sin embargo, no han pasado a la siguiente fase, dado que están en adecuaciones y no se ha formalizado el proceso de implementación.




PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS

SECTOR	CANT.	
TRANSPORTE	8	
COMERCIALES	10	
SERVICIOS	5	
MANUFACTURA	4	
GANADERIA DOBLE PROPOSITO	12	
GANADERIA DE LEVANTE	3	
GRANJA INTEGRAL	2	
GRANJA AVÍCOLA	2	

Tendencia de proyectos productivos acumulado:

Agropecuarios
41.3%



Comercio y servicio
58.7%

**TOTAL DE PROYECTOS
IMPLEMENTADOS**

46

ESTADO DEL PROCESO SEGÚN ETAPAS



VALIDACIÓN

ACTIVIDADES POR ETAPA

1. Monitoreo al proyecto productivo
2. Capacitación psicosocial
3. Capacitación técnica
4. Asistencia técnica.

21




ESTADO DEL PROCESO SEGÚN ETAPAS



**SEGUIMIENTO Y
ACOMPañAMIENTO**

ACTIVIDADES POR ETAPA

1. Diagnóstico proyecto productivo
2. Estructuración de plan de acción
3. Socialización del plan de acción
4. Ejecución del plan de acción (plan de capacitación integral y acompañamiento).
5. Evaluación y retroalimentación del plan de acción.



Nota: Se finalizó intervención con dos(2) proyectos productivos debido al incumplimiento de acuerdo de corresponsabilidad por parte de la familia/hogar. No obstante, uno (1) se encuentra activo y H0701 vendió activos.






ESTADO DE AVANCE

Total proyectos implementados Acumulados

46



IDENTIFICACIÓN / DIAGNÓSTICO

CO-CONSTRUCCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

VALIDACIÓN

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

Total de familias intervenidas

100



ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL REDES SOCIALES Y CULTURALES



Afiliación salud

43

Gestión de afiliación o traslado salud

8



Sisbenizados

38

Gestión de Sisbenización

10



Acceso a sistema educativo/
sin aplicabilidad

42

Gestión acceso educativo

4

SATURACIÓN DE MERCADO

MERCADO SATUDARO	MERCADO LIMITADO	OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Tienda de barrio, rapitienda, graneros y depósitos	Motocargas (actividad informal, se evidenció que existen 60 motocargas y muchos son propiedad de las ferreterías).	Papelerías y café internet
Viveres en general	Fruver	Aserraderos
	Restaurantes	Ebanisterías
Expendio de carnes	Panaderías y reposterías	Sastrería y confección de prendas de vestir
Mantenimiento vehicular	Peluquerías y barberías	Proyectos productivos de agroindustria (que cuenten con terrenos formalizados)
Almacén y taller de motocicletas	Almacén de repuestos vehicular	Estaderos
Ferreterías	Derivados de productos lácteos	

SITUACIONES DE ALERTA

DIFICULTADES PARA ENCONTRAR PREDIOS LEGALIZADOS

- Sensibilización a la familia de los requisitos para la legalización de predios
- Estudio jurídico

INCUMPLIMIENTO EN LAS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN A RECOMENDACIONES

- Sensibilización en cuanto a los acuerdos de corresponsabilidad
- Sensibilización en cuanto a empoderamiento de las familias/hogares en el proceso productivo.

RIESGOS DE SEGURIDAD

- Alerta a las autoridades competentes.



COOR AMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA



Corporación Organización El Minuto de Dios

**Avances de Proyecto
Reposición de vivienda,
Reasentamiento Individual,
Centro poblado El Hatillo
Noviembre - 2023**

Etapas y Metodología

1. Gestión Integral para la búsqueda de viviendas



2. Visitas a las viviendas y predios con las familias



3. Preselección de las familias/hogares de las alternativas de vivienda



4. Proceso precontractual, contractual y de ejecución de estudios técnicos a vivienda



5. Tramite de escrituración y registro



6. Ejecución de obras de adecuación o construcción (En caso de que se requieran)




7. Entrega de vivienda a la familia/hogar



100

Familias/hogares con
avance del proceso de
Hábitat y Vivienda

Hábitat y Vivienda



44

Entregadas

14

Escrituradas

10

Selección de
vivienda


32

Gestión de búsqueda

* 44 Familias/hogar trasladadas en 43 códigos censales, por acuerdos de voluntades.

* 1 de las viviendas entregadas a las familias/hogar (por acuerdo de voluntades) fue diseñada y construida por el operador COMD.

LUGAR TRASLADO DE LAS FAMILIAS/HOGAR REASENTADAS




44

■ Series3

Tendencia De Traslado Familias/Hogar

Familias/Hogar


176



Otras Tendencia

Aracataca, Magdalena	2
Barranquilla, Atlántico	1
Currulao, Antioquia	1
Fundación, Magdalena	3
Girón, Santander	1
Juan De Costa, Atlántico	2
Mandinguilla, Cesar	2
Sin definir	31
Santa Marta, Magdalena	3
Sincelejo, Sucre	1
Soledad - Atlántico	3
Tamalameque, Cesar	1

Tendencia De Traslado Por Departamentos




Visitas
Presentación

176

Plan de capacitaciones

- Durante el proceso hasta noviembre 2023 se han realizado acompañamiento psicosocial y técnico a las familias/hogar.



Plan de capacitaciones



Entrega de Viviendas



Acciones implementadas

- Se reforzó el equipo técnico con otro profesional, para realizar mayor seguimiento a las obras de adecuaciones y mejoramiento de las viviendas y así garantizar la entrega a entera satisfacción del bien inmueble a las familias/hogares.
- Se atendieron y ejecutaron las posventas y/o garantías de las obras realizadas a las viviendas, logrando así cumplir el alcance de las actividades y la tranquilidad y satisfacción de las familias/hogar.
- Nos aseguramos de que los vendedores de las viviendas cumplan en tener al día las deudas de los servicios públicos e impuestos prediales del bien inmueble para poder cerrar el contrato de compraventa.
- Se realiza taller interdisciplinario de la ruta de los tres (3) componentes (social, jurídico y técnico) a las nuevas familias/hogar priorizadas para el primer trimestre del 2024, con quienes se inició la ruta de gestión.
- Visitas constantes a las familias/hogar en sus viviendas en el Hatillo, por parte del equipo psicosocial.
- Mejoras en la comunicación del proceso a las familias/hogar.



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO

Fecha: 18/08/2023
Versión: 1
Código: PC-FO-25

Lugar: CABA de La Cumbre
Fecha: Noviembre 30 / 2023
Hora Inicio: 9:30
Hora finalización: 11:00 am

Tema: Comité operativo proceso de Reasentamiento comunidad de El Hatillo
Lidera: ANLA

Link lista forms https://acortar.link/LiJh7

Table with columns: N.º, Nombres y apellido, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, Sexo, Situación, Participación, UB Habitación, Grupo/Comunidad, Entidad, NOMBRE ENTIDAD, CIUDAD/MUNICIPIO/VEREDA, TELÉFONO o EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, FIRMA. Rows include names like HARVEY RODRIGUEZ, Luis Felipe Gervina, Ronald D. Contreras, etc.



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO

Fecha: 18/08/2023
Versión: 1
Código: PC-FO-25

Lugar: CASA DE LA CUCUB LLOTA
Fecha: NOVIEMBRE 30/2022
Hora Inicio: 9:00 am
Hora finalización: 11:00 am
Tema: COMITE OPERATIVO # 09 Proceso de Reasentamiento (Comunidad de El Hatillo)
Lidera: ANLA

Table with columns: N°, Nombres y apellido, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, Gender, Ethnicity, Municipality, Organization, Phone, Email, Signature. Rows include names like VITO JAC, Alexandra, PÉREZ FRANCISCO, ALBERTO MEJÍA P., JOVANNI PEDROSO, JESSICA ZUPMA, LINDA MARTÍNEZ SUAREZ, MARIA FABELA AULLA G, ALEJANDRO ECHAVARRIA, STEFALIA GONZALEZ, ANITA MESA, WISAM FARAJ, MELISSA GONZALEZ, LAURA B. SANTO, GERMAN BARRETO, KORNELIO ALFONSO, SARA DORADO ARAUJO, JOSE ANASTAS ZABAL, and JORIS.



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO

Fecha: 18/08/2023
Versión: 1
Código: PC-FO-25

Lugar: Casa de la Cultura La Loma
Fecha: Noviembre 30/2023
Hora Inicio: 8:30 am
Hora finalización: 11:00 am
Tema: Comité Operativo Proceso de Resentamiento Comunal de El Hatillo
Lidera: ANLA

Table with columns: N°, Nombres y apellido, DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, Género, Situación o condición, Participación, Ubicación, Grupos/Comunidades, Entidad, NOMBRE ENTIDAD / ORGANIZACIÓN, CIUDAD/ MUNICIPIO/ VEREDA, TELÉFONO o EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO, FIRMA. Includes entries for Alexandra Bonilla and Jubely Mejía Acio.