

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
POLÍTICA DE GESTIÓN	GOBIERNO DIGITAL.
OBJETIVO DEL PLAN	Definir y adoptar buenas prácticas, tomando como referencia el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con el objetivo de orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.
JUSTIFICACIÓN	Su importancia radica en la necesidad de las entidades públicas de incorporar la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas, este modelo pertenece al habilitador transversal de Seguridad y Privacidad, de la Política de Gobierno Digital. Y Se desarrolla mediante el Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y sus guías de orientación. Lo debe desarrollar el líder o encargado de Seguridad de la Información con el apoyo de toda la estructura organizacional.
LÍDER DE LA POLÍTICA	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

		SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023												30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa - Validación Soportes	Observaciones	
1	Publicar de forma periódica, actualizada los datos abiertos de la entidad atendiendo a ley de transparencia.	22%	Solicitar a las dependencias las fechas de publicación y/o actualización de los datos abiertos.	25%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	Listado de datos abiertos con fechas de publicación	1/02/2023	31/03/2023	Evi1. Actas Dependencias Evi2. 20230314_Actualización_datos_abiertos	Se recibe la información del equipo de seguridad informática, están pendientes las sesiones con las dependencias para la depuración de datos, se carga el archivo excel con la propuesta de publicación de datos abiertos ANLA dando cumplimiento a la actividad.	Acción revisada y finalizada en I Trimestre	100%	7%	100%	12%	Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.			
			Publicar los datos abiertos de acuerdo a las solicitudes de publicación de las dependencias.	25%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	Conjuntos de datos abiertos publicados.	1/04/2023	30/11/2023	Evi1. Inventario_DATOS_ABERTOS	Se realiza la primera publicación a través de un servicio web URL, de los datos asociados a los datos de la subdirección de evaluación Proyectos en Evaluación (riesgos). Se espera contar con el aval de la subdirección de evaluación para el avance a datos abiertos gov. Se adjunta link de acceso al servicio: https://portalsig.anta.gov.co/publico/estudios/PROYECTOS_ANLA/ProyectosEvaluacion_TareasMagister	Evidencia acorde al reporte. Se deben implementar acciones para tener los 3 reportes faltantes publicados para lograr el cumplimiento a noviembre	25%		37%	Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25.00%), el avance reportado del 25.00% corresponde al 6.25% del avance esperado del 9.38% y con respecto al peso de la actividad (22%) el avance reportado corresponde al 1.39%, es decir se logra el 66.67% del esperado de 2.06% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Archivo de Excel con el inventario de dos publicaciones del grupo de asuntos geoespaciales - GAG.				
			Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta	25%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	Actas o grabaciones de las sesiones de socialización.	1/04/2023	30/11/2023	Evi1. 20230517 Introducción a los Datos Abiertos- Herramientas y Buenas Prácticas Evi2. 20230517 Acta introducción a los Datos Abiertos- Herramientas y Buenas Prácticas	Se gestiona un espacio de socialización con el Ministerio de Tecnologías Minc, para la gestión con respecto a la publicación de los datos de la entidad la cual se desarrollo el día 17 de mayo del 2023	Se revisa evidencia conforme. Sin embargo, se debe avanzar en la acción propuesta que es la divulgación y los datos abiertos publicados y la ruta a grupos de interés	5%		37%	Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25.00%), el avance reportado del 5.00% corresponde al 1.25% del avance esperado del 9.38% y con respecto al peso de la actividad (22%) el avance reportado corresponde al 0.29%, es decir se logra el 13.33% del esperado de 2.06% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Presentación de la inducción a los datos abiertos, herramientas y buenas prácticas. 2. Acta de reunión de herramienta y buenas prácticas - Datos abiertos generado en día 17/05/2023				
			Realizar un ejercicio de monitoreo uso de los datos abiertos publicados	25%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	Informe de las estadísticas del uso de los datos abiertos.	1/04/2023	30/11/2023	NA	Esta actividad aún no se tiene programada iniciar. Se realizará en el segundo semestre de la vigencia	Sin avance a la fecha	0%		37%	Nivel de Cumplimiento Bajo No reporta ejecución				
2	Realizar la consolidación de las necesidades tecnológicas de la entidad con la participación de las dependencias.	6%	Actualizar ficha de "Necesidades Tecnológicas" para enviar a cada dependencia con el fin de consolidar las necesidades tecnológicas de toda la entidad	100%	Grupo de Arquitectura y Negocio TI	1. Ficha de Necesidades tecnológicas actualizada 2. Ficha de necesidades Tecnológicas enviada y/o socializada a cada dependencia 3. Ficha de necesidades Tecnológicas consolidada 4. Análisis de Tendencias y/o comportamientos de la entidad	18/09/2023	30/11/2023	NA	Esta actividad inicia en el mes de septiembre, por tanto no se registra avance del mismo.		0%	0%	0%	0%	No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 18/09/2023			

3	Realizar seguimientos a la implementación de los planes liderados por la OTI	17%	Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan de Transformación Digital para la ANLA.	33%	Oficina de Tecnologías de la Información	Seguimientos realizados y documentados (12)	2/01/2023	29/12/2023	Ev1. ABRIL_SEGUIMIENTO_PETI Ev2.MAYO_SEGUIMIENTO_PETI Ev3.JUNIO_SEGUIMIENTO_PETI	Se realiza el seguimiento semanal y el consolidado mensual de las acciones de los diferentes planes liderados por la OTI, incluidas las del PETI, Plan de Transformación digital, Políticas MRIG y Planes Dec 612; se revisan indicadores y demás actividades o tareas estratégicas que le atañen a la dependencia.	Evidencia acorde a lo reportado	50%	8%	50%	8%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (33,00%), el avance reportado del 50,00% corresponde al 16,50% del avance esperado del 16,50% y con respecto al peso de la actividad (22%) el avance reportado corresponde al 2,81%, es decir se logra el 100% del esperado de 2,06% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de abril con un avance del 35,9 %. 2. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de mayo con un avance del 56,7 %. 3. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de junio con un avance del 53,2 %.
			Realizar seguimientos mensuales al avance de los planes de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital	33%	Oficina de Tecnologías de la Información	Seguimientos realizados y documentados (12)	2/01/2023	29/12/2023	Ev1. ABRIL_SEGUIMIENTO_PETI Ev2.MAYO_SEGUIMIENTO_PETI Ev3.JUNIO_SEGUIMIENTO_PETI	Se realiza el seguimiento semanal y el consolidado mensual de las acciones de los diferentes planes liderados por la OTI, incluidas las del PETI, Plan de Transformación digital, Políticas MRIG y Planes Dec 612; se revisan indicadores y demás actividades o tareas estratégicas que le atañen a la dependencia.	Evidencia acorde a lo reportado	50%		50%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (33,00%), el avance reportado del 50,00% corresponde al 16,50% del avance esperado del 16,50% y con respecto al peso de la actividad (22%) el avance reportado corresponde al 2,81%, es decir se logra el 100% del esperado de 2,06% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de abril con un avance del 35,9 %. 2. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de mayo con un avance del 56,7 %. 3. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de junio con un avance del 53,2 %.
			Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA	33%	Oficina de Tecnologías de la Información	Seguimientos realizados y documentados (12)	2/01/2023	29/12/2023	Ev1. ABRIL_SEGUIMIENTO_PETI Ev2.MAYO_SEGUIMIENTO_PETI Ev3.JUNIO_SEGUIMIENTO_PETI	Se realiza el seguimiento semanal y el consolidado mensual de las acciones de los diferentes planes liderados por la OTI, incluidas las del PETI, Plan de Transformación digital, Políticas MRIG y Planes Dec 612; se revisan indicadores y demás actividades o tareas estratégicas que le atañen a la dependencia.	Evidencia acorde a lo reportado	50%		50%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (33,00%), el avance reportado del 50,00% corresponde al 16,50% del avance esperado del 16,50% y con respecto al peso de la actividad (22%) el avance reportado corresponde al 2,81%, es decir se logra el 100% del esperado de 2,06% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de abril con un avance del 35,9 %. 2. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de mayo con un avance del 56,7 %. 3. Se reporta archivo de Excel con el seguimiento del PETI para el mes de junio con un avance del 53,2 %.
4	Gestionar la información geográfica en la Base de Datos Corporativa (BDC)	11%	Actualizar mensualmente la información geográfica de referencia generada por entidades externas en la Base de Datos Corporativa (BDC) y en el sistema AGIL.	50%	Grupo de Asuntos Geoespaciales	Inventario actualizado de la información geográfica de referencia donde se indica la fuente, el generador, la fecha de revisión entre otras características	16/01/2023	30/11/2023	Ev1. Actualización Información Referencia	Durante los meses de abril y mayo, se consultó y no se hallaron diferencias en las capas de referencia frente a las que se encuentran en la BDC: Paramos_Delimitados_Abril_2020, Humedales_SANAGAR_Agosto_2018 y Region_100K Zonas de Reserva Campesina A diferencia del mes de junio, en el que se actualizan las capas de resguardos indígenas y comunidades negras relacionadas con áreas prioritarias de conservación	Evidencia acorde a lo reportado	52%	6%	52%	6%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 52,00% corresponde al 26,00% del avance esperado del 27,27% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,86%, es decir se logra el 95,33% del esperado de 3,00% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se realiza la validación de archivo de Excel del inventario de la información geográfica indicando fechas de actualización, propietario de la información, ubicación de la publicación, entre otros.
			Dar soporte tecnológico a las aplicaciones geoespaciales, brindando solución a fallos y modificaciones de bajo impacto (Tiempo requerido de desarrollo menor a 5 días)	50%	Grupo de Asuntos Geoespaciales	Reporte de soportes basado en el inventario de aplicaciones de la Mesa de ayuda	23/01/2023	30/11/2023	Ev1. Atencion_mesas_ayuda	A corte del segundo trimestre de la vigencia se han atendido 261 mesas de ayuda asociadas a los herramientas geoespaciales	Se requiere para el próximo reporte que en la evidencia se tengan las filas de fecha de reporte de mesa de ayuda y fecha de solución de la misma (revisión de oportunidad de los 5 días de solución de la actividad)		51%		51%	

5	Diseño e implementación de redes de alta velocidad	17%	Diseñar la topología de la red en IPv4 e IPv6 de alta velocidad a ser implementada en ANLA	20%	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Diagrama topológico de la red de alta velocidad	1/02/2023	28/02/2023	Evi1. Topología IPv6 2023	Se realiza topología de redes de alta velocidad. Justificando implementar nuevas tecnologías de la información.	Acción revisada y finalizada en I Trimestre	100%	12%	100%	12%	Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre..
		40%	Realizar pruebas de conectividad y capacidad de las redes de internet y datos en IPv4 e IPv6, de cada una de las sedes de la entidad de manera que se pueda mejorar y optimizar la prestación del servicio.	40%	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Informe del resultado de las pruebas de conectividad y capacidad realizadas en el que se incluye un análisis de los resultados obtenidos vs el estado anterior concluyendo sobre la eficiencia de la red	1/03/2023	31/05/2023	Evi1. Inf_pruebas_conec_cap_redes_ipv4_ipv6_ANLA_Abril_2023 Evi2. Inf_pruebas_conec_cap_redes_ipv4_ipv6_ANLA_Mayo_2023	Durante el segundo trimestre se realizaron dos pruebas de conectividad y capacidad de redes (IPv4 e IPv6): 1. Abril: se realizó la integración de un equipo firewall en la sede calle 34 con lo cual se logró activar el IPv6, se tiene IPv4 funcionando en Datacenter - Calle 34 y se tiene pendiente ajustar el firewall de borde. 2. Mayo: Se realiza independencia de los canales de internet logrando mayor eficiencia en la red mejor y reaseguración de internet en toda la entidad, se despliega IPv6 en todas las sedes y se realizan pruebas de conectividad. Sin embargo es importante aclarar que una vez cambie el proveedor de conectividad, estas pruebas deberán realizarse nuevamente, con el fin de validar la conectividad y capacidad de las redes en IPv6.	Evidencia acorde a lo reportado. NOTA: Si la acción requiere continuidad y no finalizaría en mayo, se sugiere llevar a comité de desempeño institucional para ampliar la fecha de finalización y así continuar el seguimiento.	100%		100%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (40,00%), el avance reportado del 100,00% corresponde al 40% del avance esperado del 40% y con respecto al peso de la actividad (17%) el avance reportado corresponde por 6,80%, es decir se logra el 100,00% del esperado de 6,80% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia un informe de los avances de conectividad de la entidad a nivel ipv4 e ipv6 realizadas durante el mes de abril. 2. Se evidencia un informe de los avances de conectividad de la entidad a nivel ipv4 e ipv6 realizadas durante el mes de mayo.
		40%	Implementación de la topología en cada una de las sedes de la entidad en IPv4 e IPv6.	40%	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Informe del estado de la demanda de las aplicaciones y servicios actuales vs los existentes antes de la implementación, de manera que se evidencie la optimización y funcionalidad de la topología diseñada	1/06/2023	31/08/2023	Evi1. Informe de Estado de Implementación IPv6 V1	Se crea informe del estado anterior y actual donde se muestra la optimización y funcionalidad de la nueva topología de redes para las sedes calle 34, bogota y datacenter con el proposito IPv4 e IPv6.	Este documento una vez este finalizado, debe incorporarse al sistema de calidad de la entidad, si el documento no va a ser publicado se solicita quitar encabezado con versión, fecha, etc (consultar con Notora)	33%		32%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (40,00%), el avance reportado del 33,00% corresponde al 13,20% del avance esperado del 13,33% y con respecto al peso de la actividad (17%) el avance reportado corresponde al 2,24%, es decir se logra el 99,00% del esperado de 2,24% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia el informe de transición de IPv4 a IPv6 fase I, II y III con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas.
6	Monitoreo y optimización de las plataformas tecnológicas.	11%	Realizar el monitoreo semanal del estado del datacenter	50%	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Informe mensual del estado del servicio Colocation con las novedades resultantes de cada periodo	1/02/2023	30/11/2023	Evi4. Informe_Datacenter_Abril_2023 Evi5. Informe_Datacenter_Mayo_2023 Evi6. Informe_Datacenter_Junio_2023	Se realiza monitoreo mensual de la operación IX durante los meses de abril a junio de 2023	Evidencia acorde a lo reportado	50%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 50,00% corresponde al 25,00% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,75%, es decir se logra el 100,00% del esperado de 2,75% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia el informe de gestión de servicios para el periodo de abril, donde se reporta los seguimientos a los servicios de la entidad como tratamiento de los incidentes y solicitudes de soportes. 2. Se evidencia el informe de gestión de servicios para el periodo de mayo, donde se reporta los seguimientos a los servicios de la entidad como tratamiento de los incidentes y solicitudes de soportes. 3. Se evidencia el informe de gestión de servicios para el periodo de junio, donde se reporta los seguimientos a los servicios de la entidad como tratamiento de los incidentes y solicitudes de soportes.
			Realizar el monitoreo semanal de la plataforma de backup de la ANLA y realizar ejercicios periódicos de restauración	50%	Grupo de Infraestructura Tecnológica	Informe mensual del estado de la plataforma de backup y de los resultados de las pruebas de restauración	1/02/2023	30/11/2023	Evi3. Informe_Mensual_Estado_Solucion_Backup_Abril-2023 Evi4. Informe_Mensual_Estado_Solucion_Backup_Mayo-2023 Evi5. Informe_Mensual_Estado_Solucion_Backup_Jun-2023	se realiza por mes 1. Abril: Monitoreo los días 02, 10, 17 y 29 de abril. Adicionalmente, el 4 se realizó restauración de archivo almacenado en el 'FS1' con fecha del 31 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2023 de forma satisfactoria, también se realizó restauración de backup el día 20 del folder OMF que hace parte de los recursos compartidos del File Server 'FS1' con fecha del 3 de diciembre de 2022 equivalente al backup full del mes de noviembre de 2022 de acuerdo a solicitud. 2. Mayo: Monitoreo los días 04, 09, 16 y 25 de mayo. Adicionalmente, el día 24 se realizó restauración de las carpetas 'AutoSis', 'SisServicioWindows' y 'Sis' del aplicativo SLA disponibles en el backup 'Full_Annual' ejecutado el 31 de diciembre de 2021 de la política de backup 'POL_SLA_D15C'. También se realizó restauración de la carpeta 'Sis' del aplicativo SLA disponible en el backup 'Full_Annual' ejecutado el 1 de enero de 2022 de la política de backup 'POL_SLA_AWPSPSLA01'. En ambos casos la restauración se llevo acabo de forma satisfactoria. 3. Junio: Monitoreo los días 06, 16, 22 y 30 de junio. Adicionalmente, el día 22 se realizaron las siguientes pruebas de restauración: - Se realiza restauración de la carpeta 'PORTAL_ANLA' asociado al sitio web de la ANLA disponible en el backup 'Full_Annual' ejecutado el 31 de diciembre de 2020 de la política de backup 'POL_PORTAL'. Backup ID "PortaWhitehouse35.85_1609396370" de	Evidencia acorde a lo reportado	50%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 50,00% corresponde al 25,00% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 2,75%, es decir se logra el 100,00% del esperado de 2,75% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia el informe mensual de los backup de la información de la entidad, bases de datos y aplicaciones para el mes de abril y los registros de restauración. 2. Se evidencia el informe mensual de los backup de la información de la entidad, bases de datos y aplicaciones para el mes de mayo y los registros de restauración. 3. Se evidencia el informe mensual de los backup de la información de la entidad, bases de datos y aplicaciones para el mes de junio y los registros de restauración.

7	Realizar el seguimiento a las acciones implementadas en accesibilidad y usabilidad, de acuerdo a la estructuración y adecuación de contenidos publicados en la página web de la Entidad.	11%	Realizar la identificación de errores y advertencias de accesibilidad con ayuda de validadores en navegadores.	50%	Grupo de Sistemas de información	Informe de Accesibilidad Portal Web	1/02/2023	30/09/2023	critérios-accesibilidad-fase1 validación-28032023-a-28042023-MATRIZ critérios-accesibilidad-fase1 validación-28032023-a-28042023-EVIDENCIAS plan de trabajo - transforms - Final v2	Se realiza la revisión de criterios de accesibilidad en Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Solicitudes de Información Pública, así como la validación de criterios de accesibilidad en el formulario de quejas disciplinarias y denuncias por actos de corrupción	Evidencia acorde a lo reportado	62%		62%	9%	9%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 62,00% corresponde al 31,00% del avance esperado del 31,25% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 3,41%, es decir se logra el 99,20% del esperado de 3,44% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia el programa de trabajo de transparencia y ética de lo público antes PAAC. 2. Matriz de validación de criterios de accesibilidad del formulario PQRS. 3. Presentación del diligenciamiento del formulario PQRS.
			Documentar los lineamientos técnicos de publicación de contenidos para el cumplimiento de la normatividad de accesibilidad.	50%	Grupo de Sistemas de información	Documento de lineamientos técnicos para publicación de contenidos con criterios para cumplimiento de accesibilidad Memorando para el equipo de comunicaciones, para inclusión de lineamientos técnicos en la estrategia de comunicaciones	1/02/2023	30/06/2023	Evl. Documento lineamientos técnicos para publicación de contenidos con criterios para cumplimiento de accesibilidad Ev2. Entrega documento Accesibilidad Web	Se finaliza el documento de lineamientos técnicos para publicación de contenidos con criterios para cumplimiento de accesibilidad para la sede electrónica de la entidad.	Evidencia acorde a lo reportado	100%		100%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 100,00% corresponde al 50,00% del avance esperado del 50,00% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 5,50%, es decir se logra el 100,00% del esperado de 5,50% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se evidencia el documento de accesibilidad Web en el desarrollo de los contenidos de la información de los contenidos de información para la sede electrónica. 2. Correo electrónico del día 01/07/2023 donde se envía el documento de Accesibilidad Web.
8	Actualizar el centro de relevos en la página web de la entidad en el marco de ESCAZU	6%	Actualizar el centro de relevos en la página web de la entidad en el marco de ESCAZU	100%	Grupo de Sistemas de información	Página web de la entidad actuali	1/02/2023	30/10/2023	Lenguaje de señas	Se incluye lenguaje de señas en las diferentes secciones de la página web	Evidencia acorde a lo reportado	55%	3%	55%	3%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 55,00% corresponde al 55,00% del avance esperado del 55,56% y con respecto al peso de la actividad (6%) el avance reportado corresponde al 3,30%, es decir se logra el 99,00% del esperado de 3,33% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Documento de Word de la presentación del lenguaje de señas en el menú.	
TOTAL PARA EL PERIODO												51%	51%	56%	56%		

Seguimiento OCI
Fecha: 20/09/2023
Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabogal
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

