



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Fortalecer los procesos pedagógicos, particularmente en el curso del Acuerdo de Escazú a todos los grupos de valor	a.Diseñar y ofertar el curso virtual del Acuerdo de Escazú a los distintos grupos de valor b.Elaborar una guía sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a los gremios. c.Realizar un taller de buenas prácticas de elaboración de Estudios Ambientales (incluir el enfoque del Acuerdo de Escazú)	SMPCA OAP SELA	a. Curso virtual ofertado b. Guia sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a gremios c. Listados de asistencia y material de apoyo de los talleres	1/04/2024	31/12/2024	50%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 0,62% y se logra el 2,78%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 0,62%. Se suministran evidencias relacionadas con la acción a. así: Etapa de alistamiento (contenido Módulo inicial del recorrido: Punto de Partida, módulo Camino del acceso a la información y participación en asuntos ambientales, módulo Acceso a la justicia ambiental, módulo Defensoras y glosario. Igualmente, evidencias para la acción C. así: Agenda del evento "Escazú como oportunidad para la gestión empresarial" y preguntas orientadoras de las mesas de trabajo relativas a buenas prácticas y retos.
2	Hacer un acercamiento con el solicitante, por parte de los grupos de valoración y manejos de impactos ambientales en evaluación y valoración y manejos de impactos ambientales en procesos de seguimiento, para dar más detalles sobre su tema de investigación (valoración económica-pasivos ambientales)	a.Llevar a cabo un espacio con el solicitante para realizar la presentación de los componentes de evaluación económica ambiental en evaluación y seguimiento con el fin de aclarar el alcance del análisis de los impactos de los proyectos licenciados competencia de la Autoridad.	SELA SSLA	a. Acta de reunión y/o grabación de la reunión	2/01/2024	28/02/2024	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se suministran evidencias relacionadas con el correo de citación al solicitante del día 25/01/2024 (señor Richard Cadena) a una reunión presencial el 06 de febrero de 2024 a las 8:30 am, acta del 6/02/2024 firmada por colaboradores de la SSLA y de la SELA donde consta que el solicitante no asistió a la socialización de los componentes de evaluación económica ambiental en evaluación y seguimiento con el fin de aclarar el alcance del análisis de los impactos de los proyectos licenciados competencia de la Autoridad.
3	Cumplimiento de los mandatos constitucionales que se relacionan con el procedimiento de evaluación y seguimiento ambiental, prestando especial atención a los municipios del departamento del Meta en lo relacionado con proyectos de hidrocarburos. Evaluaremos lo	a.Elaborar y socializar los lineamientos para llevar a cabo los mecanismos de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento (SMPCA). b. Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública	DG SMPCA SELA SSLA	a. Instructivo de los espacios de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento elaborado y socializado. b. Evidencias de la realización de los espacios de participación ampliada en el marco del	a. 01/12/2023 b.01/07/2024	a. 30/06/2024 b. 31/12/2024	65%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 3,97% y se logra el 3,61%. La acción No. 2 de esta actividad inicia en el mes de julio por lo que no se tiene en cuenta para el cálculo del resultado. Se suministran evidencias relacionadas con las actas de las reuniones realizadas por la SMPCA con profesionales de SIPTA, SELA y SSLA que han participado en los espacios de participación ampliada, para obtener retroalimentación de los ítems correspondientes para incluir en el Instructivo y la versión borrador del instructivo.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
4	Generar un acercamiento entre la ANLA y la Universidad Distrital (Semillero de Investigación en Agroecología de la Universidad Distrital (HISHA)), con el fin de generar una sinergia de conocimiento	a.Remitir oficio de respuesta en línea de lo que se formulará en la estrategia de evaluación para el lineamiento previo a la evaluación en el pilar de gestión del conocimiento con involucramiento de la academia. b.Realizar una reunión con la	SELA	a. Oficio de respuesta b. Listado de asistencia	22/01/2024	30/03/2024	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se suministran evidencias relacionadas con la comunicación del enviada a la Universidad Distrital el día 01/04/2024 en la que realiza socialización de la Gestión del Conocimiento con participación de la academia y se invitan a participaren reunión el día 5/04/2024. Asimismo el listado de asistencia y el acta de la reunión
5	Apoyar la gestión del conocimiento comunitario de las organizaciones de la sociedad civil para la generación, análisis y entrega de información que producen sobre el territorio, a la ANLA	a. Convocar a las organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en los ejercicios de gestión del conocimiento comunitario. b. Generar espacios pedagógicos de transferencia de conocimiento con enfoques diferenciales de organizaciones sociales y ambientales; incluyendo el análisis y la recepción de información comunitaria con énfasis en la ruta de la participación y en la fase de evaluación. Nota: En estas actividades se debe incluir al Colectivo Agrario	SMPCA SELA OAP SIPTA	a. Oficio de la convocatoria b. Memorias de los espacios pedagógicos desarrollados Bitácora pedagógica de la planeación de los espacios Plan de gestión del conocimiento comunitario con énfasis en el lineamiento previo a la evaluación	1/02/2024	31/12/2024	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,52% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,52%. Se suministran evidencias relacionadas con la propuesta de comunicación, las comunicaciones de convocatoria a participar en el 1er recorrido 2024 -Conoce la ANLA el día 3/05/2024, Directorio de actores (listados de mapeo de actores) y listados de resultado confirmación de llamadas telefónicas (Centro de Orientación). Además la Bitácora Metodológica recorrido: Conoce la ANLA con enfoque de gestión del conocimiento comunitario, matriz por subdirecciones y oficinas preparación del recorrido, PPT Recorrido conoce la ANLA, y listados de asistencia. Las Actas de reuniones, y documento aporte desde SELA de criterios para Espacios de Participación Ampliada Adicionalmente, las actas de reuniones con el objeto de articular el trabajo desarrollado Planes de Trabajo y compromisos 2024 de la Gestión Comunitaria del Conocimiento entre Oficina de Planeación, SMPCA y SELA Finalmente, Actas de reuniones, listados de asistencia y Plan de Trabajo e Indicadores de gestión del conocimiento comunitario. Documento borrador: lineamientos Gestión del Conocimiento Comunitario.
6	Aportar al fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario mediante la ampliación la apuesta pedagógica a ofertar a las organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de participación que pueden emplear y cómo pueden interactuar con la ANLA de manera más expedita	a. Diseñar la oferta de un Curso virtual de Monitoreo Ambiental Comunitario buscando la posibilidad de articularse con entidades del SINA Nota. Este compromiso se articula con el compromiso 5.	SMPCA SELA SIPTA	a.1. Curso diseñado a.2. Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024	20%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 1,52% y se logra el 1,11%. Se suministran como evidencias los documentos Insumo: Monitoreo Ambiental Comunitario y el Documento insumo PNUD y presentación Monitoreo Ambiental Comunitario. También se suministran listados de asistencias y actas de las mesas de trabajo entre SIPTA, SELA y SMPCA para la construcción del curso, se presenta propuesta a PNUD para financiar parte del proceso para el diseño del curso se realizará en el ultimo trimestre del año.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
7	Articular con el IIAP para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	a. Contactar al IIAP y programar reunión inicial b. Realizar mesas de trabajo de intercambio de experiencias en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	SMPCA SELA SIPTA SSLA OAP	a. Listados de asistencias y actas de reuniones b. Memoria del intercambio de experiencias	1/02/2024	31/12/2024	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,52% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,52%. Se suministran listados de asistencia y actas reuniones de acercamiento en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario, viabilidad de trabajo articulado entre ANLA + Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP para promover la gestión del conocimiento y la generación de monitoreo comunitario y realizar aportes a los espacios de intercambio de experiencias (Mesas de intercambio de experiencias) además el documento borrador que contiene la agenda ambiental ANLA -Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP De otra parte documentos de Aportes y propuestas de temas para consolidar y construcción de agenda entre IIAP- ANLA para las Mesas/espacios de Intercambio de experiencias. Diálogo Polifónico para el Intercambio de Experiencias en Monitoreo Ambiental Comunitario para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Ambiental y el resumen ejecutivo de este documento. Sistematización de aportes por subdirecciones y oficinas involucradas. Adicionalmente las Versiones 1 y 2 de la Propuesta Bitácora Metodológica Mesas de Intercambio de experiencias entre IIAP y ANLA.
8	Publicar en la página web las actuaciones sobre aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios de competencia de la ANLA, para que puedan consultarse de manera fácil por parte de todos los grupos de valor.	a. Generar y publicar a través de la página web de la Entidad un tablero de control sobre las aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios ambientales que son competencia de la ANLA	OAJ OTI Comunicaciones	a. Tablero de control sobre las aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios ambientales de competencia de la ANLA, generados y publicados en la página web de la Entidad	2/01/2024	31/12/2024	100%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 5,56%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se confirma el link suministrado que lleva al tablero de control "Estado de procesos sancionatorios ambientales y seguimiento del cumplimiento de las medidas preventivas" en la página Web de la ANLA, el cual se actualiza semanalmente. La ruta de acceso es: https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-analitica-de-datos > Descender hasta Jurídica: Tableros OAJ Z > Procesos Sancionatorios Ambientales.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
9	Analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario, a través del Centro de Monitoreo y demás canales, para que sea tenida en cuenta en la toma de decisiones durante el seguimiento ambiental	a. Realizar reunión interna con el grupo de regionalización y centro de monitoreo y OTI para analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario. b. Contactar al IIAP para darle a conocer el resultado de la reunión interna y la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP (se articula con compromiso 7)	SMP CA SELA SIPTA SSLA OAP OTI	a. Actas de reunión b. Listados de asistencia	1/02/2024	31/10/2024	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se suministran listados de asistencia y actas reuniones de acercamiento en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario, viabilidad de trabajo articulado entre ANLA + Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP para promover la gestión del conocimiento y la generación de monitoreo comunitario y realizar aportes a los espacios de intercambio de experiencias (Mesas de intercambio de experiencias) además el documento borrador que contiene la agenda ambiental ANLA -Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP De otra parte documentos de Aportes y propuestas de temas para consolidar y construcción de agenda entre IIAP- ANLA para las Mesas/espacios de Intercambio de experiencias. Diálogo Polifónico para el Intercambio de Experiencias en Monitoreo Ambiental Comunitario para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Ambiental y el resumen ejecutivo de este documento. Sistematización de aportes por subdirecciones y oficinas involucradas. Adicionalmente las Versiones 1 y 2 de la Propuesta Bitácora Metodológica Mesas de Intercambio de experiencias entre IIAP y ANLA.
10	Fortalecer el lineamiento previo a la evaluación, desde la estrategia de evaluación, para involucrar grupos de valor como la academia, las comunidades y otras entidades	a.Desarrollar el lineamiento previo a la evaluación, incluyendo en el pilar de gestión del conocimiento taller de socialización con nuestros grupos de valor (comunidades, Institutos	SELA	a. Plan de trabajo estrategia integral de evaluación	26/01/2024	31/12/2024	10%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 1,57% y se logra el 0,56%. Se suministran como evidencia el Plan de Trabajo Estrategia de Evaluación. Se aclara que no ha sido aprobada aún por el Comité Directivo.
11	Fortalecer la unificación de criterios técnicos durante la evaluación de estudios ambientales a través de jornadas de trabajo internas	a. Llevar a cabo al menos (4) mesas de unificación de criterios para los diferentes medios (biótico, físico, socioeconómico)	SELA	a. Acta de reunión y listado de asistencia	26/01/2024	31/12/2024	25%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 1,39%. Se suministran evidencias relacionadas con la presentación y listado de asistencia a la primera jornada de unificación de criterios el día 31/01/2024 con los seis (6) grupos de la SELA denominadas INICIOS Y LINEAMIENTOS SELA 2024. En estos espacio se dieron las directrices para abordar las revisiones de conceptos técnicos, aplicación de las políticas
12	Continuar con el proceso de actualización del concepto técnico de seguimiento, fortaleciendo el número de obligaciones cumplidas y aquellas concluidas	a. Realizar mesas de trabajo internas entre los profesionales de la SSLA para revisar el formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL vigente y definir los aspectos a actualizar del numeral de Obligaciones cumplidas y	SIPTA (SSLA Corresponsabl e)	a. Listados de asistencia b. Actas de las mesas de trabajo realizadas c. Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y	22/01/2024	30/03/2025	23%		Nivel de cumplimiento Alto Se supera el avance esperado del 0,89%, logrando el 1,28%. Se suministran como evidencia las actas de las mesas de trabajo del Grupo Instrumentos - SSLA del 12/02/2024, del Grupo Instrumentos - SSLA del 18/03/2024 para la actualización del concepto técnico de control y seguimiento ambiental – CTS. Adicionalmente la Propuesta de actualización del Concepto Técnico de Control y seguimiento ambiental -CTS

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
13	Continuar con la implementación de estrategias internas que permitan mejorar y mantener la oportunidad en nuestras respuestas a las solicitudes de evaluación de los permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos de acuerdo con la normativa vigente	a. Mantener las herramientas de orientación externa como guías, web, instructivos actualizados conforme a las actualizaciones normativas cuando aplique. b. Gestionar espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor del proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales.	SIPTA	a. Guías, micrositios web actualizados, instructivos actualizados conforme a los cambios normativos, cuando aplique. b. Soportes de los espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor.	2/11/2023	31/12/2024	60%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 2,37% y se logra el 3,33%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 2,37%. Se suministran como evidencia los soportes cargue de información: Instructivos, y de publicación en la <i>Web</i> . Listado de asistencia ciclo de charlas beneficios tributarios ANDECO, piezas graficas y presentaciones (ANDESCO, VUCE y WEBINAR) De otra parte, suministran se evidencias de seguimiento al Plan Racionalización de Trámites 2024
14	Continuar avanzando en el proceso de impulso al proceso sancionatorio ambiental relacionado con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la Subdirección.	a. Continuar con el impulso de procesos sancionatorios relacionados con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la SIPTA	SIPTA	a. Cumplimiento al indicador del plan de acción institucional 2024 de la SIPTA con 93 impulsos sancionatorios.	28/02/2024	31/12/2024	34%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,16% y se logra el 1,89%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,16%. Se suministran como evidencia la Base de datos de Impulsos Sancionatorios y los Memorandos y pruebas enviadas al Grupo de Actuaciones Sancionatorias
15	Continuar con la implementación de los pilares del Acuerdo de Escazú durante el proceso de evaluación de los permisos ambientales, vinculando a los grupos de valor y manteniendo la rigurosidad en la aplicación de criterios técnicos, jurídicos en la toma de decisiones	a. Implementar las acciones de la <i>línea 1.3 Instrumentos, permisos y trámites ambientales</i> del plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú en la ANLA.	SIPTA	a.1. Instrumentos de evaluación y seguimiento ajustados con enfoque Escazú para permisos fuera de licencia. a.2. Expedientes en evaluación y seguimiento con publicidad de las actuaciones en PFL a.3. Espacios ampliados de participación implementados en solicitudes prioritizadas en permisos fuera de licencia	28/02/2024	31/12/2024	20%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,16% y se logra el 1,11%. Se suministran como evidencias: -La Matriz de identificación de documentos del Grupo de Permisos Fuera de Licencias - PFL -El Auto No. 6063 del 03 de agosto del 2023 “Por el cual se inicia el trámite administrativo ambiental de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones” -La evidencia de publicación del Auto 6063 (2 Fotografías) -Pantallazo Página Web ANLA sobre procesos de publicidad en donde se evidencia la Publicación del Auto 6063 de 2023 -El oficio de Remisión al Alcalde del Municipio de Tota del Auto 6063 de 2023 -Pantallazo Pagina Web ANLA Otros procesos de publicidad donde se evidencia la Publicación del Oficio de Remisión del Auto 6063 de 2023 -Edicto de Audiencia Publica -Creación de Micrositio -Listado de asistencia - Espacio de participación ampliada incidente (Agosto 2023) -Acta de APA ASU 0043-00 (Marzo 2024)

COMPROMISO PRIORIZADO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
						AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
16	Continuar aportando en el análisis regional y el monitoreo de los recursos naturales en las zonas del país que cuentan con proyectos licenciados por la ANLA aportando información para la correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el cumplimiento de las metas del PND	a. Desarrollar, revisar, y publicar en la página Web de la ANLA los documentos técnicos de modelación regional. b. Actualizar tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA, para el conocimiento de los grupos de valor de la entidad PND	SIPTA OTI	a. 9 Documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social b. 2 tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA	2/11/2023	29/03/2024	67%	Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 5,56% y se logra el 3,72%. Se suministran como evidencia: - Los memorandos enviados al Grupo de Comunicaciones para la publicación de los documentos. -Documentos técnicos desarrollados y revisados. -Correo al Grupo de Comunicaciones con la programación de publicaciones. -Se confirmo el link documentos publicados: https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/reporte-de-alertas -Se confirmo el Link Tableros de Control: https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/cm-tableros-control-visualizacion-divulgacion
17	Someter a consulta pública, en el mes de noviembre, el Plan Estratégico Institucional - PEI, para recibir observaciones y recomendaciones de nuestros grupos de valor y establecer así el documento final	a. Someter a consulta pública el documento borrador del PEI en la sección de consultas públicas del Menú Participa conforme al procedimiento PC-PR-05 b. Analizar y dar respuesta a las	OAP	a. Evidencias de publicación de información para la apertura del proceso de consulta pública del PEI en la sección de Consulta Pública el Menú Participa	1/11/2023	31/12/2023	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se confirma en la página Web, el link: https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica que el PEI fue sometido a consulta publica desde el 20/12/2023 hasta el 12/01/2024.
18	Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades competencia de la ANLA	a.Adelantar espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados competencia de la ANLA	SMP SELA SSLA SIPTA	a. Evidencias de la ejecución de espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados	1/01/2024	31/12/2024	50%	Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 2,78%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se suministran como evidencia los informes de los tres (3) espacios de participación ampliada realizados (Cogua, Subachoque y Tabio)

Fecha de evaluación Control Interno: 14/05/2024
Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rango de Evaluación	
	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100