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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES 

- ANLA –
RESOLUCIÓN    

(01099)
Fecha 27 de septiembre de 2016

"Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo de un control y 
seguimiento ambiental y se toman otras determinaciones"

La Directora (E) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA

En uso de las funciones asignadas en el Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, 
en la Resolución 0666 del 05 de junio de 2015 y las competencias establecidas en la Ley 
99 de 1993, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, y la Resolución 1467 del 09 de septiembre 

de 2016

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, se otorgó a la empresa EMGESA 
S.A. E.S.P., Licencia Ambiental para el Proyecto “Hidroeléctrico El Quimbo” localizado en 
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en 
el departamento del Huila.

Que mediante Resolución 1628 del 21 de agosto de 2009, se resolvieron los recursos de 
reposición interpuestos por la empresa EMGESA S.A. E.S.P., la Fundación El Curibano y por 
Alexander López Quiroz contra la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, en el sentido de 
modificarla en algunos aspectos como Plan de Restauración, Obras Principales, Vía 
Panamericana, Vías Sustitutivas, Compensación por Aprovechamiento Forestal, Ataguía, 
Programa Socioeconómico, Vegetación de Protección Perimetral,  manejo íctico y rescate de 
peces.

Que la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, ha sido modificada por las Resoluciones 
2766 del 30 de diciembre de 2010 (aclarada por la Resolución 310 del 22 de febrero de 2011), 
0971 del 27 de mayo de 2011, 012 del 14 de octubre de 2011, 1142 del 28 de diciembre de 
2012 (se resolvió recurso de reposición mediante Resolución 0283 del 22 de marzo de 2013), 
0395 del 2 de mayo de 2013, 0181 del 28 de febrero de 2014 y 0906 del 13 de agosto de 
2014.

Que la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, ha sido ajustada vía seguimiento, a través 
de las Resoluciones 1814 del 17 de septiembre de 2010 (confirmada por la Resolución 2767 
del 30 de diciembre de 2010), 0306 del 30 de diciembre de 2011, 0589 del 26 de julio de 
2012 (se resolvió recurso de reposición mediante Resolución 0945 del 13 de noviembre de 
2012), 0759 del 26 de junio de 2015, (se resolvió recurso de reposición mediante Resolución 
1390 del 30 de octubre de 2015) y 266 del 14 de marzo de 2016.

Que mediante Auto 1391 del 22 de abril de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA 10, presentado por la empresa EMGESA S.A. E.S.P.

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento, se adelantó una revisión de los 
documentos obrantes en el expediente LAM4090, tales como informes de cumplimiento 
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ambiental, actos administrativos, soportes, y de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental – PMA, en ese sentido, el Grupo de Seguimiento de esta Autoridad a 
través de los Conceptos Técnicos número 4894 del 26 de septiembre de 2016, y el Concepto 
Técnico 4897 del 26 de septiembre de 2016, estableció la necesidad de imponer a EMGESA 
S.A E.S.P., unas medidas ambientales adicionales, así:

Concepto Técnico 4894 del 26 de septiembre de 2016

(…)

MONITOREOS

(…)

Monitoreo de calidad de aguas en el embalse

Para describir los cambios de calidad de agua en la zona inundable del proyecto 
hidroeléctrico el Quimbo, la empresa EMGESA S.A. E.S.P. estableció 12 puntos de 
monitoreo en la zona preliminar a la presa, para el monitoreo durante el llenado y los 
primeros meses de operación del proyecto (del 30 de junio al 14 de diciembre del 2015). 
Para la comparación de los análisis realizados, se seleccionaron algunos puntos de calidad 
de agua cercanos a las zonas de monitoreo establecidos en la línea base del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, los cuales cuentan con información representativa 
para la descripción del estado inicial del río Magdalena.

Con la necesidad de establecer el estado trófico del embalse del Quimbo y su comparación 
con el río Magdalena en el estado inicial, se realizó análisis de los parámetros de calidad 
de agua relevantes, como son: Temperatura, Oxígeno Disuelto, DBO5, DQO, Fosforo Total, 
Nitrógeno Total.

En la Figura 1 , se presenta la ubicación de los cinco (5) puntos de seguimiento de calidad 
de agua del embalse y la ubicación de los tres (3) puntos de comparación, de los monitoreos 
fisicoquímicos efectuados por el Laboratorio Ambiental Daphnia Ltda, delegado por la 
empresa Generadora y Comercializadora de Energía EMGESA S.A. Los puntos 
seleccionados en la medición durante el llenado y los primeros meses de operación del 
proyecto son los que cuentan con mediciones 24h (relacionados por la empresa como 
puntos de perfiles nictemerales en el embalse) y un punto de medición en cercanías a la 
presa MP8. 
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Figura 1. Ubicación de puntos de análisis de la calidad hídrica. Fuente: ANLA, 2016.

Para la comparación con la condición inicial del río Magdalena se relacionan los análisis de 
calidad de agua obtenidos en puntos presentados en el EIA, los cuales se ubican en 
cercanías a los puntos de seguimiento definidos para el Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto, los valores de cada parámetro analizado fueron obtenidos en diferentes periodos 
climáticos como son noviembre de 1996, marzo del 2007 y julio del 2007. 

MP-N1 MP-N2 MP-N3

Figura 2 Perfiles de Temperatura Fuente: Daphnia Ltda., 2015; Edición: ANLA, 2016.

En la Figura 2 se presentan las variaciones del perfil de temperatura en las estaciones de 
medición nictemerales en el embalse (MP-N1, MP-N2 y MP-N3). Para este análisis se 
compararon los reportes de la semana 1, semana 4, semana 8, semana 12, semana 16 y 
para semanas que no cuentan con información se relacionaron las semanas más cercanas. 
De acuerdo con lo presentado en los perfiles del embalse, se destaca que la estratificación 
de la columna de agua por temperatura fluctúa con la variación de la climatológica 
característica de la zona. Se puede apreciar un aumento en la temperatura en cada punto 
de monitoreo desde las primeras semanas, correspondientes a un periodo climático de 
transición seco a húmedo, hasta las últimas semanas de monitoreo, pertenecientes a un 
periodo climático seco. De igual manera la estabilización de las capas del embalse se 
aprecian en el avance de llenado y operación del mismo, donde el metalimnion se inicia a 
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los 10 metros de profundidad y la transición al hipolimnion (termoclina) puede desarrollarse 
desde los 20 hasta los 40 metros, evidenciados con mayor claridad en la estación de 
monitoreo MP-N3 cercana a la presa, de acuerdo con los análisis presentados por el 
laboratorio.        

Cabe destacar que, para el período de levantamiento de la información en el embalse, bajo 
comunicado del 15 de septiembre de 2015, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM, expresa la permanencia e intensificación del fenómeno de 
niño, incluyendo que, para los meses de noviembre y principios de diciembre, alcanzaría su 
punto máximo; por lo que existía una probabilidad del 95% de su presencia en el primer 
trimestre de 2016, lo cual fue acertado.
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Figura 3 Comportamiento de Oxígeno Disuelto en el embalse.  Fuente: Daphnia Ltda., 2015; 
Edición: ANLA, 2016.

En la Figura 3, se presentan las variaciones de las concentraciones de OD en diferentes 
profundidades de las estaciones MP-N1, MP-N2 y MP-N3, destacando que en el sector 
superior del embalse las concentraciones de oxígeno son superiores y cercanas a las 
observadas en la línea base en los periodos climáticos correspondientes y superiores a 4 
mg/L, condición que de acuerdo a la normatividad nacional vigente permite el uso del agua 
para la preservación de flora y fauna. Lo cual puede deberse al comportamiento de las 
velocidades de la superficie del embalse.

Mientras para las mediciones realizadas en la profundidad media y el fondo del embalse la 
disminución del oxígeno por debajo de los 4 mg/L, es más rápida para el monitoreo en 
cercanías a la presa, desde la semana 6 a 7, en comparación a la estación MP-N1 donde 
el descenso del oxígeno se realiza desde la semana 8 a 9. Inferior a los primeros 10 metros 
del embalse se alcanzan condiciones de hipoxia constantes, desde donde se torna la 
aparición de la oxiclina, a partir de los 40 metros (MP-N1 y MP-N2) y 20 metros (MP-N3) de 
profundidad en la semana 15 y desde los 20 metros de profundidad en todos los puntos en 
la semana 16.

Respecto a los valores de DBO5, en la mayoría de muestreos realizados en el embalse, 
muestran valores inferiores a los 10 mg/L, indicando que la calidad del agua en cuanto a 
concentraciones de materia orgánica es baja, y no se establece una variación en periodos 
climáticos secos o húmedos.
  
La mayor cantidad de análisis realizados muestran concentraciones inferiores al límite de 
cuantificación de la técnica analítica utilizada en el laboratorio de 3 mg/L, que para los 
análisis de línea base el valor límite fue de 1mg/L. Las mayores fluctuaciones de la DBO5, 
se observan en los puntos MP-N1 y MP-N3, con fluctuaciones destacadas en los análisis 
realizados en el fondo del embalse, estos valores pueden estar asociado a la 
descomposición de material vegetal procedente de la vegetación cercana o lo aportado por 
los drenajes cercanos (Mejía, 2006).

(…)
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La DQO, permite conocer la cantidad de oxígeno consumido por la porción de materia 
orgánica existente en las muestras obtenidas y oxidable por un agente químico oxidante 
fuerte (Romero, 2009). Los resultados de DQO varían constantemente en los puntos de 
analizados, con respecto a los valores obtenidos en la línea base, demostrando una 
cantidad moderada con tendencia al aumento de materia químicamente oxidable, así como 
un indicio de contaminación, los valores altos de DQO se asocian a una alta cantidad de 
materia orgánica y destacando la presencia de aportes de agua residuales. Los valores de 
DQO aumentan en los puntos cercanos a la zona de presa como se identifica en las 
muestras obtenidas en MP-N3 y MP8. Por otra parte, analizando la relación entre la DBO y 
la DQO que es superior a 10, se puede indicar que el principal aporte de carga contaminante 
en el embalse está asociado a fuentes agroindustriales principalmente. 

Uno de los aspectos de importancia para analizar en el embalse es la eutrofización, la cual 
puede estudiarse mediante la evaluación de los determinantes que indican la presencia de 
dicha condición, como la concentración de nutrientes (Nitrógeno y Fosforo) o a través de 
los efectos producidos como la presencia excesiva de fitoplancton o plantas macrófitas que 
pueden ocupar el espejo de agua, la variación en la concentración de clorofila α y/o la 
disminución de transparencia o concentraciones de OD. 

Con base en las concentraciones de Fosforo Total, obtenidas de los análisis de laboratorio 
de las muestras obtenidas en los puntos de muestreo de la zona inundable del embalse, se 
analizó con base a la determinación del Índice de Contaminación Trófico ICOTRO1; que 
establece cuatro (4) categorías2: Oligotrófico <0,01 mg/L, Mesotrófico 0,01 – 0,02 mg/L, 
Eutrófico 0,02 – 1 mg/L e Hipereutrófico >1 mg/L. Se presenta la variación de los niveles de 
fosforo total en los puntos de muestreo, es necesario resaltar que el límite de detección de 
la técnica de análisis definida por el laboratorio es de 0,06 mg P/L lo cual definiría el estado 
del embalse con categoría Eutrófico, por lo tanto, no es apropiado establecer esta 
conclusión por la incertidumbre asociada a los valores inferiores al límite del método. Pero 
se destacan valores superiores a los 0,06 mg P/L principalmente en los muestreos 
realizados en las primeras 8 semanas y de la semana 16 a la 20, mostrados con mayor 
variación la categoría de cuerpo eutrófico los análisis en los puntos de monitoreo MP-N2 y 
MP-N3.   

(…)

Como otro indicador importante a las condiciones de eutrofización del embalse, para 
análisis de las concentraciones de Nitrógeno Total, se debe indicar que las concentraciones 
que pueden ser consideradas típicas en cuerpos de agua sin alta contaminación, oscilan 
en el rango de 0,18 y 3 mg/L (Romero, 2009), de acuerdo con los registros presentados por 
el laboratorio, se observan concentraciones que fluctúan indicando una presencia normal 
de este compuesto en el agua, no obstante, se resaltan un valores superiores en las 
primeras semanas registradas en los puntos MP-N1, MP-N3 y MP8, y un aumento 
importante en la semana 16 del punto de monitoreo MP8, que permiten destacar aportes 
de nutrientes importantes. En general no se evidencia una influencia directa y constante de 
contaminación por nutrientes, ya que en los puntos de muestreo ubicados aguas abajo las 
condiciones son similares a las obtenidas aguas arriba de la zona de presa. (…)

Una vez realizado el análisis de la información de la Empresa, se encuentra que los 
resultados del modelo de calidad de agua presentado en el EIA (Capítulo 5 – Evaluación 
de Impactos) no pueden ser comparables con el estado actual del embalse, toda vez que 

1 El ICOTRO se fundamenta en la concentración del Fósforo Total en el agua, representado el estado de 
eutrofia, que es un fenómeno que se genera cuando en un cuerpo de agua, se presenta un exceso en la 
cantidad de nutrientes, condición que genera que se incremente de manera descontrolada la existencia de 
plantas y organismos que al morir disminuyen la calidad del agua.

2 Cuatro Índices de Contaminación para Caracterización de Aguas Continentales; A Ramirez, R Restrepo, y G 
Vina; CT&F-Ciencia, Tecnología y Futuro-Vol. 1 #3, diciembre de 1997.
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los límites de detección de algunos de los parámetros analizados son altos, situación que 
impide conocer la real concentración de los mismos; esto aunado al período de 
estabilización del embalse estimado con la modelación de la calidad del agua del EIA (en 
condiciones normales de operación) y la real condición generada durante la operación del 
Embalse con algunos períodos bajo condición de estancamiento de las aguas por la orden 
de suspensión de operación por parte del Tribunal Administrativo del Huila, se encuentra 
necesario contar con una herramienta para la toma de decisiones frente al real 
comportamiento del embalse bajo las condiciones actuales teniendo en cuenta además de 
sus características, la dinámica actual de los drenajes aportantes que interactúan con el 
embalse. 

Conforme a lo anterior, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo, EMGESA S.A. E.S.P. deberá:

Presentar mediante una herramienta de simulación acorde con las características del 
embalse y la dinámica actual de los drenajes aportantes que interactúan con este, la 
simulación de las características actuales y prospectivas del proyecto. Para lo cual deberá 
incluir:

a. El cumplimiento de los lineamientos de una metodología técnicamente sustentada.

b. La calibración y validación del modelo, incluyendo los análisis de calidad de agua, 
hidráulica e hidrológica, obtenidos en el monitoreo realizado durante el llenado y la 
operación del proyecto, relacionando claramente la información utilizada en desarrollo 
de cada etapa de modelación. 

c.  El análisis de incertidumbre y sensibilidad del modelo, relacionando los valores 
observados contra los producidos en el ejercicio de modelación. 

d. De realizarse nuevas mediciones de calidad de agua para actividades de validación del 
mismo, los límites de detección deben ser acorde con el rango de los valores 
producidos en el ejercicio de modelación.

Finalmente, a fin de facilitar el análisis de la información por parte de la ANLA, en cuanto a 
la presentación de la información de los monitoreos de calidad de agua, se requerirá a la 
Empresa, incluir dentro de los anexos soportes de los mismos, los archivos en formato Excel 
editable que contenga la totalidad de los resultados obtenidos en las diferentes jornadas y 
puntos de monitoreo.(…)

Concepto Técnico 4897 del 26 de septiembre de 2016. 

(…)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIO ABIOTICO

Programa Medida - Actividades
7.2.1 Programa de manejo de 
residuos excedentes de excavación.

Conformación Zonas de Depósito

1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, se realiza la conformación de las 
zonas de depósito en tres etapas: Inicial, Ejecución y Final. La etapa inicial, contempla la 
remoción y separación de suelo orgánico y la construcción de drenajes subterráneos, en 
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ejecución se realiza la disposición y compactación de materiales de relleno, conformación 
de taludes y bermas y construcción de obras de drenaje para aguas superficiales. 
Finalmente, la etapa final involucra actividades relacionadas con la recuperación 
paisajística mediante actividades de revegetalización, mantenimiento de obras de drenaje 
y monitoreo de los sitios de depósito.

En este orden de ideas, para el periodo reportado la Empresa cuenta con la autorización 
de 5 zonas de depósito de materiales identificadas con los ID 3, 4, 10, 18 y 24, con un 
volumen autorizado para la conformación de los zodmes de 3.334.500 m3, de los cuales 
se ha conformado un volumen de 733.790 m3 correspondiente al 22% del volumen 
autorizado. En la siguiente tabla, se identifica el porcentaje de avance para cada uno de 
los zodmes autorizados:

Zona de 
Depósito

Volumen 
Autorizado 
(m3)

Volumen 
Depositado 
(m3)

% de 
Avanc
e

ZODME 
3

109.200 108.438 99.3

ZODME 
4

485.000 11.801 2.4

ZODME 
10

24.300 18.300 75.3

ZODME 
18

1.916.000 501.869 26.2

ZODME 
24

800.000 93.381,94 11.7

Finalmente, para esta medida se reporta un avance a la fecha del 94% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de Residuos 
excedentes de excavación”.

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, continúan activos tres de los 
cinco zodmes autorizados y referenciados en el ICA 11, estos son los identificados con el 
ID 04, 18 y 24. De la información anexa se obtiene un volumen de material conformado 
de 717.837 m3 correspondiente al 21.5% del volumen autorizado, y un porcentaje de 
avance para cada zodme autorizado de:

Zona de 
Depósito

Volumen 
Autorizado 
(m3)

Volumen 
Depositado 
(m3)

% de 
Avanc
e

ZODME 
3

109.200 108.438 99.3

ZODME 
4

485.000 0 0

ZODME 
10

24.300 18.300 75.3

ZODME 
18

1.916.000 332.407 26.2

ZODME 
24

800.000 258.692 32.3

Finalmente, para esta medida se reporta un avance a la fecha del 97% conforme al 
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formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de Residuos 
excedentes de excavación”.

3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de 
febrero de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, no se presenta para este periodo 
valores de volúmenes de material conformado para las cinco zonas de depósito 
autorizadas identificadas con los ID 3, 4, 10, 18 y 24, ni los porcentajes de avance con 
respecto a los volúmenes autorizados.

No obstante, para esta medida se reporta un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de Residuos 
excedentes de excavación”.

En la visita realizada en el mes de febrero, se evidenció que el llenado del embalse se 
encontraba en la cota 699 msnm por lo que los zodmes 03 y 04 fueron inundados 
totalmente. En cuanto al zodme 10, fue acondicionado en su momento para la instalación 
de frentes de obra, sin embargo, al finalizarse las actividades de construcción de las obras 
principales, se procedió al desmantelamiento de los mismos, implementándose medidas 
de recuperación mediante la inducción de cobertura vegetal. Finalmente, las zonas de 
depósito 18 y 24, localizadas aguas abajo de sitio de presa se encuentran clausuradas y 
son objeto de actividades de mantenimiento y control.

(…)

Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y 
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando 
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá a la Empresa para 
presente un balance de los volúmenes depositados y retirados de las zodmes autorizadas 
e indique cuales de las zonas de depósito se encuentran activas en etapa de operación.
7.2.3 Programa de atención y 
protección de sitios críticos sensibles 
o vulnerables durante la operación del 
proyecto, en el borde del embalse.

Identificación de las causas o factores 
generadores de inestabilidad y erosión.

1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, el Estudio de estabilidad de 
laderas realizado mediante el contrato EMGESA CEQ-736, determinó a partir de una 
modelación que la causa principal de inestabilidad de los sitios identificados es el 
desembalse rápido hasta las cotas mínimas de operación. Para este periodo, el estudio 
se encontraba en revisión por parte de la Empresa y de acuerdo a lo mencionado, el 
mismo será allegado en el ICA 12.

Finalmente, para esta medida se reporta un avance a la fecha del 80% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de atención y protección 
de sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde 
del embalse.”

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 
2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, los procesos de inestabilidad 
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presentados en su mayoría en el sector norte del embalse en inmediaciones del sitio de 
presa, están asociados posiblemente a las oscilaciones del embalse generando 
deslizamientos planares, caída de roca y procesos de erosión escalonada en las orillas. 
En este periodo, el embalse se encontraba en proceso de llenado, lo cual inició a partir 
del 30 de junio de 2015.

Se anexa Informe de Visita Técnica de Inspección a los sectores de riesgo de 
inestabilidad en el área del embalse, realizada el 21 de agosto de 2016, en donde se 
incluye una descripción con la localización y factores generadores de inestabilidad para 
los 6 sitios críticos, 14 sectores y 4 zonas identificadas.

Finalmente, para esta medida se reporta un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de atención y protección 
de sitios críticos sensibles o vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde 
del embalse.”

3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de febrero 
de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, no se presentan nuevos sitios, 
sectores o zonas que podrían ser susceptibles a la inestabilidad, ni tampoco se reportan 
las actividades de seguimiento desarrolladas para los lugares incluidos en el inventario. 
Se reporta un avance a la fecha del 100% conforme al formato ICA-1a “ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL – Programa de atención y protección de sitios críticos sensibles o 
vulnerables durante la operación del proyecto, en el borde del embalse.”

Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y 
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando 
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá a la Empresa para 
presente el Estudio de Estabilidad de Laderas a lo largo del Embalse.

7.2.5 Manejo de residuos sólidos 7.2.5.6.1 Residuos Sólidos Domésticos

Tratamiento y disposición final
1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero 

de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, el tratamiento que se realiza una 
vez los residuos domésticos son recolectados en los centros de acopio temporal, consta 
del pesaje y almacenamiento según su tipo, hasta que sean transportados por los 
vehículos compactadores para su disposición final.

La disposición final de los residuos sólidos domésticos (orgánicos y ordinarios) se realiza 
en el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, operado por la Empresa 
CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. No obstante, las actividades de transporte y disposición son 
realizadas por la Empresa contratista Incinerados del Huila – INCIHUILA S.A. E.S.P., se 
presentan las certificaciones mensuales emitidas por las Empresas contratistas, respecto 
al manejo y disposición de los residuos sólidos. 

En cuanto a los residuos sólidos reciclables, se realizó su entrega a cooperativas de 
recicladores, como la Cooperativa Recuperar del Huila y/o Cooperativa Multiactiva Nuevo 
Horizonte, para su aprovechamiento.

Se realizó la disposición en relleno sanitario de las siguientes cantidades de residuos 
sólidos:
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MES PESO NETO 
(Ton)

Septiembr
e

34.47

Octubre 37.31
Noviembr
e

39.76

Diciembre 30.78
Enero 34.86
Febrero 36.64

Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, se continúa realizando la 
disposición final de los residuos sólidos domésticos en el Relleno Sanitario Los Ángeles, 
el cual recibió las siguientes cantidades mensuales:

MES PESO NETO 
(Ton)

Marzo 36.74
Abril 37.66
Mayo 34.86
Junio 32.24
Julio 30.59
Agosto 26.6

Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”

3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de febrero 
de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, el Relleno Sanitario Los Ángeles 
recibió las siguientes cantidades mensuales de residuos sólidos:

MES PESO NETO 
(Ton)

Septiembre 31.73
Octubre 26.74

Noviembre 33.42
Diciembre 31.16

Enero 18.47
Febrero No se presenta

Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”
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Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y 
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando 
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá la información 
relacionada con los residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario los Ángeles en el 
mes de febrero de 2016.

7.2.5 Manejo de residuos sólidos 7.2.5.6.2 Residuos Peligrosos

Tratamiento y disposición final
1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero 

de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, los residuos peligrosos son 
sellados, rotulados y embalados previo a ser almacenados en los recipientes temporales, 
para ser dispuestos posteriormente en los centros de acopio donde son pesados y 
almacenados hasta su disposición final.

La disposición final de los residuos peligrosos es realizada por la Empresa contratista 
Incinerados del Huila – INCIHUILA S.A. E.S.P., quien es la que certifica las cantidades 
de residuos recolectados de los centros de acopio. Así mismo, este gestor cuenta con 
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – 
CAM, mediante Resolución 1665 del 27 de julio de 2011, para la incineración de residuos 
peligrosos industriales y hospitalarios, comprendiendo su recolección transporte, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final, la cual 
tiene una vigencia de 5 años.

Se realizó la disposición de las siguientes cantidades de residuos peligrosos:

MES PESO NETO 
(Kg)

Septiembre 2486
Octubre 2830

Noviembre 2699
Diciembre 1272

Enero 2164
Febrero 3397

Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 96% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, se continúa realizando la 
disposición final de los residuos peligrosos por medio del contratista INCIHUILA S.A. 
E.S.P., quien recibió las siguientes cantidades mensuales:

MES PESO NETO 
(Kg)

Marzo 4076
Abril 2917
Mayo 1946
Junio 1256
Julio 1687

Agosto 1025
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Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”

3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de 
febrero de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, INCIHUILA S.A. E.S.P., recolecto 
las siguientes cantidades mensuales de residuos peligrosos:

MES PESO NETO 
(Kg)

Septiembr
e

775

Octubre No presenta
Noviembr

e
761

Diciembre 308
Enero 427

Febrero No presenta

Finalmente, se reporta para esta medida un avance a la fecha del 100% conforme al 
formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE 
CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de residuos 
sólidos.”

Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y 
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando 
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá la información 
relacionada con los residuos peligrosos recolectados por INCIHUILA S.A. E.S.P. en los 
meses de octubre de 2015 y febrero de 2016.
7.2.6 Manejo de fuentes de 
emisiones y ruido

7.2.6.6.2 Manejo y Control del ruido

1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de 
febrero de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, la Empresa informa la realización 
de monitoreos de intensidad y emisión de ruido, con el fin de determinar los niveles del 
mismo en las fuentes generadoras de ruido identificadas en los frentes de trabajo por los 
equipos instalados allí y las actividades propias de la construcción. No obstante, no se 
reporta la implementación de medidas adicionales como la insonorización de lugares o la 
instalación de silenciadores.

Se reporta para esta medida un avance a la fecha del 90% conforme al formato ICA-1a 
“ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido.”

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 
2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 12, se presenta la misma información 
del ICA 11 y se establece un avance a la fecha del 100% conforme al formato ICA-1a 
“ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de manejo de fuentes de emisiones y ruido.”
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3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de febrero 
de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, no se realizaron mediciones de 
emisión e intensidad de ruido, ya que para este periodo se había realizado el 
desmantelamiento de las fuentes identificadas por la finalización de las actividades 
constructivas y se estaban implementando medidas de restauración paisajística en las 
áreas intervenidas por los frentes de obra. Por lo tanto, se establece un avance a la fecha 
del 100% conforme al formato ICA-1a “ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – Programa de 
manejo de fuentes de emisiones y ruido.”

Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados y 
conforme a lo observado en las visitas de seguimiento al proyecto se ha venido dando 
cumplimiento con esta medida de manejo. No obstante, se requerirá a la Empresa que 
informe si se implementaron medidas adicionales para el control de las emisiones de 
ruido.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Programas del PMA Medida / Actividad
8.1 MEDIO FÍSICO 

8.1.3 Monitoreo y seguimiento a la 
disposición de excedentes de 
excavación

Dentro del monitoreo y seguimiento para el 
componente suelo se tienen establecidos los 
siguientes indicadores, dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 8.1.3 del Plan de 
Manejo Ambiental que rige para el proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo. 

 Indicador de materiales depositados (IMD): 
corresponde a la fracción de los materiales 
removidos por la construcción, que no es 
utilizable en la misma obra y por consiguiente 
es necesario trasladarla a las zonas de 
depósito.

 Indicador de control de erosión (ICE): se 
obtiene a partir de la determinación de las 
áreas donde se realiza el control de erosión en 
los cuales se hayan obtenido resultados 
satisfactorios.

 Indicador de superficies tratadas (IST): 
expresa la fracción de áreas expuestas a 
procesos  erosivos por la remoción de 
cobertura vegetal durante las obras 
constructivas.

1. Informe de cumplimiento Ambiental No. 11 (01 de septiembre de 2014 al 28 de febrero 
de 2015).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 11, la Empresa presenta el cálculo y 
los resultados de los Indicadores establecidos para este programa, en cuanto a materiales 
depositados (IMD), control de erosión (ICE) y superficies tratadas (IST), así:

INDICADO
R TOTAL

IMD 1.16
IST 5.92
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Programas del PMA Medida / Actividad

ICE No 
presenta

Como información anexa al ICA 11, se presentan los valores las variables para el cálculo 
de estos indicadores, en cuanto a volúmenes de material y áreas intervenidas. No se 
determina el indicador de control de erosión, ya que para el periodo reportado no se 
presentaron procesos erosivos y/o de inestabilidad.

2. Informe de cumplimiento Ambiental No. 12 (01 de marzo de 2015 al 31 de agosto de 
2015).

Una vez revisados los anexos presentados en el Informe de Cumplimiento No. 12, la 
Empresa presenta el cálculo y los resultados de los Indicadores establecidos para este 
programa, en cuanto a materiales depositados (IMD), control de erosión (ICE) y superficies 
tratadas (IST), así:

INDICADO
R TOTAL

IMD 1.04

IST No 
presenta

ICE No 
presenta

Como información anexa al ICA 12, se presentan los valores las variables para el cálculo 
de estos indicadores, en cuanto a volúmenes de material y áreas intervenidas. No se 
determina el indicador de control de erosión, ya que para el periodo reportado no se 
presentaron procesos erosivos y/o de inestabilidad. Así mismo, no se determina el 
indicador de superficies tratadas debido a que no se presentaron nuevas áreas objeto de 
intervención.

3. Informe de cumplimiento Ambiental No. 13 (01 de septiembre de 2015 al 29 de febrero 
de 2016).

De acuerdo a la información reportada en el ICA No. 13, no se evidenció información 
relacionada el cálculo y resultados de los indicadores establecidos para este programa, en 
cuanto a materiales depositados (IMD), control de erosión (ICE) y superficies tratadas 
(IST). Por lo tanto, mediante el presente seguimiento se requerirá a la Empresa EMGESA 
S.A. la entrega de los resultados del seguimiento realizado en el periodo reportado y se 
considera que no se ha dado cumplimiento a esta medida de manejo.

Conforme a lo antes mencionado se considera que para los períodos verificados, la 
Empresa no ha dado cumplimiento con esta obligación.

8.3 MEDIO SOCIOECONOMICO 

8.3.1 Seguimiento y Monitoreo al 
Plan de Gestión Social 

- Información y Participación
-Reasentamiento
-Programa de Reposición de la Infraestructura 
Física 
-Programa de Empleo Temporal y Suministro de 
Servicios Durante la Construcción del Proyecto
-Programa Manejo para la reactivación productiva 
en áreas aledañas e inclusive en el Área de 
Influencia Indirecta
-Programa de Fortalecimiento Institucional 
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Programas del PMA Medida / Actividad
-Programa de Salubridad y Saneamiento Básico 
para la Comunidad del Área de Influencia del 
Proyecto
-Programa de Educación Ambiental

De acuerdo a la información presentada por la Empresa en el Anexo 8.3.2. Programa de 
Seguimiento y Monitoreo, la Empresa en el ICA 11, reporta el Índice de condiciones de vida 
(ICV), Índice de apropiación territorial (IAT), Índice de desempeño económico (IDE), Índice 
de desempeño ambiental (IDA), Índice de promoción y prevención (IAPyP) para la 
población reasentada, además se presentan recomendaciones frente a los índices 
analizados para las familias reasentadas. 

Adicionalmente, no se evidencia el seguimiento y monitoreo a cada uno de los programas 
que conforman el Plan de Gestión Social para ningún periodo reportado. 
Por otro lado, es pertinente indicar que durante la visita de seguimiento realizada se 
evidencio mediante entrevistas con las comunidades que la Empresa ha venido informando 
el cierre de la etapa constructiva. Sin embargo, la Empresa ante esta Autoridad Ambiental 
no allegado la información que soporte el cumplimiento de los programas y obligaciones 
establecidas para dicha etapa. Es por esto, que el titular de la licencia deberá allegar en un 
término de treinta (30) días calendario, un informe, donde se indique la gestión realizada, 
y el estado de avance con los soportes respectivos de cada uno de los programas del Plan 
de Manejo para el medio socioeconómico. 

Por lo anterior, se establece el no cumplimiento del programa para el actual periodo de 
seguimiento.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009.  “Por la cual se otorga una Licencia Ambiental 
y se toman otras determinaciones”. 

Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - 
Incorporar en la presente Licencia 
Ambiental todas las obligaciones de 
carácter ambiental contraídas por la 
empresa EMGESA S.A E.S.P. en los 
acuerdos celebrados entre ésta, la 
Gobernación del Departamento del Huila, 
el Ministerio de Minas y Energía, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y los Municipios del Agrado, 
Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y 
Tesalia. 

En consecuencia, la empresa EMGESA 
S.A E.S.P. deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones:

1. Realizar aportes a través de la 

En la verificación de los Informes de 
cumplimiento Ambiental ICA´s No. 11, 12 y 13 
Objeto de seguimiento, no se allegan los 
soportes correspondientes con esta 
obligación, no obstante, durante la visita 
técnica de seguimiento realizada en el mes de 
junio de 2016, la empresa informó a esta 
Autoridad, que los proyectos productivos se 
vienen ejecutando, sin embargo, no hay 
soportes diferentes al informe general de 
actividades que evidencien la gestión. 
Adicionalmente, dentro de los espacios de 
encuentro con las autoridades locales no se 
referencian inconformidades al respecto. 

Por lo anterior, se establece el no 
cumplimiento de esta obligación para el actual 
periodo de seguimiento.  
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Fundación Endesa Colombia, para los 
Proyectos productivos definidos con 
los MUNICIPIOS, una vez el proyecto 
empiece a operar.

1.1. La Empresa deberá informar a 
este Ministerio, en primer 
lugar, cuáles son los 
proyectos productivos que han 
sido acordados con cada uno 
de los municipios del AID, 
previo a la operación del 
proyecto, presentando los 
convenios suscritos con estos, 
en los que se especifique el 
nombre del proyecto, la 
cobertura, los beneficiarios, el 
tiempo de ejecución y el valor. 
A medida que se ejecuten los 
proyectos acordados, se 
incluirán en los respectivos 
ICA los reportes de avance. Al 
finalizar los proyectos, 
deberán informarse a este 
Ministerio los resultados 
alcanzados y el recibido a 
satisfacción por la respectiva 
autoridad municipal. 

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos. 

2. Asumir el costo de la adecuación de 
dos mil novecientas (2.900) ha de 
riego adicionales a las contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental, 
hasta completar 5.200 ha. 
proporcionalmente a la pérdida de 
cada municipio, en la medida que sea 
viable su adecuación, la cual será 
determinada conjuntamente por la 
Secretaría de Agricultura 
Departamental y los Municipios, y 
presentada la identificación de tales 
hectáreas a los Ministerios de 
Agricultura y de Minas para su 
adquisición y su declaratoria de 
utilidad pública respectivamente.

En la verificación de los Informes de 
cumplimiento Ambiental ICA´s No. 11, 12 y 13 
Objeto de seguimiento, no se allegan los 
soportes correspondientes a esta obligación, 

No obstante, esta Autoridad mediante el 
Artículo Cuarto, numeral 2 del Auto 1391 del 
22 de abril de 2016, requirió a la Empresa para 
que allegara los soportes correspondientes, 
por consiguiente, la Empresa mediante 
radicado 2016028479-1-000 del 07 de junio 
de 2016, allega respuesta a la información 
solicitada, sin embargo, en esta no se 
evidencia el cumplimiento de la presente 
obligación. 

Durante la visita realizada en el mes de junio 
de 2016, se informó por parte de la empresa 
acerca de la adquisición de 439 has que a la 
fecha de dicho seguimiento no habían sido 
entregadas a EMGESA S.A.

De acuerdo con lo anterior, se establece el no 
cumplimiento de la obligación, teniendo en 
cuenta no se ha realizado la adecuación del 
riego en las 2900 has estipuladas en la 
licencia ambiental. 

Por consiguiente, es necesario que el titular 
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allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos. 

2.1. Se deben definir los mecanismos 
de seguimiento a los compromisos 
adquiridos en materia de adecuación de 
tierras, teniendo en cuenta que EMGESA 
se ha comprometido a adecuar 5.200 ha, 
de las cuales 2.500 corresponden a la 
compensación de las familias que deben 
ser reasentadas y los 2.700 restantes 
deberán ser restituidas a los municipios 
del AID en proporción al área afectada en 
cada uno. Para ello es necesario definir 
de manera conjunta con los municipios el 
proceso a seguir para adquirir estas 
tierras, pues no es responsabilidad de 
EMGESA su compra. Estos mecanismos 
deberán ser formulados y entregados al 
finalizar el primer año de ejecución del 
proyecto. 

De acuerdo con la verificación realizada a la 
presente obligación, se encuentra que 
mediante radicado 4120-E1-65637 del 25 de 
mayo de 2010 la Empresa Emgesa S.A. 
E.S.P. remite a el MAVDT el Estudio de 
Adecuación de Tierras asociado al 
Reasentamiento del PHEQ.

Por su parte, mediante Auto 2930 del 28 de 
junio de 2010, el MAVDT acoge. CT 1133 del 
04/07/2010 Evaluación del Estudio 
Adecuación de tierras Reasentamiento.

Durante la visita técnica de seguimiento 
realizada en el mes de febrero de 2016, la 
empresa reporta que ha adecuado las 2.500 
Ha, correspondientes al reasentamiento de la 
población, las otras dependen del trámite que 
se adelante con el INCODER, tal y como se 
relaciona en el numeral anterior.

Por lo expuesto, se evidencia que si bien es 
cierto se han realizado una serie de 
actividades, a la fecha no se ha dado total 
cumplimiento a la presente obligación. En este 
sentido se reitera a la empresa el 
cumplimiento de la misma.

2.2. Respecto a este compromiso, la 
Empresa deberá informar a este 
Ministerio la localización y el tamaño de 
las áreas adicionales, que han sido 
acordadas con cada municipio, 
señalando si en superficie se 
corresponden con las áreas afectadas. 
De igual forma, deberá remitir los 
soportes correspondientes de su remisión 
a los Ministerios de Agricultura y Minas, y 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental 
correspondiente a cada período, 
presentar el informe de avance sobre su 
adquisición, titular de los predios 
adquiridos en este proceso, si han sido 
objeto de declaratoria de utilidad pública 
y la población beneficiada final, junto con 
los proyectos a desarrollar. 

A la fecha del presente seguimiento, no se 
han entregado soportes que den cuenta del 
cumplimiento de esta obligación.

Por lo anterior, se requiere a la Empresa para 
que en el término de treinta (30) días presente 
el informe donde se evidencie la localización y 
el tamaño de las áreas adicionales, que han 
sido acordadas con cada municipio, 
señalando si en superficie se corresponden 
con las áreas afectadas, así como los 
soportes de remisión a los Ministerios de 
Agricultura y Minas y la población beneficiada 
final, junto con los proyectos a desarrollar.  

De acuerdo con lo expuesto, por parte de esta 
Autoridad, se realizarán las actuaciones 
correspondientes, conforme a la ley 1333 de 
2009.

Adicionalmente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 



Resolución No. 01099                     Del 27 de septiembre de 2016     Hoja No. 18 de 32

"Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo de un control y 
seguimiento ambiental y se toman otras determinaciones"

los soportes respectivos. 

5. Aportar la suma de seiscientos millones 
de pesos m/cte. ($600.000.000) para 
cofinanciar un programa de vivienda con 
los Gobiernos Nacional y Departamental 
para la construcción de doscientas (200) 
viviendas para las comunidades 
afectadas con el proyecto y que no 
posean vivienda, especialmente las más 
vulnerables (mayordomos, jornaleros y 
madres cabeza de familia).

5.1. Respecto a este compromiso, 
deberá informarse a este Ministerio el 
programa de vivienda que haya sido 
acordado con los Gobiernos Nacional y 
Departamental, detallando el sitio o los 
sitios en los que se llevará a cabo 
(municipio y vereda), el detalle de la 
población afectada que será beneficiada 
con este programa, por grupo de 
población, previa concertación con estas 
comunidades sobre el tipo de vivienda, la 
modalidad de construcción y la forma de 
pago del saldo que quede pendiente y 
que quedará a cargo del beneficiario. De 
igual forma deberán establecerse otros 
mecanismos de financiación, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad del programa, 
dado que el monto acordado para este 
número de familias da como resultado un 
aporte de $3.000.000 por unidad familiar, 
insuficiente para que un grupo de 
población vulnerable pueda sacar 
adelante un proyecto de vivienda. Esta 
información deberá entregarse a más 
tardar en el tercer ICA. 

Teniendo en cuenta que la obligación fue 
cerrada mediante el Artículo Sexto del Auto 
1391 del 22 de abril de 2016 y dentro de la 
información verificada por esta Autoridad,  se 
encuentra que en los soportes allegados por 
la empresa en el  ICA 6, Anexo 85 y radicado 
ANLA No. 2016018600-1-00 del 15 de abril de 
2016,  EMGESA S.A. E.S.P., informa respecto 
de los oficios remitidos el  18 de abril de 2012 
a la Dra. Cielo González Villa, Gobernadora 
de la época, y el 14 de enero de 2016, al Dr. 
Juan Felipe Molano Perdomo, Director 
Administrativo Jurídico de la Gobernación del 
Huila, donde se aclara que los recursos de los 
compromisos de la mesa de concertación, se 
encuentran en el  encargo fiduciario No. 
130020000058 de 2012.

Sin embargo, es de aclarar por esta entidad, 
los soportes allegados no dan clara evidencia 
de la información relacionada en las 
mencionadas comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, se establece el no 
cumplimiento de la obligación. 

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos. 

6. Adecuar con riego por gravedad 
cinco mil doscientas (5.200) has., de 
las cuales, EMGESA S.A. comprará 
y utilizará 2.500 para la realización 
de los programas de reubicación y 
compensación de unidades 
familiares.

6.1. Dado que este compromiso está 
en estrecha relación con el compromiso 
número 3, la información de avance y 
resultados deberá presentarse en los ICA 
requeridos para este último, incluyendo la 
información del número de distritos de 
riego, su ubicación y distribución 
municipal, la población beneficiaria, la 
asociación de usuarios que se creará 
para su administración y manejo, y el tipo 
de proyectos productivos que se pretende 

En los informes de Cumplimiento Ambiental 
allegados por la empresa, no se evidencia el 
cumplimiento de la presente obligación.

No obstante, de acuerdo con lo requerido en 
el numeral 2 del Artículo Cuarto, del Auto 1391 
del 22 de abril de 2016, la Empresa mediante 
radicado 2016028479-1-000 del 07 de junio 
de 2016, allega el informe y soportes de la 
gestión realizada para el cumplimiento de la 
obligación.

En dicho informe la empresa aclara que “El 
compromiso está por 2700 has, donde 
EMGESA tiene la obligación de adecuarlas 
con riego”. (…)

Así mismo informa que, el INCODER, 
mediante radicados 20142167125 del 20 de 
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adelantar. Todo ello en el marco del Plan 
Agropecuario que se tiene propuesto y de 
acuerdo con las obligaciones que para el 
desarrollo económico se han 
contemplado en el presente documento. 

agosto de 2014, 20142184405 del 14 de 
octubre de 2014, 20152173489 del 09 de 
septiembre de 2015, informa a EMGESA, los 
predios adquiridos y sus características de 
ubicación, accesos, equipamientos, 
infraestructura, suelos, descripción ambiental, 
entre otros aspectos, así como la necesidad 
de adelantar algunos estudios en predios que 
presentan algún tipo de condicionante para su 
compra. 

Adicionalmente, mediante radicado No. 
00121761 del 05 de octubre de 2015, 
EMGESA, remite al INCODER, Dirección 
Territorial del Huila, una comunicación en 
respuesta al derecho de petición 176285, 
donde informa que es necesario establecer 
las políticas de parcelación de predios, así 
como el plan de trabajo para la entrega de los 
predios adquiridos por el INCODER a la 
Empresa. 

De acuerdo con la visita técnica realizada en 
el mes de junio de 2016, se informó por parte 
de la empresa que el INCODER, ha adquirido 
439 has, las cuales, a la fecha, no han sido 
objeto de adecuación por parte de EMGESA 
S.A. E.S.P.

En relación con las 2500 Has y de acuerdo 
con lo analizado en el numeral 4.4. del 
presente documento relacionado con el 
programa 7.4.3.16 Proyecto de desarrollo 
económico a la familia objeto de 
reasentamiento

Si bien es cierto, que la empresa ha 
adelantado acciones en torno al cumplimiento 
de la presente obligación, se establece el no 
cumplimiento de la misma, teniendo en cuenta 
que a la fecha no se ha realizado la 
adecuación del riego estipuladas en la licencia 
ambiental.
   
Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos.

7. Aportar la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000, 
oo) para implementar proyectos 
productivos definidos con cada uno de los 
municipios de influencia directa del 
proyecto, para beneficiar las poblaciones 
vulnerables de la tercera edad. Estos 
proyectos se ejecutarán a través de la 

Teniendo en cuenta que la obligación fue 
cerrada mediante el Artículo Sexto del Auto 
1391 del 22 de abril de 2016  y de acuerdo con 
la información allegada a esta Autoridad 
Ambiental, por medio de radicados, 4120-E1-
48759 del 24 de septiembre de 2012, ICA 6, 
Anexo 85 y radicado No. 2016018600-1-00 
del 15 de abril de 2016, la empresa EMGESA 
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Fundación Endesa Colombia, durante la 
fase de ejecución del proyecto.

7.1. La Empresa deberá informar a 
este Ministerio el tipo de proyectos que se 
pretende realizar, los montos a invertir, 
los aportes para capital semilla, la 
población beneficiada, el impacto 
esperado, la localización de los proyectos 
y los responsables finales de su 
administración una vez finalice el apoyo 
de la Fundación Endesa Colombia. De 
igual forma, informará sobre los 
mecanismos que se hayan definido para 
garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos, en especial si se cuenta con 
co-ejecutores que garanticen su 
continuidad y permanencia, dado que se 
requiere un acompañamiento 
permanente por tratarse de población 
vulnerable de la tercera edad. Esta 
información deberá entregarse con el 
segundo ICA, y luego, en cada período se 
informarán de los avances con el ICA 
respectivo.

S.A. E.S.P., informa respecto de los oficios 
remitidos el  18 de abril de 2012 a la Dra. Cielo 
González Villa, Gobernadora de la época, y el 
14 de enero de 2016, al Dr. Juan Felipe 
Molano Perdomo, Director Administrativo 
Jurídico de la Gobernación del Huila, donde 
se aclara que los recursos de los 
compromisos de la mesa de concertación, se 
encuentran en el  encargo fiduciario No. 
230020000021 del 9 de septiembre de 2015, 
por un valor de $50.000.000 millones. 

Sin embargo, es de aclarar por esta entidad, 
que no reposan soportes que den certeza de 
la información relacionada en las 
mencionadas comunicaciones. 

De acuerdo con lo anterior, se establece el no 
cumplimiento de la obligación. 

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos

8. Suministrar un ferry adaptado 
para transporte de leche y otros usos, 
incluido el transporte de vehículos, de tal 
manera que se garantice la comunicación 
que prestaba el puente de Los Cocos. 
Adicionalmente, el ferry se utilizará para 
la comunicación de los seis (6) puertos 
que se habilitarán en el Embalse y 
previstos en el presente documento.

De acuerdo a la información reportada por la 
Empresa en el ICA 13, actualmente se está 
ejecutando un proceso de licitación el cual 
contempla el suministro de un ferry. 
Adicionalmente, se estima que el mismo entre 
en operación a finales del segundo semestre 
del año 2016, una vez el embalse alcance la 
cota máxima de llenado y se encuentren 
habilitados los puertos.

En la visita de seguimiento se identificó la 
existencia de un ferry el cual se ha utilizado 
para la extracción de madera y biomasa 
presente en las empalizadas que han llegado 
al embalse, ya sea por las fluctuaciones del 
mismo y/o las precipitaciones presentes en la 
zona.

Teniendo en cuenta que la entrega del ferry se 
encuentra en proceso de licitación y no está 
prestando un servicio a la comunidad, esta 
Autoridad considera que la Empresa no ha 
dado cumplimiento definitivo a esta 
obligación.

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos.

11. Aportar los recursos para construir y 
pavimentar una vía perimetral la cual 

En relación a la construcción de la vía 
perimetral contemplada como la ruta  El 
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permitirá conectar el municipio de El 
Agrado con Pedernal-Matambo-vía 
Nacional. Cumpliendo con las 
especificaciones de vía terciaria 
pavimentada.

11.1. Para lo anterior, la Empresa 
deberá cumplir con el procedimiento en la 
normatividad ambiental vigente y ante la 
autoridad competente.

11.2. En el Informe de Cumplimiento 
Ambiental posterior al inicio de la obra, 
deberá informar los aspectos ya 
requeridos, junto con la información 
predial y los propietarios afectados, las 
medidas de manejo y los responsables 
del mantenimiento de la vía. Una vez 
finalizada la obra, en el ICA 
correspondiente deberá anexar el 
documento de compromiso de 
mantenimiento con el responsable que se 
haya acordado para tal fin. Informará en 
cada uno de los ICA siguientes los 
avances de las medidas de manejo 
establecidas y a las que se hace 
referencia en el presente caso.

Agrado – Pedernal – Matambo – Vía Nacional 
a localizarse en la margen izquierda del 
embalse,  se determinó que la misma se 
superpone con la zona de restauración 
ecológica aprobada mediante Auto 3476 del 
06 de noviembre de 2012, esta Autoridad 
mediante radicado 2015005999-2-001 del 09 
de marzo de 2015 consideró que la 
construcción de la vía perimetral haría 
imposible garantizar la no intervención 
antrópica de esta área. Por lo tanto, se 
requirió a EMGESA la presentación de una 
alternativa de trazado diferente, concertado 
con la Gobernación del departamento del 
Huila, para su posterior evaluación.

La Empresa mediante radicados 
2015005999-1-002 del 10 de abril de 2015 y 
201500999-1-003 del 20 de abril de 2016, 
propone como alternativa la adecuación de los 
trazados El Agrado – Montecitos – Paicol y El 
Agrado – Pedernal – Muelle Guaraní, 
alternativa aprobada en las mesas de 
Gobernanza y para lo cual se contrató a la 
Sociedad Huilense de Ingenieros para realizar 
el estudio de factibilidad técnica y financiera 
de este proyecto. Una vez se finalice el 
estudio, EMGESA deberá solicitar la 
modificación de la licencia ambiental en el 
sentido de evaluar la alternativa propuesta.

Teniendo en cuenta que actualmente la 
obligación de la licencia ambiental se 
encuentra vigente y   a pesar de existir una 
propuesta de modificación del trazado de la 
vía, se debe contar de manera previa con la 
aceptación por parte de la Gobernación de 
Huila de dicho trazado, hasta tanto no se 
finalicen las actividades previas de 
concertación con los involucrados no es 
posible establecer el cumplimiento de esta 
obligación. Adicionalmente, en caso de 
presentarse un trazado modificado se 
requerirá de la modificación de la licencia 
ambiental

13. Construir la infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable por 
gravedad a las comunidades a reubicar. 

13.1. Emgesa deberá presentar en 
cada uno de los ICA los avances y 
resultados de este compromiso, 
detallando el tipo de solución dada y los 
beneficiarios por cada comunidad 
reasentada, a partir del momento en que 
se dé inicio a la construcción de las 
viviendas para el reasentamiento de la 

En visita de seguimiento realiza en junio de 
2016, se identifica para el caso del 
reasentamiento de Montea que se utiliza un 
carro tanque para suministrar agua al tanque 
de almacenamiento que hace parte de la 
planta de tratamiento de agua potable. Para el 
caso de Llanos de la Virgen, dicha comunidad 
se surte del acueducto de Rancho Espinal, 
para Santiago y Palacio, el servicio se surte 
del acueducto veredal de Majo, 
evidenciándose inconformidad en dichos 
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población afectada. sectores por el abastecimiento de agua.

En tal sentido, no construyó previamente al 
llenado del embalse la infraestructura social 
necesaria para el abastecimiento de agua 
potable por gravedad en beneficio de las 
comunidades a reubicar, adoptando medidas 
sustitutivas. Por lo tanto, no se da 
cumplimiento a la presente obligación. De 
acuerdo con lo expuesto, por parte de esta 
Autoridad, se realizarán las actuaciones 
correspondientes, conforme a la ley 1333 de 
2009.

Adicionalmente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos
 

15. Financiar los costos de 
adecuación o construcción de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales que 
sean afectadas con la construcción del 
Proyecto, en particular la de La Jagua, 
aportando los estudios para buscar la 
mejor alternativa con el Municipio. En el 
evento de que, al cambiar el sistema de 
tratamiento, se incrementen los costos de 
funcionamiento u operación, EMGESA 
S.A., asumirá la diferencia de costos.

15.1. La Empresa presentará a este 
Ministerio los resultados de este 
compromiso, mediante la inclusión de los 
soportes correspondientes en los ICA de 
cada período en el cual se realicen estas 
adecuaciones o construcciones.

La Empresa EMGESA S.A. en cumplimiento a 
las obligaciones de la licencia ambiental 
realizó la reposición de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del centro 
poblado de La Jagua, la cual de acuerdo a la 
información reportada en el ICA 13, cumple un 
ciclo de tratamiento conformado por tres 
lagunas de oxidación clasificadas en laguna 
anaerobia, laguna facultativa y laguna de 
maduración.

En la visita de seguimiento se evidenció que 
la PTAR se encuentra actualmente en 
operación,  este sistema fue diseñado para un 
total de 3000 habitantes y un horizonte de 25 
años, sin embargo,  el centro poblado de La 
Jagua cuenta con aproximadamente 1700 
habitantes, lo que hace que el sistema este 
sobredimensionado, esto  conlleva a que el 
porcentaje de remoción de contaminantes en 
términos de carga orgánica,  se encuentre por 
debajo del 80% establecido en el Decreto 
1594 de 1984 (compilado en el Decreto 1076 
de 2015), como norma vigente para la fecha 
de construcción, no obstante esta condición 
debe ser evaluada y verificada en términos de 
concentración y conforme  la normatividad 
ambiental vigente.

El sistema de tratamiento cuenta con permiso 
de vertimientos otorgado por la CAM y 
actualmente se encuentra en proceso de 
entrega a la Junta de Acción Comunal del 
Centro Poblado de La Jagua, siempre y 
cuando se cumpla con unos requerimientos 
relacionados con la escrituración del predio a 
nombre de la JAC y el mejoramiento en los 
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resultados de los parámetros determinados 
dentro de los monitoreos de calidad de agua, 
que a la luz de la nueva normatividad no 
presentaría incumplimiento.

Adicionalmente, se evidenció la adecuación 
de barreras vivas para el control de olores y la 
construcción de un terraplén para garantizar 
el acceso de vehículos. En cuanto al 
mantenimiento de la PTAR, la Empresa 
EMGESA, realizó un contrato con la 
comunidad del Reasentamiento de Llanos de 
La virgen, para efectuar actividades de 
rocería, limpieza de unidades de tratamiento y 
control de las lagunas, en donde se incluyen 
además los sistemas de tratamiento 
instalados en los cuatro reasentamientos 
colectivos.

Por lo anteriormente expuesto, se considera 
que si bien es cierto la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales se encuentra ya 
instalada y operando, no se han entregado los 
soportes del financiamiento de los costos de 
la adecuación y/o construcción de la nueva 
PTAR y no se ha realizado la entrega oficial a 
la comunidad de La Jagua para legalizar la 
reposición de esta infraestructura, por lo tanto, 
no se puede establecer el cabal cumplimiento 
de esta obligación.

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos

16. Elaborar un cronograma de 
introducción de la producción de las 
hectáreas a restituir, indicando el inicio de 
siembra y producción con el fin de 
garantizar la sustitución inmediata de la 
productividad agrícola, especialmente los 
cultivos de tardío rendimiento como el 
cacao.

16.1. Este compromiso deberá 
articularse al Plan Agropecuario, 
reportando a este Ministerio por parte de 
la Empresa, en los ICA correspondientes, 
los avances y resultados de cada período, 
los principales problemas encontrados 
sus soluciones y los impactos que puedan 
presentarse por su puesta en marcha.

En relación con el avance del “Proyecto de 
Desarrollo Económico de las Familias Objeto 
de Reasentamiento”, esta Autoridad 
Ambiental mediante la verificación en campo, 
durante las visitas de seguimiento al Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, realizadas del 22 al 
26 de febrero y del 13 al 28 de junio de 2016, 
pudo constatar que el mencionado programa 
se encuentra en las siguientes condiciones:

La empresa EMGESA S.A. E.S.P., mediante 
radicado 2016017116-1-000 del 06 de abril de 
2016, presenta ante esta Autoridad Ambiental 
el estado actual del cumplimiento a la 
obligación contenida en el Articulo Décimo de 
la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, 
la cual comprende en su numeral 3.3.5. “ 

Respecto a la obligación anteriormente 
mencionada la empresa EMGESA S.A. 
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E.S.P., informa que, a la fecha de radicación 
de la información ante la ANLA, se encuentran 
en ejecución las actividades previamente 
programadas con treinta (30) familias de 
aquellas que fueron objeto de reasentamiento; 
de este número, veinticuatro (24) hacen parte 
de los reasentados individuales, mientras que 
las restantes seis (6) pertenecen a los 
reasentamientos colectivos. A continuación, 
se presenta el estado de avance de la 
información De acuerdo con la verificación 
realizada en campo, de la información 
entregada por EMGESA S.A. E.S.P., las seis 
(6) familias que actualmente se encuentran 
ejecutando el programa, localizadas en el 
reasentamiento colectivo de Santiago y 
Palacio (Municipio de Garzón), lo están 
haciendo ya que las áreas para el desarrollo 
del mismo, cuentan con un sistema de riego 
intrapredial el cual se encuentra en 
funcionamiento. Es de destacar que dicho 
sistema de riego intrapredial, es preexistente 
a la construcción del proyecto, es decir que 
hace parte del predio original, que fue 
posteriormente adquirido por la empresa para 
realizar las actividades para el proyecto. 

Además, mediante visita de campo realizada 
en el mes de junio de 2016, se verificó, que, 
para el reasentamiento localizado en Altamira, 
correspondiente a Llanos de La Virgen 
(antigua Escalereta), se encuentra en 
operación un (1) proyecto de desarrollo 
económico, el cual, al igual que los casos del 
reasentamiento de Santiago y Palacio, se 
desarrolla de manera independiente a los 
Distritos de Riego previstos para los 
Reasentamientos. Sin embargo, este caso 
también se destaca que no está realizando el 
proyecto en la totalidad del área que compren 
del predio, ya que este también requiere la 
entrada en operación de los Distritos de 
Riego. 
Por lo anterior, se establece el no 
cumplimiento de la presente obligación para el 
actual periodo de seguimiento.

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos. 

17. Aportar DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($200.000. 
000.oo) MCTE para la implementación, 
adecuación y conservación del 

De acuerdo con la información allegada a esta 
Autoridad Ambiental, por medio de radicados, 
4120-E1-48759 del 24 de septiembre de 2012, 
ICA 6, Anexo 85 y radicado No. 2016018600-
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patrimonio cultural afectado por la 
ejecución del proyecto, tales como 
fotografías y filmaciones, museo, entre 
otras, de común acuerdo con la 
Secretaría de Cultura Departamental.

17.1. EMGESA reportará a este 
Ministerio el inventario del patrimonio que 
se verá afectado y las respectivas 
medidas de manejo y compensación. De 
igual forma informará a la Secretaría de 
Cultura departamental y al Ministerio de 
Cultura cuando sea el caso. La ejecución 
de los recursos, de acuerdo a las medidas 
de manejo definidas con la Secretaría de 
Cultura departamental las cuales se 
informarán en los ICA respectivos.

1-00 del 15 de abril de 2016, la empresa 
EMGESA S.A. E.S.P., informa respecto de los 
oficios remitidos el  18 de abril de 2012 a la 
Dra. Cielo González Villa, Gobernadora de la 
época, y el 14 de enero de 2016, al Dr. Juan 
Felipe Molano Perdomo, Director 
Administrativo Jurídico de la Gobernación del 
Huila, donde se aclara que los recursos de los 
compromisos de la mesa de concertación, se 
encuentran en el  encargo fiduciario No. 
230020000021 del 9 de septiembre de 2015, 
por un valor de $50.000.000 millones. 

Sin embargo, es de aclarar por esta entidad, 
que no reposan soportes que den certeza de 
la información relacionada en las 
mencionadas comunicaciones. 

Con respecto al numeral 17.1 en el ICA 6. 
Anexo 61. Presenta Informe Traslado y 
Restauración del patrimonio.

Así mismo, en el ICA 7. Anexo 7.4.9 
TRASLADO PATRIMONIO: Anexo 10 allega 
Informe Restauración y Traslado del 
patrimonio Cultural, Anexo A Comunicación 
San José 93098: Carta con condiciones de la 
comunidad para permitir el ingreso de 
EMGESA S.A. a San José de Belén; Anexo B 
Respuesta de Emgesa al Rad 93098; Anexo 
C Socialización con líderes Respuesta 
comunicación 93098; Anexo D Respuesta de 
San José por respuesta 93098.

Con los ICA´s 8 y 9. Anexo 7.4.9 TRASLADO 
PATRIMONIO: Anexos Traslado Patrimonio, 
Anexo 1. Informe Restauración y Traslado del 
patrimonio Cultural, por su parte, en el ICA 10 
Anexo. 7.4.9 anexa PDF, con la presentación 
realizada a las entidades (10-03-2014), 
Socialización marzo y agosto de 2014, así 
mismo en el ICA 12 Allega en el anexo 7.4.9 
TRASLADO PATRIMONIO:  Anexo A: Fichas 
de Inventario y Estado de Conservación 
Colección de Bienes Mueble de la Iglesia de 
San José De Belén Municipio Del Agrado 
Huila Colombia; Traslado bienes inmuebles 
iglesia San José de Belén; Formato 1A 
Traslado Iglesia; Formato 3 Traslado Iglesia.

Si bien es cierto se reportan unas actividades 
adelantadas por la empresa frente a la 
obligación, teniendo en cuenta que no se han 
ejecutado los recursos relacionados en la 
presente obligación, se determina que no se 
ha cumplido totalmente con la misma.
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Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos.

19. Construir un viaducto que 
comunique las poblaciones de Garzón y 
El Agrado.

19.1. EMGESA S.A. E.S.P. informará a 
este Ministerio las especificaciones de 
este viaducto y los avances que se 
tengan a medida que se construya, en los 
ICA correspondientes, una vez se inicie 
su construcción.

La Empresa EMGESA S.A. como parte del 
tramo III de las vías sustitutivas, incluyó la 
construcción de un viaducto que garantiza el 
paso entre los municipios de Garzón y El 
Agrado, en el sector del Puente Balseadero 
sobre el río Magdalena. De acuerdo a la 
información reportada en el ICA No. 13, el 
viaducto Balseadero entró en operación el 02 
de junio de 2015 (antes del inicio de llenado 
del embalse), sin embargo, a la fecha no se 
realizado la entrega oficial a los municipios. La 
estructura tiene una longitud de 1708 metros, 
un ancho de 8.40 metros incluyendo el andén 
y una altura de las pilas entre 42.03 metros y 
4.80 metros dependiendo de la topografía del 
terreno.

En la visita de seguimiento se observó, que el 
viaducto presenta bajos índices de flujo 
vehicular, no obstante, al ser una obra de tan 
alta magnitud se vuelve un atractivo turístico, 
lo que conlleva a la presencia de vehículos 
estacionados que generan obstrucción del 
tránsito normal en cada carril.

Por otra parte, el viaducto se encuentra 
debidamente señalizado y cuenta con las 
obras de arte correspondientes, además se 
instalaron postes de iluminación y aumento en 
la altura de las barandas en atención a la 
solicitud realizada por las administraciones 
municipales. Vale la pena señalar, que la 
construcción de esta infraestructura ha 
generado inconformismo por la falta de bahías 
y/o miradores, sin embargo, estos no son 
necesarios para su normal funcionamiento y 
se informó por el especialista de EMGESA 
que este tipo de obras están prohibidas por las 
autoridades viales.

(…)

Por lo anteriormente expuesto, se considera 
que si bien es cierto el viaducto se encuentra 
construido y entró a operar de manera previa 
al inicio del llenado del embalse, a la fecha no 
se ha realizado su entrega y por lo tanto no se 
cuenta con el recibido a satisfacción requerido 
en la obligación, por lo cual no se puede 
establecer el cabal cumplimiento de esta 
obligación. 



Resolución No. 01099                     Del 27 de septiembre de 2016     Hoja No. 27 de 32

"Por la cual se imponen medidas adicionales en desarrollo de un control y 
seguimiento ambiental y se toman otras determinaciones"

Por consiguiente, es necesario que el titular 
allegue en un término de treinta (30) días 
calendario, un informe, donde se indique la 
gestión realizada, y el estado de avance con 
los soportes respectivos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO - La empresa 
EMGESA S.A. E.S.P., deberá cancelar a 
la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, el valor correspondiente 
a las tasas compensatorias y retributivas 
por el uso del agua, y las compensatorias 
que haya lugar por la afectación o 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.

Esta Autoridad mediante Auto 938 del 17 de 
marzo de 2016, requirió a EMGESA S.A., dar 
cumplimiento a esta obligación. Para lo cual la 
Empresa mediante radicado 2016026975-1-
000 del 01 de junio de 2016, allegó soportes 
de Pago de Tasas por Uso realizados a la 
Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena para los años 2013 y 2014.

No obstante, en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental No. 12 y 13, no se allegan soportes 
de los pagos de tasas por uso del año 2015, 
por lo que se requerirá la entrega de esta 
información.

Por lo anterior, se considera que la Empresa 
no ha dado cumplimiento de la presente 
obligación.

Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014. “Por la cual se modifica una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones”

Resolución 0181 del 28 de febrero de 2014
Obligaciones Observaciones
ARTÍCULO TERCERO. - La modificación de la Licencia Ambiental para el proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo, que se autoriza mediante el presente acto administrativo, sujeta 
al beneficiario de la misma al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
3. Comunicar a la autoridad municipal de 
El Hobo, que su municipio no será incluido 
en las alternativas de fuentes de 
materiales, remitiendo a esta Autoridad 
copia del oficio Informativo, con destino al 
expediente.

En los ICA 11, 12 y 13 no se evidencia 
soporte mediante el cual la Empresa 
EMGESA S.A. informa a la Administración del 
municipio de Hobo, la no inclusión en las 
alternativas de fuentes de material.

Por lo anterior, se considera que la Empresa 
no ha dado cumplimiento de la presente 
obligación, y se requerirá la entrega de la 
comunicación enviada.

Fundamentos Legales

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado 
“De los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del 
ambiente, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la 
preservación del ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen 
el Estado y sus ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar 
aquellas que sean necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica 
sobre el entorno natural.

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano” y así mismo, que “es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines”.
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Por mandato constitucional3 “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 

La Ley 99 de 19934, dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, como el “organismo rector 
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible”.

Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f), del artículo 
18 de la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expide el Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, creando la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA, y le asignó entre otras funciones, la de “Otorgar o negar las licencias, permisos y 
trámites ambientales de Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Acorde con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 3º del Decreto 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se disponen las funciones de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA, le corresponde a esta Autoridad, realizar el seguimiento 
de las licencias, permisos y trámites ambientales. 

A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
Único Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar 
la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. Ahora bien, el artículo 3.1.2 
de la Parte 1 del Libro 3 del citado decreto, señala que el mismo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, hecho acaecido el día 26 de mayo de 2015 en razón a la 
publicación efectuada en el Diario Oficial N° 49523. 

Mediante el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional reglamenta el 
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias con el objetivo de fortalecer el proceso de 
licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y promover la 
responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.

A su vez, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece en el numeral 8 del artículo 
2.2.2.3.9.1 de la Sección 9 del Control y Seguimiento Capítulo 3 de Licencias 
Ambientales Título 2 Parte 2, Libro 2, que uno de los propósitos de las actividades de 
control y seguimiento que la autoridad ambiental competente efectúa a los proyectos, obras 
o actividades es el de “imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o 
corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto”. 
(Subrayado fuera de texto)

Además de lo anterior, el artículo mencionado también dispone que “En el desarrollo de 
dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar 
donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones ambientales, 
corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados 

3 Artículo 80 Constitución Política de Colombia
4 Artículo 2º de la Ley 99 de 1993.
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por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental” (Subrayado fuera 
de texto).

En consecuencia, se considera necesario imponer a EMGESA S.A E.S.P., las medidas 
ambientales adicionales que se relacionarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo a fin que las mismas, garanticen un adecuado manejo ambiental del 
proyecto.

Mediante Resolución 1467 del 09 de septiembre de 2016, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la que se efectúa un encargo”, se encargó a la 
Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA, en el empleo 
de Director General de la ANLA, por lo cual se encuentra facultada para suscribir el presente 
Acto Administrativo.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a EMGESA S.A E.S.P, por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo, las siguientes obligaciones adicionales 
y presentar los soportes cuyos de cumplimiento en el tiempo que especifique cada 
obligación, así: 

1. Presentar en el término de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, mediante una herramienta de simulación acorde con las 
características del embalse y la dinámica actual de los drenajes aportantes que 
interactúan con este, la simulación de las características actuales y prospectivas del 
proyecto. Para lo cual deberá incluir:

a. El cumplimiento de los lineamientos de una metodología técnicamente sustentada.

b. La calibración y validación del modelo, incluyendo los análisis de calidad de agua, 
hidráulica e hidrológica, obtenidos en el monitoreo realizado durante el llenado y 
la operación del proyecto, relacionando claramente la información utilizada en 
desarrollo de cada etapa de modelación. 

c.  El análisis de incertidumbre y sensibilidad del modelo, relacionando los valores 
observados contra los producidos en el ejercicio de modelación. 

d. De realizarse nuevas mediciones de calidad de agua para actividades de 
validación del mismo, los límites de detección deben ser acorde con el rango de 
los valores producidos en el ejercicio de modelación.

2. Incluir dentro de los anexos soportes de los monitoreos de calidad de agua, los 
archivos en formato Excel editable, que contengan la totalidad de los resultados 
obtenidos en las diferentes jornadas y puntos de monitoreo.

3. Presentar en el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, un Informe consolidado del Plan de 
Gestión Social ejecutado hasta la finalización de la etapa constructiva, reportando el 
total de actividades ejecutadas para cada una de las medidas establecidas en el PMA, 
para el medio Socioeconómico.

4. Allegar en el término de 30 días calendario, a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe, donde conste la gestión realizada, el estado de avance de 
conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Segundo, de la Resolución 899 
del 15 de mayo de 2009, en los siguientes subnumerales y numerales, así: 

a. Numeral 1. 
b. Subnumeral 1.1.  del Numeral 1. 
c. Numeral 2.
d. subnumeral 2.1. y 2.2. del Numeral 2. 
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e. Numeral 5. 
f. Subnumeral 5.1. del Numeral 5. 
g. Numeral 6. 
h. Subnumeral 6.1. del Numeral 6. 
i. Numeral 7. 
j. Subnumeral 7.1. del Numeral 7. 
k. Numeral 8. 
l. Numeral 11. 
m. Subnumeral 11.1 y 11.2. del Numeral 11. 
n. Numeral 13. 
o. Subnumeral 13.1. del Numeral 13. 
p. Numeral 15. 
q. Subnumeral 15.1. del Numeral 15. 
r. Numeral 16. Subnumeral 16.1. del Numeral 16. 
s. Numeral 17. 
t. Subnumeral 17.1. del Numeral 17. 
u. Numeral 19.
v. Subnumeral 19.1. del Numeral 19.

5. Presentar en el término de treinta (30) días calendario, a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, la siguiente información:

a. El Estudio de Estabilidad de Laderas a lo largo del Embalse realizado dentro del 
contrato EMGESA CEQ-736.

b. Los soportes que certifiquen las cantidades de residuos sólidos dispuestos en el 
Relleno Sanitario Los Ángeles, en el mes de febrero de 2016.

c. Los soportes que certifiquen las cantidades de residuos peligrosos recolectados 
por el gestor en los meses de octubre de 2015 y febrero de 2016.

d. Los avances del estudio de factibilidad de técnica y financiera de las alternativas 
propuestas de modificación de la vía perimetral contemplada como la ruta El 
Agrado – Pedernal – Matambo – Vía Nacional a localizarse en la margen izquierda 
del embalse.

e. Los soportes de financiamiento de los costos de adecuación y/o construcción de 
la nueva PTAR del centro Poblado de La Jagua. Así mismo, presentar los soportes 
de entrega y recibo de este sistema de tratamiento a la comunidad.

f. Los soportes de entrega y recibo del viaducto que comunica las poblaciones de los 
municipios de Garzón y el Agrado.

g. El soporte de comunicación remitida al municipio de Hobo, informando la no 
inclusión en las alternativas de fuentes de material, de acuerdo al numeral 3 del 
Artículo Tercero de la Resolución 0181 de 2014.

h. La GDB de los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA Nos. 10, 11, 12 y 13 de 
acuerdo a lo contemplado en la Resolución 188 del 27 de febrero de 2013 “Por 
medio de la cual se actualiza el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 
adoptado mediante Resolución 1552 del 20 de 0ctubre de 2005”.

6. Presentar en el término de sesenta (60) días calendario, a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, lo siguiente: 

a. El balance de los volúmenes depositados y retirados de las zonas de depósito 
autorizadas e indicar cuales de estas se encuentran activas en etapa de operación, 
referente al Programa 7.2.1 Manejo de residuos excedentes de excavación del 
Plan de Manejo Ambiental.

b. Las medidas implementadas para el control de emisiones de ruido, adicionales a 
los monitoreos de intensidad y emisión, concerniente al Programa 7.2.6 Manejo de 
fuentes de emisiones y ruido del Plan de Manejo Ambiental. 
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c. El Informe de monitoreo correspondiente al periodo reportado en el ICA 13, en lo 
relativo al Programa 8.1.3 Monitoreo y seguimiento a la disposición de excedentes 
de excavación del Programa de Monitoreo y Seguimiento.

d. Los soportes de los pagos realizados a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena -CAM por concepto de tasas retributivas y compensatorias por uso del 
agua, correspondiente al período reportado en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental – ICA Nos 12 y 13, en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 
Trigésimo de la Resolución 899 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente auto a las Alcaldías 
Municipales de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el Departamento 
del Huila, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la 
Procuraduría General de la Nación y a las Personerías municipales de Garzón, Gigante, El 
Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el Departamento del Huila, a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, por intermedio de su Director 
General o quien haga
sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos y a la FUNDACIÓN EL 
CUR1BANO representada por LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, ALEXANDER LÓPEZ 
QUIROZ, LUZ ÁNGELA PATIÑO y a la GOBERNACIÓN DEL HUILA. 

ARTÍCULO TERCERO: Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar el 
contenido del presente acto administrativo al representante legal y/o apoderado 
debidamente constituido de la empresa EMGESA S.A. E.S.P., de conformidad con los 
artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: En contra  el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá  interponer por su representante o apoderado debidamente 
constituido, por escrito ante el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de septiembre de 2016

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General (E)

Ejecutores
MAGDA  JHAEL  VEGA  MEJIA
Apoyo Jurídico/Contratista
 
 
Revisores
ADRIANA PAOLA RONDON  
GARCIA
Líder Jurídico
 
 
Aprobadores
JUAN SEBASTIAN ARENAS 
CARDENAS
Coordinador  Grupo de Energía, 
Presas, Represas, Trasvases y 
Embalses
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