



Tipo Modalidad	51
Formulario	204
Monedero Informe	1
Periodicidad	11985
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	12
	ANUAL

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO

(1)	6	7	8	9. PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO (Registre las cifras en PESOS)												68	72
				11	12	16	24	26	32	36	44	48	60	64	AJUSTES REALIZADOS	OBSERVACIONES	
1 FILA_1	1 Si			Objetivo Estratégico	Programa	Proyecto	META	CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS A INVERTIR POR PROYECTO	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO POR PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE (%) EN TIEMPO	AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE (%) ALCANZADO DE LA META			
2 FILA_2	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Ejecutar con C-520-900-5	2242570662	Subdirector Adminis	360	22365171048	100	99,5				
3 FILA_3	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Realizar vis C-520-900-5	3122515793	Subdirector Adminis	360	2811335840	100	72				
4 FILA_4	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Realizar act C-520-900-5	5036015753	Subdirector Adminis	360	200724,49	100	0				
5 FILA_5	1 Si			Desarrollar e implementar inst	2012011000423	Adquisición de s	Mantenimiento	2012011000423	Subdirector Adminis	360	800,00	100	0				
6 FILA_6	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Implementar C-520-900-5	45326841	Subdirector Adminis	360	11596435,51	100	100				
7 FILA_7	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Diseñar e C-520-900-5	5036015753	Subdirector Adminis	360	201452,63	100	0				
8 FILA_8	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Adelantar C-520-900-5	1510894719	Subdirector Adminis	360	45136757,89	100	100				
9 FILA_9	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	1150005120000	Administración	Digitalizar C-520-900-5	8561728743	Subdirector Adminis	360	478424694,7	100	100				Cumplimiento del 100% de la meta; además se llevó 20,000 de trámites resueltos como meta, se atendieron 859 procesos. De los 20,859 trámites resueltos, corresponden 339 a Permisos, 1,793 a Certificación Ambientales, y 18,729 a VUCE.
10 FILA_10	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	2012011000423	Fortalecimiento	Evaluar las C-520-906-1	1909000000	Subdirector Adminis	360	1857091368	100	100				No se cumplió la meta, ya que no fue posible finalizar el proceso de contratación de estos elementos en el período.
11 FILA_11	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	2012011000423	Fortalecimiento	Adquirir for C-520-906-1	10000000	Subdirector Adminis	360	0	100	0				Cumplimiento del 100% de la meta. Se adelantaron 10 visitas técnicas de evaluación en particular para los siguientes de: 1 Concesión de Agua Superficiales, 2 Prospección y exploración de Agua Subterránea, y 7 de Ocupación de Cauce.
12 FILA_12	1 Si			Fortalecer en la ANLA una culti	2012011000423	Fortalecimiento	Realizar vis C-520-906-1	20000000	Subdirector Adminis	360	0	100	100				Cumplimiento del 100% de la meta. Como resultado de las actividades de seguimiento desarrolladas durante la vigencia 2014, se adicionaron 120 licencias de software, se elaboraron 681 conceptos técnicos y se expidieron un total de 631 Autos de seguimiento, teniendo en cuenta que el 92% de los seguimientos ejecutados fueron resueltos efectivamente.
13 FILA_13	1 Si			Desarrollar e implementar inst	2012011000552	Adquisición de s	Mantenimie C-520-906-3	150000000	Subdirector Adminis	360	148659538	100	100				Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó la contratación para instalación y mantenimiento de 57 licencias de software para SIG.
14 FILA_14	1 Si			Desarrollar e implementar inst	2012011000552	Adquisición de s	Fortaleci C-520-906-3	192285000	Subdirector Adminis	360	157417700	100	100				Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó la contratación para adelantar las actividades de revisión, análisis y migración de información geográfica asociada al SIG y al plan de manejo ambiental. Para la vigencia se realizó la revisión de información geográfica es de 672 trámites.
15 FILA_15	1 Si			Desarrollar e implementar inst	2012011000552	Adquisición de s	Adquisici C-520-906-3	392715000	Subdirector Adminis	360	220467412	100	50				Cumplimiento del 50% de la meta. Se adquirieron 2 de 4 licencias (aguas superficiales y nubio), se efectuó la contratación de Lic de aguas subterráneas y aire.



Tipo Mobiliario	51	M 1. CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	204	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÁTICO
Móvil o fijo	1	
Unidad	11996	
Fecha	2014/12/31	
Asociado al:		
		SALVADOR

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
I: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO

[1]		6	7	8	11	12	16	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	META	CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS A INVERTIR POR PROYECTO	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO POR PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE (%) EN TIEMPO	AVANCE DEL PROYECTO / PORCENTAJE (%) ALCANZADO DE LA META	AJUSTES REALIZADOS	OBSERVACIONES
16	FILA_16	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000552	Adquisición de software	Desarrollo	C-520-906-3	123500000	Subdirector Administrativo	360	1158672838	100		70	Cumplimiento del 70% de la meta. Para el 11 de Diciembre, se completó el 70% de los principales según pliegos de condiciones. Consultoría No. 005 ANLA - 421 MADS. El 30% restante se ejecutará en los dos primeros meses del año 2015. Se mencionan documentos firmados y legalizado el OTRO Si por prórroga en tiempo.
17	FILA_17	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000552	Adquisición de software	Adelantar la ejecución	C-520-906-3	30000000	Subdirector Administrativo	360	10960116	100		80	Cumplimiento del 80% de la meta. Durante el 2014 se realizaron 16 de 20 talleres programados del sistema Gobernabilidad (GOB) y la estrategia de vinculación de las Autoridades Ambientales al SICA WEB de la ANLA.
18	FILA_18	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Fortalecimiento	C-520-906-2	26000000	Subdirector Administrativo	360	216113938	100		80	Cumplimiento del 80% de la meta. La firma consultora que está adelantando la implementación del sistema de seguridad de la información ha entregado el 80% de los productos pactados. Se prorroga el contrato hasta febrero de 2015.
19	FILA_19	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Optimización	C-520-906-2	80000000	Subdirector Administrativo	360	79680000	100		100	Cumplimiento del 100% de la meta. Se asigna el contrato a STS. Inicia ejecución, configuración y parametrización de los dispositivos.
20	FILA_20	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Adquisición	C-520-906-2	40000000	Subdirector Administrativo	360	212889574	100		100	Cumplimiento del 100% de la meta. Adquisición de servidores adjudicados a STS, 2 Switches y 1 Plataforma de Escritorios Virtuales configurada (DEMO).
21	FILA_21	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Adquisición	C-520-906-2	145000000	Subdirector Administrativo	360	144420000	100		100	Cumplimiento del 100% de la meta. Adquisición de 4 aulas audiovisuales, y software tarificador.
22	FILA_22	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Compra y contratación	C-520-906-2	15000000	Subdirector Administrativo	360	0	100	0	No se cumplió la meta, ya que no fue posible finalizar el proceso de contratación de estos elementos en el periodo.	
23	FILA_23	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Soporte y Mantenimiento	C-520-906-2	30000000	Subdirector Administrativo	360	145964000	100		100	Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó el trámite de licenciamiento para contratar las labores de soporte y mantenimiento.
24	FILA_24	1 SI			Desarrollar e implementar instrucciónes para la ejecución de los talleres de sensibilización y formación en las autoridades ambientales del SICA WEB.	2012011000551	Diseño, adquisición	Adquisición	C-520-906-2	30000000	Subdirector Administrativo	360	261168111	100		100	Cumplimiento del 100% de la meta. Se realizó la renovación de Licencias de Office 365 y de Antivirus de la entidad.