

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 1 de 2

**ACTA No.
COMITÉ OPERATIVO COMUNIDAD DE PLAN BONITO**

FECHA: 30 de noviembre de 2023

HORA: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

LUGAR: Casa de la Cultura, Corregimiento de la Loma – Cesar.

1. ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO		DEPENDENCIA O ENTIDAD	TEL./ EXT/MÓVIL	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	PLANTA	CONTRATISTA				
RODRIGO ELÍAS NEGRETE MONTES	X		ANLA	2540111	rnegreten@anla.gov.co	
GERMÁN BARRETO ARCINIEGAS	X		ANLA	2540111	gbarreto@anla.gov.co	
LAURA EDITH SANTOYO NARANJO	X		ANLA	2540111	lsantoyo@anla.gov.co	
JUBELY MEJÍA ACERO	X		ANLA	2540111	jmejia@anla.gov.co	
JEIMY ALEXANDRA BONILLA HOYOS		X	ANLA	2540111	jabonilla@anla.gov.co	
SARA NATALIA OROZCO	X		ANLA	2540111	sorozco@anla.gov.co	
MELISSA JOHANNA GÓMEZ		X	ANLA	2540111	mjgomez@anla.gov.co	
JOSÉ JOAQUIN ARISTIZABAL		X	ANLA	2540111	jaristizabal@anla.gov.co	

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Celebrar Comité Operativo con la comunidad de Plan Bonito, de conformidad con lo establecido en la Resolución 84 del 29 de enero de 2015, emitida por la ANLA.

3. VERIFICACIÓN COMPROMISOS DE REUNIÓN ANTERIOR (Cuando Aplique):

1- Reunión virtual para revisar los avances del proceso de reasentamiento (evaluación ex post)

Teniendo en cuenta que el comité operativo se desarrolló en el corregimiento de La Loma, donde reside el representante de la comunidad de Plan Bonito, se determinó realizar el comité de manera presencial.

4. DESARROLLO

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogotá, D.C.
 Código Postal 110311156
 Nit: 900.467.239-2
 Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998
 PBX: 57 (1) 2540119
www.anla.gov.co
 Página 1 de 2

 <p>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES</p>	<h2>ACTA</h2>	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 2 de 2

Se inicia la reunión agradeciendo por la atención a la convocatoria por parte de los diferentes actores al Comité Operativo de la comunidad de Plan Bonito, a las empresas, entes de control y entes territoriales (Alcaldía y Gobernación).

Se da lectura a la propuesta del orden del día:

1. Apertura a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
2. Presentación de los asistentes.
3. Verificación de los compromisos establecidos
4. Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con el cierre del Plan de Reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito.
5. Intervención de la Comunidad de Plan Bonito.
6. Varios.
7. Cierre.

Presentación de los asistentes.

- DRUMMOND LTD
- COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN
- C.I. PRODECO S.A.
- COORAMBIENTAL
- Defensoría Delegada Para Los Derechos Colectivos Y Del Ambiente
- Procuraduría General de la Nación – Regional Cesar
- Ministerio de Minas y Energía
- ANLA
- Representante comunidad Plan Bonito
- Corporación Minuto de Dios.
- Alcaldía municipal de El Paso – Cesar
- Agencia Nacional de Minería
- Gobernación del Cesar
- Agencia Nacional de Tierras
- Secretaría de Minas del Municipio de El Paso.
- Secretaría de Minas del Cesar
- CORPOCESAR.
- SOCYA

Intervención de la ANLA.

La ANLA da la bienvenida a todos los participantes en el espacio y da lectura a la agenda del comité, el cual es aprobado por los asistentes. Se da lectura de las entidades presentes en el comité operativo.

Intervención de las sociedades DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA EN REORGANIZACIÓN, en relación con el cierre del Plan de Reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito.

El operador **CORAMBIENTAL** realiza una exposición con los avances del proceso de reasentamiento. (Presentación adjunta).

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 3 de 2

Se realizó un estudio con los estudiantes graduados para conocer el avance del proceso de empleabilidad, CORAMBIENTAL se encuentra trabajando en la construcción de la ficha, para dar a conocer los resultados.

La sociedad DRUMMOND precisa que, de acuerdo con la solicitud del director general en los términos de referencia del contrato firmado con el operador de la evaluación Ex post se incorporó el componente de memoria histórica del proceso de reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito.

Intervención de la comunidad

El representante de la comunidad informa que, se viene avanzando en el cumplimiento de los programas, espera los resultados del estudio de empleabilidad.

El proceso de evaluación Ex – Post se finalizó la etapa de diagnóstico, se espera que los resultados sean entregados en los tiempos presupuestados.

Frente al tema de empleabilidad solicita a las sociedades que se apoye más a la asociación MANFORESTAL para reducir los índices de desempleo en Plan Bonito.

Intervención de la Alcaldía de El Paso.

El representante de la Alcaldía de El Paso continuará presto a atender las peticiones de la comunidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo agradece los avances que se han venido desarrollando en el proceso de reasentamiento, desde la Defensoría se continuará acompañando a la comunidad en el marco de sus competencias.

Varios.

PRODECO reitera la denuncia frente a la invasión de los predios liberados en Plan Bonito. Solicita a los entes correspondientes para que se atienda el tema.

Cierre

El Subdirector de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA agradece al representante de la comunidad su constante asistencia al comité. Agradece, igualmente, a las sociedades mineras y se espera que en 2024 se puede llegar al final de este proceso.

5. COMPROMISOS (Cuando Aplique)¹

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Socialización de los resultados del estudio Ex – Post.	Sociedades mineras	Marzo de 2024

¹ Si en el ítem No. de 2 de la presente acta se encuentran compromisos que no se cumplieron o aún están dentro de términos para su cumplimiento se solicita registrarlos nuevamente en este espacio.

 <p>ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES</p>	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 4 de 2

ANEXOS.

1. Listado de asistencia
2. Presentación de los avances del Plan de Reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito.



Comité Operativo CON LA COMUNIDAD DE PLAN BONITO



2023

AGENDA

01

- Apertura
- Presentación de los asistentes

02

Verificación de compromisos establecidos en el comité Operativo del 13 de abril de 2023

03

Intervención de las Sociedades Mineras

04

Intervención de la Alcaldía de El Paso Cesar

05

Intervención de la Comunidad de Plan Bonito

06

Intervención Entes de Control

07

Varios y Cierre

COMPROMISOS

Comité Operativo

03

AGOSTO

2023

01

Sociedades Mineras, ANLA, comunidad, entes de control y entidades territoriales.

Reunión virtual para revisar los avances del proceso de reasentamiento (evaluación ex post)

CANALES DE COMUNICACIÓN



Inspectoras
Ambientales
Regionales
3015043331



Página
Web Institucional
Licencias@anla.gov.co



WhatsApp
Institucional
310 270 6713



APP ANLA
App Store
Google Play



Correo
Electrónico
Licencias@anla.gov.co



Contacto
Telefónico
601 254 0100
Línea Ética: 018 000 129 215

Gaceta Ambiental

Allí puede realizar la búsqueda, consulta y descarga de documentos asociados a actos administrativos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

<https://ct.anla.gov.co/GACETA/Consultar-gaceta>

GRACIAS



Facebook
@anlacol



YouTube
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



LinkedIn
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales



Twitter
@ANLA_Col

2023





Ambiente

Back Office

Presentación Gestión

Noviembre 2023



DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES



GRUPO
PRODECO

direccion.ejecutiva@coorambiental.org

www.coorambiental.org

Cra 11 # 13c-48 ofc 304, Valledupar, Cesar



COORAMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA



Cronograma del cierre de Plan Bonito - PAR

Detalle	% trabajo completado	Comienzo	Fin
CIERRE PAR	85%	19/08/2021	19/08/2025
Fondo de Educación Superior (FES)	70%	19/08/2021	19/08/2025
Matrícula formación superior	75%	19/08/2021	19/08/2025
Seguimiento a estudiantes	75%	19/08/2021	19/08/2025
Certificación Expost	50%	1/02/2023	31/07/2023
Licitación	15%	15/11/2022	20/12/2022
Contratación	35%	1/02/2023	30/04/2023
Ejecución Certificación Expost		1/05/2023	31/10/2023

Evaluación expost Plan Bonito.

Cronograma DIS

N°	Actividad	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
1	Análisis documental							
2	Estudio de casos							
3	Diseño de encuesta							
4	Definición de muestra							
5	Recolección de información							
6	Procesamiento y análisis							
7	Simulación sistémica							
8	Elaboración informes (bimensual y final)							

Ex Post Plan Bonito.

- ✓ Se gestiona Acta de administración correspondiente a asignación de recursos para licitación.
- ✓ Se abre licitación privada y se reciben propuestas dando como ganador al grupo DIS SAS.
- ✓ Se reciben documentos del proveedor para información a Fiducia.

FEBRERO 2023



- ✓ Generación contrato – DIS
- ✓ Firma del contrato. DIS (03/04/2023)

ABRIL 2023



MARZO 2023

- ✓ Se recibe documentación por parte del contratista.
- ✓ Se procede con la formalización de T.D.R.
- ✓ Validación Fiducia para vinculación.




MAYO - NOVIEMBRE 2023




- ✓ Acta de inicio DIS: (23/05/2023)
- ✓ Acta de Inicio Manforestal: (18/05/2023)
- ✓ Impresión Expedientes TANDEM (09/06/2023)
- ✓ Envío Expedientes TANDEM: (30/06/2023)
- ✓ Inicio Labores de Campo DIS: (20/06/2023)
- ✓ Entrega expedientes Manforestal: (30/08/2023)
- ✓ Informe final DIS (31/11/2023)

Estado Beneficiarios



Proyección Finalización Estudiantes FES P.B



114 estudiantes proyectados para ser beneficiados por el programa.




121 estudiantes beneficiados por el programa / Sobre ejecución actual del 106%.



Se espera que se beneficien 126 estudiantes en total.


Estado Beneficiarios Por Área De Formación




■ Activos
 ■ Activos en continuidad
 ■ Inactividad
 ■ Pérdida temporal
 ■ Pérdida definitiva
 ■ Finalización de estudios

Detalle PQRS Plan Bonito

PQRS Recibidas Por Población




Estado Solicitudes




VIVIENDA



EDUCACIÓN



Tipo de Solicitud



Back Office

Presentación Gestión

Noviembre 2023



DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES



GRUPO
PRODECO

direccion.ejecutiva@coorambiental.org

www.coorambiental.org

Cra 11 # 13c-48 ofc 304, Valledupar, Cesar



COORAMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA



Cronograma del cierre de Plan Bonito - PAR

Detalle	% trabajo completado	Comienzo	Fin
CIERRE PAR	85%	19/08/2021	19/08/2025
Fondo de Educación Superior (FES)	70%	19/08/2021	19/08/2025
Matrícula formación superior	75%	19/08/2021	19/08/2025
Seguimiento a estudiantes	75%	19/08/2021	19/08/2025
Certificación Expost	50%	1/02/2023	31/07/2023
Licitación	15%	15/11/2022	20/12/2022
Contratación	35%	1/02/2023	30/04/2023
Ejecución Certificación Expost		1/05/2023	31/10/2023

Evaluación expost Plan Bonito.

Cronograma DIS

N°	Actividad	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
1	Análisis documental							
2	Estudio de casos							
3	Diseño de encuesta							
4	Definición de muestra							
5	Recolección de información							
6	Procesamiento y análisis							
7	Simulación sistémica							
8	Elaboración informes (bimensual y final)							

Ex Post Plan Bonito

- ✓ Se gestiona Acta de administración correspondiente a asignación de recursos para licitación.
- ✓ Se abre licitación privada y se reciben propuestas dando como ganador al grupo DIS SAS.
- ✓ Se reciben documentos del proveedor para información a Fiducia.

FEBRERO 2023



- ✓ Generación contrato – DIS
- ✓ Firma del contrato. DIS (03/04/2023)



ABRIL 2023

MARZO 2023

- ✓ Se recibe documentación por parte del contratista.
- ✓ Se procede con la formalización de T.D.R.
- ✓ Validación Fiducia para vinculación.




- ✓ Acta de inicio DIS: (23/05/2023)
- ✓ Acta de Inicio Manforestal: (18/05/2023)
- ✓ Impresión Expedientes TANDEM (09/06/2023)
- ✓ Envío Expedientes TANDEM: (30/06/2023)
- ✓ Inicio Labores de Campo DIS: (20/06/2023)
- ✓ Entrega expedientes Manforestal: (30/08/2023)
- ✓ Informe final DIS (30/11/2023)



MAYO - NOVIEMBRE 2023

Estado Beneficiarios



Proyección Finalización Estudiantes FES P.B



26 Estudiantes en proyección



114 estudiantes proyectados para ser beneficiados por el programa.




121 estudiantes beneficiados por el programa / Sobre ejecución actual del 106%.



Se espera que se beneficien 130 estudiantes en total.

Estado Beneficiarios Por Área de Formación



■ Activos ■ Activos en continuidad ■ Inactividad ■ Pérdida temporal ■ Pérdida definitiva ■ Finalización de estudios

Presentación Gestión Plan Bonito Noviembre 2023



DRUMMOND LTD.
COLOMBIA

CNR
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES



GRUPO
PRODECO

direccion.ejecutiva@coorambiental.org
www.coorambiental.org
Cra 11 # 13c-48 ofc 304, Valledupar, Cesar



COORAMBIENTAL
RESTAURANDO MEDIOS DE VIDA

ANLA										LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO										Fecha: 18/08/2023	
Lugar: CAJAMAQUA										Fecha: NOV. 30/2023/										Versión: 1	
Tema: GRUPO OPERATIVO # 01. C.O. OPERATIVO										Hora Inicio: 11:15 am										Código: PC-10-75	
Líder: ANLA										Hora finalización: 12.00 m										Código: PC-10-75	
Líder: ANLA										Link lista forms: https://portal.inia.gob.ec/											
N°	Nombres y apellidos	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION* (A discreción)*	Sexo		Muestra a analizar	Permanencia en muestra	Urbancidad	Zona Urbana	Zona Rural	Grupos/Institución / empresa	Organización	Nacionalidad	Territorial	NOMBRE ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CIUDAD/ MUNICIPIO/ VEREDA	TELÉFONO o EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA			
			Mujer	Hombre																	
1	MIGUEL TORRES	1065581747	✓											Nuevo Panto	La Loma	3125352597	dsomol@yfueros				
2	STELLA ESTUPE	5217590	✓											ELCO	OTD	3164435438	estellamail@elco				
3	Messica Bayona	1064118256	✓											ANT	Valledupar	3005924114	messica_bayona@ant.gov.co	Messica Bayona			
4	MARIA FABELA AUILA	1064113923												Min Minas	Valledupar	3218024314	marifa@fucolda.org	MARIA AUILA			
5	Linda Martínez Suarez	1064113554												ANT	Valledupar	3224608301	linda.martinez@ant.gov.co	Linda Martínez			
6	Ayura Ibañez Mesa	5173138												DLTA	Loma	3168342801	ayurame@dlta				
7	WISAM TARAJ	12.646245	✓											DLTA	LOMA	3153290559	wfaraj@dlta				
8	Yovanni Pedraza	5.010.28	✓											Alcaldía	El Paso	3123973515	yovannipdrz@elc.gov.co				
9	Felix Guerra	72292068	✓											Comunidad	El Paso	328518080	felixguerra@elc.gov.co				
10	Daniela Dilla H.	1064900249	✓											Alcaldía	El Paso	3146674332	dadilla25@gmail.com	Daniela Dilla			
11	Madelaine Alvarez	1065987408	✓											Alcaldía	El Paso	3106628542	madelaisobel29@hotmail.com				
12	Mariela HVARADO	49760194												Edo Cesar	Utoper	3005398169	mariela2009@hotmail.com				
13	OSVAL SIERRA MOLINA	12645467	✓											Corporación	LADAMA	3121376337	osval.sierra@ladama.gov.co				
14	HARVICIO BILINO	1928624	✓											Corporación	La Loma	310211571	harvicio@ladama.gov.co				
15	Juaner Portino	80130015	✓											Corporación	Loma	317514511	juaner.portino@ladama.gov.co				
16	JAIRO P. GRANADO	12557645	✓											COVAD	Loma	3008515865					
17	Mario A. Navaranda	71736168	✓											Socya	La Loma	311729584	mnavaranda@socya.org.co				
18	Carlos J. Mesa	106581532	✓											Prodeco	La Loma	3012560209					
19	PAUL ROYSG	71771864	✓											Prodeco	LA LOMA	3104416518	paul.royse@prodeco.gov.co				

ANLA												LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNO										Fecha: 18/08/2023	
Lugar: CATA DE LA CUCURA PLAN B												Fecha: 18/08/2023										Versión: 1	
Tema: COMITE OPERATIVO FINCA												Hora Inicio: 11:32m										Código: PC-FO-25	
Líder: FINCA												Link lista forms										Hora finalización: 12:00 m	
												https://acortar.link/1jhz											
N°	Nombres y apellido	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN* (A discreción)*	Sexo			Etnia		Participación			Situación			Entidad			NOMBRE ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO / VEREDA	TELÉFONO o EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA		
			Mujer	Hombre	Otro	Personas con discapacidad	Comunidad	Negros, afro, raizales y palenqueros	Indígenas	BOOM	Zona urbana	Zona rural	Grupos/Asociación / Empresa	Organización sociedad civil	Internacional	Nacional						Territorial	
1	Harvey Rodriguez	80426936	X													CNR	La Loma	3108667737	estambilidadecncrd.com	[Firma]			
2	Luis Felipe Garriga	1065647413	X								X	X				CNR	La Loma	3027759761	luis.garriga@cncrd.com	[Firma]			
3	Luis Sandoval	63210405	X													FINA	La Loma	7112181165	luis.sandoval@fina.gov.co	[Firma]			
4	GERMAN BARRETO	79151223	X													ANLA	BOGOTA	3133409665	gbarreto@anla.gov.co	[Firma]			
5	Melissa Gomez	39462231	X													ANLA	La Loma	3015042231	melissa@anla.gov.co	[Firma]			
6	Jenny A. Bonilla	52200269	X													FINA	BOGOTA	3012168823	jbonilla@fina.gov.co	[Firma]			
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							