

No.	Organismo beneficiario	Componente prioritario	Indicador	Fecha inicio de actividad	Actividades	Poco planeado	Avance						Observaciones
							% Compromiso programado a ser ejecutado	% Compromiso realizado en términos	Observación del avance y cumplimiento	% Compromiso programado a ser ejecutado	% Compromiso realizado en términos	% Compromiso del avance	
1	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
2	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
3	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
4	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
5	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
6	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
7	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
8	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
9	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora
10	Asesoría a la estabilidad en la gestión por parte de la Unidad Ejecutora	Elaborar plan de trabajo y lograr el 100% de la ejecución de la ECUA	% avance programado en la ejecución de la ECUA	001/2023 31/12/2023	Realizar la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora	20%	40.00%	40.00%			40.00%	10.00%	Se realizó la sesión con participación de los interesados de la Unidad Ejecutora

