



PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2018

IGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL (DECRETO 2236 DE 2017)	AVANCE DEL PROYECTO		
				% DE PRODUCTO	% DE GESTIÓN	% FINANCIERO (Compromisos)
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES.	Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.	66.514.954.317	99%	96.75%	98.76%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	2.659.766.139	100%	100%	82.9%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	5.410.515.335	100%	91.8%	99.5%