



PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2019

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL	AVANCE DEL PROYECTO		
				% DE PRODUCTO	% DE GESTIÓN	% FINANCIERO (Compromisos)
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES.	Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.	\$ 71,472,347,998	15.00%	15.50%	52.09%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	\$ 4,026,780,000	28.00%	30.00%	29.70%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	\$ 8,300,053,717	33.00%	16.75%	9.79%