



### PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2022

| CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO   | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO   | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO |              |                            |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|
|             |   |   |                     | % DE PRODUCTO       | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) |
| 2,02001E+12 | Fortalecimiento de la gestion institucional y tecnologica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional         | Optimizar la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión  | \$ 32.180.737.316   | 68,00%              | 46,65%       | 64,09%                     |
| 2,02001E+12 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluacion y el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los trámites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | \$ 73.858.187.694   | 37,00%              | 45,75%       | 94,2%                      |