



PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2020

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL	AVANCE DEL PROYECTO		
				% DE PRODUCTO	% DE GESTIÓN	% FINANCIERO (Compromisos)
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES.	Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.	\$ 84.324.029.830	55%	51.9%	93.5%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	\$ 5.150.997.864	85%	70%	60.2%
2,01701E+12	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	\$ 10.000.000.000	48%	59%	48.7%