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¢Qué es una leccion aprendida?

Es un conocimiento valioso que surge de una

_% experiencia pasada, proyecto o actividad, que
:«\\,\ l permite evidenciar qué funciond bien y qué no.
Sirve para mejorar, evitar errores futuros y
replicar éxitos. Una leccién aprendida se
Q caracteriza por ser:
2 i/ - -~
O ® &

Especifica Practica Fomentar la Transferible
mejora continua

El formato de lecciones aprendidas tiene como objetivo documentar de manera estructurada los éxitos,
desafios y aprendizajes durante la ejecucion de un proyecto o actividad. Su objetivo principal es identificar
oportunidades de mejora que puedan ser aplicadas en futuros proyectos, fomentando una cultura de
mejora continua.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para diligenciar documento:

A

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Sé especifico y Enfécate en el Propén
claro aprendizaje, no soluciones o

el CU|DG Ie mejorqs

LECCION APRENDIDA

Nombre Leccion | Comunicacion y articulacion continua con entidades oficiales de interés
Aprendida | en el tramite de evaluacion y con competencias en la gestion del riesgo de
desastres.

Solicitud de informacidn y de concepto técnico, segun corresponda, a
Nombre del proceso | entidades oficiales sobre aspectos relevantes relacionadas con Riesgos y
Contingencias en tramites de evaluacion de hidrocarburos.

Profesionales evaluadores y Lider técnico del sector de
Datos de contacto: : . . .,
revisores del componente de Hidrocarburos de la Subdireccion

Riesgos de Evaluacion
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LECCION APRENDIDA

Grupo de Valoracion y Manejo
Impactos

Subdireccion de Evaluacion de LA.

Actores involucrados

Evaluadores, revisores y lideres técnicos de los grupos de valoracion y
manejo de impactos e hidrocarburos

Publico objetivo

Profesionales técnicos y juridicos de la subdireccion de evaluacion de

beneficiado | licencias ambientales
En el marco de la evaluacion de un tramite de perforacion exploratoria en
aguas ultra profundas, sin antecedentes iguales en la ANLA, se suscitaron
Contexto | dudas por parte del Ministerio de Ambiente en la etapa final del proceso

de evaluacion que evidencié una falta de comunicacion entre entidades
involucradas en la autorizacion del proyecto.

Proyecto/Iniciativa

COL 1 proyecto Off Shore de Hidrocarburos — LAV0066-00-2023

Errores cometidos
(Causa o raiz)

No se incluyeron la totalidad de entidades, en particular el Ministerio de
Ambiente, que seglin su competencia pueden dar un concepto para
fortalecer el proceso de evaluacion.

Accién tomada para
lograr el objetivo

Producto de la situacion, este y los siguientes tramites, se implementé la
estandarizacion de oficios con solicitudes de informacion y andlisis a la
mayoria de las entidades con informacion técnica relevante en Gestion
del Riesgo.

Consecuencias positivas relacionadas con el aumento en el nivel técnico
del pronunciamiento del proceso de evaluacion frente a las condiciones

Impacto . . . . - .
de riesgo al involucrar informacion especifica de competencia de cada
entidad.
q Mantener una comunicacion constante y procurar por la articulacion
Lecciones institucional en los aspectos de la gestion del riesgo de desastres
aprendidas
2

Oportunidades de
mejora

Normalizacion al interior del equipo de riesgos y contingencias del GVMIE
la participacion en los procesos de solicitud de informacion a entidades
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LECCION APRENDIDA

oficiales en coordinacion con las demds especializades y los sectores de la
SELA.




