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Tercero Interviniente
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NOTIFICACION POR AVISO
Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011

Referencia: Auto 2907 del 24 de julio del 2015
Expediente 3271, 27, 2622, 1862, 3199

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 69 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), a través del presente aviso, le notifico
el acto administrativo indicado en el asunto del cual adjunto copia integra en 24 paginas,
quedando notificado al finalizar el dia siguiente del recibo del presente escrito.

Contra el referido acto administrativo que se esta notificando no procede recurso

Adicionalmente, si usted esta interesado en que se realicen las futuras notificaciones por
MEDIOS ELECTRONICOS dentro de este expediente o los demas expedientes que se
tramitan en la ANLA (Art. 56 de la Ley 1437 de 2011), debera manifestarlo POR ESCRITO a

esta Entidad (Calle 37 N° 8 — 40 de Bogota D.C. o al correo licencias@anla.qov.co)
de acuerdo con lo previsto en la norma mencionada en precedencia, suministrando el correo
electronico o fax en el cual desea recibir la notificaciéon. Junto con la notificacion por medio
electronico, se le remitira copia del acto administrativo.

Cordialmente,

ALEXANDRA BAUTISTA MARTINEZ
Atencién al Ciudadano

Fecha: 10-ago.-15
Elaboro: Edison Martinek(

Calle 37 No. 8 — 40 Bogota, D.C. Edificio anexo - - o
PEX; 57(1) 254 0100 MINAMBIENTE TODOS POR YN
Linea Gratuita Nacional 018000112998 P 4 NUEVO PA‘S

www.anla.qgov.co 35/42 M PAZ EQUIDAD EDUCACION




Liberhod v Orden
Replblica de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarroflo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA -

AUTO N°®
(2907 ) 34 JuL 20t

“Por ef cual se efectiia seguimiento y control ambiental”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES —
ANLA

En cumplimiento de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, el Decreto
3573 del 27 de Septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucidn 0970 del 20 de mayo de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial establecio la participacion de las empresas DRUMMOND LTD., C.I.
PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL RESOURCES | SAS y VALE COAL COLOMBIA LTD.
SUCURSAL COLOMBIA (actualmente CNR Il LTD SUCURSAL COLOMBIA), en el proceso de
reasentamiento de las poblaciones actuales de Plan Bonito, -a realizarse en el término de un (1)
afio- y las poblaciones de El Hatillo y Boquerdn, -en el término de dos (2) afios-, conforme a la
proporcicnalidad y demas condiciones sefialadas en el Acto Administrativo mencionado.

Que mediante la Resolucion 1525 del 5 de agosto de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, resolvié los recursos de reposicion interpuestos en contra de [a
Resolucion 0970 del 20 de mayo de 2010, repuso dicho acto administrativo en el sentido de
modificar sus articulos 2, 4, 5 y 6, y reconocié a la Sociedad Palmagro S.A. como tercero
interviniente en la actuacion administrativa.

Que las Resoluciones 0970 del 20 de mayo de 2010 y 1525 del 5 de agosto de 2010, quedaron en
firme y ejecutoriadas el dia 15 de septiembre de 2010.

Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-121136 de 22 de septiembre de 2010, las empresas
DRUMMOND LTD., C.I. PRODECO S.A., SOCIEDAD COLOMBIAN NATURAL RESOURCES | SAS,
y VALE COAL COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, hoy CNR Il LTD SUCURSAL
COLOMBIA, solicitaron hacer una aclaraciéon y ampliacion de los términos establecidos para el
cumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Resolucion 1525 del 5 de agosto de 2010.

Que mediante escrito radicado No. 2400-E2-121136 del 4 de noviembre de 2010, en respuesta al
escrito atras referido, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, informé a
las empresas obligadas al reasentamiento su determinacién de no ampliar los términos establecidos
en las citadas resoluciones.

Que mediante radicado No 4120-E1-164601 de 15 de diciembre de 2010, las empresas presentaron
el primer Informe de avance en el proceso de reasentamiento a la fecha Diciembre 15 de 2010.
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Que mediante la comunicacién con radicado No 4120-E1-48427 de 18 de abril de 2011, las
empresas con obligacion de reasentamiento presentaron el Informe de avance del primer trimestre
de 2011 con fecha de corte 11 de abril.

Que mediante el Informe del 22 de Junio de 2011 con nimero de radicado No 4120-E1-81141, las
empresas informan que contrataron a FONADE como la operadora de la fase diagnostica del
reasentamiento.

Que mediante comunicacion No 4120-E1-6033 de 20 de enero de 2012, FONADE entreg6 el
documento de “Diagnéstico y Lineamientos de Reasentamiento para las poblaciones de E} Hatillo,
Plan Bonito y Boquerdn”.

Que mediante comunicado con radicado No. 4120-E1-6033 del 20 de enero de 2012, las empresas
con obligacion, presentan el Informe Final de [a Etapa 0 o de Diagnostico, operador FONADE.

Que mediante Auto No. 616 del 3 de marzo de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
— ANLA requiere a las empresas DRUMMOND LTD., Cl. PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL
RESOURCES [ SAS y VALE COAL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, hoy CNR [If LTD
SUCURSAL COLOMBIA, el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el reasentamiento de
las poblaciones Plan Bonito, El Hatillo, El Boquerdn.

Que el entonces Ministerio del Interior y Justicia, mediante la Resolucion No. 951 del 30 de mayo de
2012, certifict la no presencia de comunidades étnicas en las poblaciones a reasentar.

Que mediante la Resolucion No. 464 del 13 de junio de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA modifict el Articulo Sexto de la Resolucion No. 0970 del 20 de mayo de 2010,
a su vez modificado por el Articulo Cuarto de la Resolucion No. 1525 del 5 de agosto de 2010, sobre
el Comité Operativo de Seguimiento al reasentamiento de las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo
y Boquerdn en ef departamento del Cesar. Dicho acto administrativo fue confirmado mediante Ia
Resolucion No. 788 del 18 de septiembre de 2012.

Que mediante el Auto No. 2919 del 13 de septiembre de 2012 la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA resuelve el recurso de reposicion interpuesto contra el Auto No 616 de 2012,
requiriendo el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el reasentamiento de las poblaciones
de Pfan Bonito, El Hatillo y Boquerén.

Que mediante comunicado con radicado No. 4120-E1-58645 del 6 de diciembre de 2012, las
empresas responsables del reasentamiento, presentan un Informe consolidado de abril - octubre de
2012, por el operador REPLAN INC.

Que mediante comunicacion No. 4120-E1-23212 de 04 de junio de 2013 las empresas responsables
del reasentamiento remiten el Informe de actividades adelantadas por el Operador del proceso
durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2012 a abril de 2013.

Que mediante Concepto Técnico No. 3242 del 29 de Julio de 2013, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA, efectué seguimiento a las obligaciones de las empresas derivadas
de las Resoluciones 0970 de 2010 y 1525 de 2010, en relacion con las obligaciones de resultado
impuestas a las empresas para el reasentamiento de las poblaciones de Plan Bonito, Hatillo y
Boquerdn en los Municipios de La Loma y La Jagua de Ibirico en el Departamento de! Cesar.

Que mediante el Auto No. 3498 del 18 de octubre de 2013, la ANLA realizé seguimiento y control
ambiental y efectué unos requerimientos.
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Que mediante radicado No. 4120-E1-56511 del 30 de diciembre de 2013, las empresas

responsables del reasentamiento, presentan el Informe consolidado de julio - septiembre de 2013,
operador REPLAN INC.

Que mediante radicado No. 4120-E1-1200 del 14 de enero de 2014 las empresas responsables del

reasentamiento, presentan el Informe consolidado de octubre - diciembre de 2013, operador
REPLAN INC.

Que las empresas responsables del reasentamiento, en cumplimiento de los requerimientos
formulados en el Auto 3498 de octubre de 2013, mediante radicado No. 4120-E1-1371 del 15 de
enero de 2014, remiten informacion requerida.

Que mediante la Resolucion 0084 del 29 de enero de 2015, se modificd por parte de !a ANLA, Ia
Resolucion 0970 de 2010, a su vez modificada por la Resolucion 1525 def mismo afio, en lo que
tiene que ver con las funciones, naturaleza y alcance del Comité Operativo de reasentamiento.

Que mediante Auto 0329 del 28 de enero de 2015, la ANLA expidi6 auto de seguimiento y control al
proceso de reasentamiento correspondiente a los meses de febrero a junio de 2014.

Que mediante Auto 0468 de! 9 de febrero de 2015, la ANLA expidio auto de seguimiento y control al
proceso de reasentamiento correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2014.

Que mediante radicados No. 2015010739-1-001 del 23 de abril de 2015 y No. 2015021690-1-000 del
24 de abril 2015, las empresas responsables del reasentamiento, remiten respuesta al Auto 0329 del
28 enero de 2015.

Que mediante radicado No. 2015018952-1-000 del 9 de abril de 2015, las empresas responsables
del reasentamiento remiten informe trimestral periodo enero - marzo 2015.

Que mediante radicado No. 2015010739-1-001 del 23 de abril de 2015, las empresas responsables
del reasentamiento remiten respuesta al Auto 468 del 9 de febrero de 2015.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, mediante Concepto Técnico No. 3327
del 05 de Julio de 2014 analizé el grado de avance de los procesos de reasentamiento de las
comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerédn y el grado de cumplimiento de las obligaciones
derivadas de las Resoluciones 0970 y 1525 del 2010, y los demés actos administrativos expedidos
en funcion del seguimiento y control ambiental.

Teniendo en cuenta los antecedentes previamente listados, esta autoridad ambiental hara el
respectivo anélisis y estructura del presente acto administrativo de seguimiento y control ambiental,
dentro de los Expedientes LAM3271, LAM0027, LAM1862, LAM2622 Y LAM3199 de las empresas
DRUMMOND LTD., CNR Il SUCURSAL COLOMBIA, C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES |
SAS, Y C.I. PRODECO S.A., de la siguiente manera: 1). Competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA; I} Procedimiento; y ). Motivacion y finalidad de! Acto
Administrativo.

I. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES — ANLA

Mediante el Decreto-ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las
facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, cred el Ministerio de Ambiente y
Desarrolio Sostenible y segin su articulo 38 todas las referencias que hagan las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia ambiental al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial deben entenderse referidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, si

~
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se relacionan con las funciones asignadas en dicho Decreto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Paor medio del Decreto-ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las
facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, cred la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades
sujetos a licenciamiento, permiso o tramite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal
manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del Pais, y en tal sentido le asigno entre
otfras funciones, la de "Oforgar o negar las licencias, permisos y tramites ambientales de
Competencia de! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible™ de conformidad con la Ley y los
reglamentos.

Que en virtud de lo establecido en la Resolucién 666 del 05 de Junio de 2015, "Por fa cual se ajusta
el Manual Especificd de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA", el Director General de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ~ ANLA, es el funcionario competente para suscribir
los Actos Administrativos de seguimiento y control ambiental.

It. PROCEDIMIENTO.

El presente Acto Administrativo se desarmolla sobre 1a base de lo establecido en el Decreto 1076 del
26 de Mayo de 2015, el cual establece en el Articulo 2.2.2.3.9.1 el deber de |a Autoridad Ambiental
de realizar ef contro! y seguimiento a los proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental
o Plan de Manejo Ambiental, durante su construccidn, operacion, desmantelamiento o abandono.

El articulo mencionado también dispone que "En el desarrollo de dicha gestién, la autoridad
ambiental podra realizar entre ofras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto,
hacer requerimientos. imponer obligaciones ambientales corroborar técnicamente o a través de
pruebas los resuffados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o
Plan de Manejo Ambiental” (Subrayado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA realizé visitas de control y seguimiento ambiental durante los meses de enero, febrero y marzo
de 2015 en el marco de los Comités de Concertacion en los procesos de reasentamiento de las
comunidades de Hatillo, Plan Bonito y Boquerdn, con el objeto de establecer el estado de
cumplimiento de las obligaciones establecidas a las empresas mineras DRUMMOND LTD., CNR Il
SUCURSAL COLOMBIA, C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES | SAS, Y C.I. PRODECO SA,,
mediante las Resoluciones 0970 y 1525 de 2010.

El presente acto administrativo tomara en cuenta el Concepto Técnico No. 3327 del 05 de Julio de
2015, como fuente de informacién técnica para efectos de hacer el seguimiento y control al
cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas mineras mencionadas, y para ello
procedera a citar los apartes relevantes para efectos de sustentar en debida forma |a necesidad de
los requerimientos que sean formulados por este Despacho.

A. CONSIDERACIONES TECNICAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA.

El Concepto Técnico No. 3327 del 05 de Julio de 2015, tuvo en cuenta la informacion resultante de
fas visitas realizadas por el grupo técnico de esta autoridad ambiental, durante los meses de enero,
febrero y marzo del presente afio y la informacion remitida por las empresas DRUMMOND LTD.,
CNR Il SUCURSAL COLOMBIA, C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES | SAS, Y C..
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PRODECO S.A, en los respectivos informes frimestrales de avance de los procesos de
reasentamiento.

(..)
“2.2 Estado de Avance

2.2.1 Cornunidad de Plan Bonito

Dentro del seguimiento al proceso de reasentamiento a la comunidad de Plan Bonito, entre los
meses de Enero a Marzo de 2015, se pudo confirmar por parte de esta autoridad ambiental que
desde ef mes de enero de 2014 hasta diciembre del mismo afio, las empresas mineras responsables
del reasentamiento no presentaron informacién que permita establecer el cumplimiento de los
acuerdos y obligaciones consignadas en el documento PAR.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un incumplimiento en las obligaciones fijladas en el PAR
por parte de las empresas, sin que se haya justificado de manera alguna dicha situacion.

Es importante resaltar que en el Comité del mes de enero de 2015 para esta comunidad, se hizo
presente un gran nimero de familias de Plan Bonito quienes manifestaron su inconformidad con el
incumplimiento de las empresas mineras relacionadas con las obligaciones del PAR y
adicionalmente se presentaron quejas por presuntas irregularidades con los contratos de fransaccion
y fos montos pagados como indemnizaciones y/o compensaciones dentro def proceso de
reasentarniento de esta comunidad.

Esta autoridad ambiental conocid fas intenciones de fa comunidad de soficitar a las empresas
mineras, hecho que se dio en la asambiea referida anteriormente, en cuanto a la revision de los
contratos de transaccion para renegociar los valores y montos fijados en los mismos, asi como los
conceptos por los cuales se otorgaron dichos pagos. La comunidad manifesté abiertamente que en
caso de no procederse con dichas revisiones y no acceder a estas solicitudes retornaria con un
nimero importante de familias a sus predios, ocupando nuevamente estas areas.

La inconformidad expresada por las famifias, dio como resultado el otorgamiento de poderes a dos
abogados (Carlos Baena y Jaime Manjarrez), a fin de ser representados en sus infereses en los
tramites y negociaciones ante las empresas.

Las empresas por su parte, se reunieron con los abogados referidos y se elabord un plan de trabajo
a fin de revisar caso a caso la situacién de cada una de las familias y de sus reclamaciones y/o
pretensiones.

Asl fas cosas, desde ef mes de febrero de 2015, las empresas mineras iniciaron las acciones
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones y exigencias contenidas en el PAR, y para elfo
se tiene como la mas importante, la contratacion de FUNDES como agente que se encargara de
gjecutar las condiciones y lineamientos del PAR relacionados con los programas de
Restablecimiento de Medios de Vida (PRMV).

Por su parte el grupo técnico destinado por las empresas mineras, ejecutd las acciones
preparatorias mediante un trabajo directo con las familias de Plan Bonito y residentes en el
Corregimiento de La Loma a fin de que FUNDES lograra dar inicio a las actividades a su cargo con
dichas poblaciones.
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Es asf como a partir del mes de enero FUNDES realiza ef acercamiento hacia fas familias de Plan
Bonito, recopilando informacion primaria para la efaboracion del diagnéstico y ubicacion de las
familias.

Como avance se tiene que FUNDES realizé fa ubicacion geografica del total de las famifias de fas
Plan Bonito (98), identificando que fa mayor concentracion de familias (70), se encuentra ubicada en
el Corregimiento de La Loma; doce (12} familias ubicadas en otros municipios y Dieciséis (16}
familias en ef resto def pais.

En fa siguiente fabfa, se presenta fa ubicacién geogréfica de las familias reasentadas de Plan Bonito.

UBICACION DE FAMILIAS
Corregimiento | Familias | Municipios Familias | Otros Deptos./ Ciudades | Familias
deLaloma del Cesar

Becerrif 1 Valledupar 3

Aguachica 2

LaLloma 70 La Jagua de 8 San Juan del Cesar 2
Ibirico Mariangola 1

Casacara 1 Ariguani 1

Barranquilla 1

Codazzi 1 Cienaga 3

Bogota 1

Curumani 1 Riohacha 1

Santa Martha 1
TOTAL 70 12 16

Actualmente FUNDES adelanta la atencién de las famifias de Plan Bonito a través del Centro de
Atencion Comunitaria y Desarrollo Empresarial — CENADE, en el Corregimiento de la Loma y
Municipio de La Jagua de Ibirico, con el modelo de generacién de planes de negocio y proyectos
productos (sic), apoyo en el acceso a servicio con ef fondo de microcrédito y educativos con el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior - ICETEX y acompafiamiento
psicosocial.

Con el propésito de verificar las acciones adelantadas, en fecha 26 de marzo de 2015, se realizé
reunién con FUNDES, con la participacion del Sefior Mauricio Patifio en calidad de Gerente del
Proyecto, quien expuso de manera precisa la propuesta, alcance, cronograma y diagnostico de fa
realidad de fas familias de Plan Bonito.

Se informa por parte de FUNDES, que a la fecha dentro de su trabajo en campo ha adefantado las
sigufentes actividades:

» Ejecuta las actividades planificadas dentro del Plan de Intervencién a la Comunidad reasentada de
Plan Bonito en los distintos aspectos tematicos del PMMV. Como soporte se han realizado reuniones
de frabajo en fechas: Marzo 26 (se tiene acta de reunién), Abril 22 de 2015.

> Se han identificado unidades productivas para apoyarlas ya en operacion y se han identificado
conjuntamente ideas de negocio.

> Ff fondo educativo con ICETEX, esta listo, sofo fafta que e! institufo durante ef mes de mayo de
2015, cuelgue en la pagina web el aplicativo. En este sentido, se fienen alrededor de cinco
candidatos para aplicar.

» Sigue operando el programa de apoyo psicosocial a las familias.

> Se activo el programa procuramos, con el directorio local (antena local) de la capacidad instalada del
Corregimiento de La Loma.
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Fundes ya entregé a las empresas un primer reporte de su avance, el cual se dio 45 dias iniciado ef
trabajo a partir del mes de febrero de 2015. En adelante, se entregaran informes bimensuales, el
primero se entregd el 30 de abril de 2015.

En relacion con lo dispuesto en el numeral 11 "Programa de Monitoreo y Evaluacion”, del documento
PAR, las empresas responsables de!l reasentamiento no han realizado una evaluacién ex-post def
mismo para la poblacién de Plan Bonito, a fin de tener respuestas claras en cuanto a si ef
documento PAR esta funcionando satisfactoriamente.

Lo que esta autoridad ambiental encuentra, es que las empresas mineras para el caso de Plan
Bonito no han dado cumplimiento a esta obligacion y no se tiene conocimiento del estado real de
efecucion del PAR y mucho menos se conocen fos indices de cumplimiento evaluados con el objeto
de adoptar medidas tempranas para mejorar y hacer efectivas las obligaciones establecidas en dicho
documento.

2.2.2 Comunidad de Boquerén

Para esta comunidad, durante los meses de enero y febrero de 2015, se trataron distintos asuntos,
relacionados con actas no firmadas, acciones fempranas de desarrollo local, y levantamiento
topografico.

Para el mes de marzo de 2015, en el Comité de Concertacion, se acordé la firma def contrato con la
firma Topoing para el levantamiento fopogréfico lo que se proyect6 para el 10 de abril de 2015, asi
como fa contratacion paralela de la interventoria.

Dicha informacion se sociafizo en asamblea general, el dia 22 de abril de 2015, donde se explica fa
metodologia de frabajo de campo a realizarse a partir del 24 de abril de 2015, iniciando con fa
actividad de sociafizacidn def levantamiento topografico, la cual se realiza de la siguiente forma: Se
hara divulgacion de la actividad por perifoneo, se entregaréa casa a casa un volante informativo, se
dividira el centro pobfado en 8 sectores {por colores), desde el 4 hasta ef 13 de mayo de 2015, se
desarrollaran 4 talleres diarios {08:00 am, 10.00 am, 02:00 pm y 04:00 pm, menos los domingos), el
14 de mayo se haria un taller adicional si es necesario,

A partir del 15 de mayo de 2015, se iniciaria la labor fisica del levantamiento topogréfico, iniciando
con el sector 1 y se avanzara gradualmente hasta culminar con el sector 8, en esta misma fecha
TOPOING, abrira una oficina a fa entrada del centro poblado, a fin de coordinar actividades y
atender cualquier PQR que tenga relacién con la topografia, el horario de atencién sera de 8 am a
12 m y de 2-6 pm. Sin embargo segin lo manifestado por la comunidad al Inspector Regional Cesar
de la ANLA Sefior Wilson Pérez, existe confusion frente al sistema PQR del proceso de
reasentamiento, con las PQR que TOPOING pretende implementar en desarroflo del proceso def
levantamiento topografico. En este sentido, se sugirid, que en los talleres se incluyera ef tema del
sisterna PQR que se tiene implementado para el proceso.

Para esta comunidad no se han adoptado ningtn tipo de medidas transitorias para mejorar
condiciones generales de fa comunidad, al menos mientras se da inicio a fa etapa de topografia y
censo.

En refacion con taller realizado ef pasado 9 de marzo de 2015, para tratar asuntos relacionadas con
las acciones tempranas a ejecutar en el marco del desarrollo local para el centro poblado de
Boquerdn, no cumplid con los objetivos esperados ni las expectativas de fa comunidad y fas
empresas.
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Por fo mismo, se reprogramé dicha mesa de trabajo para ef dia 16 de abril de 2015, con e! fin de
establecer mefodologfa, alcance y acciones a ejecutar de manera individual o de dominio de las
empresas mineras o aquellas que de manera conjunta se implemente con las entidades focales y
departamentos u otros entes de caracter publico o caracter privado.

En los temas que involucran aspectos administrativos (transporte de representantes no residentes,
revision final de actas pendientes, dotacion de equipos de oficina para comité de concertacion,
activacion de equipos de comunicaciones, entre otros), se establecieron fechas dentro def mes de
abril para su cumplimiento y cierre.

Teniendo en cuenta fas funciones de seguimiento, esta autoridad ambiental sostuvo el 25 de marzo
de 2015 reunién con los representantes de la comunidad ante el Comité de Concertacion de
Boquerdn en donde se realizé un balance general de los avances del proceso y las dificultades que
hasta el momento ha identificado la comunidad dentro def proceso. o

En general y de comin acuerdo, la comunidad considera que los cambios administrativos en la
gerencia del proyecto y la denominada "reingenieria”, no han tenido los resultados esperados y por
el contrario ha retrasado considerablemente ef proceso con esta comunidad. Se han desconocido
acuerdos previos y no se ha generado una gestién clara y concreta que permita asegurar acciones
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de fa comunidad.

En este sentido, es importante resaltar que se hizo referencia a fas funciones de fa ANLA en cuanto
al seguimiento al cumplimiento de obligaciones, en especial a la obligacion de reasentar a dicha
poblacién. Las empresas mineras tienen la responsabilidad de adelantar todas fas gestiones
necesarias para fograr el resuftado final del reasentamiento de fa poblacion de Bogquerdn.

A la fecha no se entiende por parte de la comunidad la funcién del operador, pues a juicio de los
representantes de fa comunidad, rePlan ya dej6 de ejecutar acciones de operador del
reasentamiento al punto de no fener claridad de su participacion en el proceso. Se solicité por parte
de la comunidad mayor accién de esta autoridad ambiental para adefantar las medidas que sean
necesarias a fin de que las empresas mineras cumplan con sus obligaciones.

De ofra parfe, se explico el afcance de las decisiones adoptadas por esta autoridad ambiental
mediante la Resolucion No. 084 def 29 de enero de 2015, en relacion con el Comité Operativo para
fos procesos de reasentamiento.

2.2.3 Comunidad de El Hatiflo

Durante los dos primeros Comités de concertacion del 2015, se trataron asuntos refacionados con
fos capitulos def PAR, en cuanto al Marco Juridico el cual se trabajo posteriormente en mesas de
trabajo de los dias 10 y 18 de febrero de 2015, mesas de trabajo que fueron acompariadas por el
Inspector Regional Cesar de la ANLA, Serior Wifson Pérez. Los avances en esta materia se vieron
reflejados con la aprobacion del marco juridico, entre las partes (empresas, comunidad), donde se
establecio un reasentamiento para una comunidad rural.

Se han presentado constantes quejas del incumplimiento de las empresas mineras de acuerdos de
fechas y entregables de los insumos o documentos frabajados durante el mes, pues la comunidad
espera que se frabaje con cronogramas claros y se cumplan en su integridad a fin de garantizar un
avance significativo de los procesos y trabajos mensuales que adefantan en conjunto.

Sobre lo anterior, advierte esta autoridad ambiental que para la comunidad de E! Hatillo, fatta
organizacion, planes y cronogramas claros de acciones que permitan un avance real y

N /
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comprometido por parte de las empresas mineras, no hay cumplimiento constante de acuerdos y los
incumpfirmientos no tienen soporte suficiente que pueda justificar los mismos.

Ef 26 de febrero de 2015, se reafiza el comité convocado por fos No Residentes de la comunidad de
Efl Hatillo, quienes manifestaron su interés en trabajar en mesas paralelas para abordar femas
refacionados con el PAR, especificamente en cuanto a compensacion e indemnizaciones por este
concepto.

Sin embargo, en dicho comité, fa informacion presentada por la gerencia del proyecto de
reasentamiento no fue clara en cuanto al manejo y fa metodologia de trabajo con los no residentes,
pues por un lado se manifesté la posibilidad de trabajar capitulos def documento PAR con los
residentes, en el marco del proceso que se adefanta actualmente, y por otro Ia posibilidad de trabajar
con los no residentes en otros capitulos que infegran el PAR, lo que es contradictorio y genera
confusiones en cuanto a las metodologias de trabajo en el proceso de reasenfamiento.

Para el componente socioeconémico del PAR, se frabaj6 en fa versién 3 efectuada por el operador
rePlan Inc, quien entrego a la interventoria el documento para las respectivas observaciones. Asi las
cosas, fa interventoria en el comité del mes de marzo para esta comunidad presentd sus
observaciones y comentarios al documento. En el mes de mayo de 2015, rePlan Inc entregara el
capitulo socioecondmico de la comunidad, debidamente validado con los ajustes correspondientes.

En cuanto al PNUD, el dia 17 de marzo se reunio este organismo con la comunidad y se avalé la
participacion en lo relacionado con unidades productivas denfro del marco de desarrollo local
sostenible. EI PNUD hizo entrega de la propuesta respectiva a las empresas mineras, para su
evaluacion.

En el tema de salud, se enlregd fa propuesta del Hospital de La Jagua a las empresas mineras para
evaluacion. Lo que se pretende es basicamente implementar los programas de prevencién y
promacion en salud en el Hatiflo. Asi mismo, en lo que tiene que ver con fa actualizacion del censo
en el componente de salud, se realizaré la revision de la ficha del censo por parte def profesional de
fa salud que atiende a la comunidad para el aval respectivo. Es preciso mencionar, que mas que una
ficha de actualizacion censal, es un formato para registrar informacion en salud para fa comunidad, a
fin de establecer.un diagnostico en este aspecto. La idea ahora es unificar criterios para su visto
bueno y construir la metodologia de trabajo para su implementacion, se espera que durante el mes
de mayo, se obtenga dicho producto.

Con relacion a fa actualizacion censal realizada por el operador rePlan en el mes de diciembre de
2014, segun los informes recibidos, los nuevos hogares derivados de esta actualizacién, durante el
mes de mayo de 2015, entraran a recibir los beneficios de dicho reconocimiento.

En cuanto al Plan de Transicion concertado con la comunidad, no se presenta mayor avance, ni
propuestas claras de parte de las empresas para dar continuidad a estos programas, en los comités
de concertacion se manifiesta el descontento de la comunidad por incumplimiento de los programas.

Frente a fo anterior se evidencia lo siguiente:

Retroceso en los beneficios en salud recibidos por la comunidad, pues a fa fecha NO existe
disponibifidad de los servicios del Médico ni de la Enfermera para el punto de atencion en salud que
venia operando en el centro poblado. Lo anterior, a que ef municipio de Ef Paso (Secretaria de Salud
Municipal, Yaniris Melo), presuntamente desconoce el punto de atencién que venia operando como
estructura en atencion def sistema de salud que actualmente rige la fey (PIC- Plan de Intervencion
Colectiva), y como tal NO pueden seguir aportando recursos para este aspecto para pago de dichos
profesionales de la salud. Se proyectan reunfones adicionales con la autoridad local, donde en el

~
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nuevo convenio a suscribir, se detaffen los recursos que asigna el municipio y los que asignan las
empresas para el fema de atencidn, para el caso de los aspectos de Prevencion y Promocion, al
parecer no existe ningtn inconveniente, y han venido fortaleciendo las gestiones a nivel de la
Secretaria de Salud Departamental, con fos funcionarios Claudia Cotes y Ramiro Herrera del
departamento de Habitabilidad y estudios de vida saludable.

Igual situacion de desconocimiento de las actividades ejecutadas con el Municipio de el Paso,
sucede con los aspectos en Cuttura y Deportes, donde a la fecha se han suspendido las actividades,
de tal manera, que no existe disponibilidad de los servicios del instructor de danzas ni de deportes.
Segtin fas empresas, el municipio comenta que no necesita de las empresas para llevar a la
cormunidad dicha oferta. Las empresas, insistirén con el Secretario de Gobierno, a fin de fortalecer ia
oferta de servicios del municipio.

Los beneficios de banco de alimentos e incentivo, contindan activos y hasta la fecha NO se tiene
nada planificado para varar dichos beneficios para las comunidades.

Se ha venido gestionado con el departamento, Representante de la Politica social del departamento
(Erika Mestre), la oferta de servicios de la Gobernacion del Cesar, en lo que refiere al Adulfo mayor.

No se ha atendido la recomendacion reiterada de la interventorfa del proceso, en cuanto af frabajo
permanente en los proyectos productivos lo que fe dara a la comunidad mejores y mayores
expeclativas de sostenibilidad para la comunidad que se pretende construir en el futuro.

Es importante aclarar, que este tipo de incumplimientos impactan directamente a fa comunidad, por
cuanto no se ven reflejadas las condiciones de mejoramiento de su calidad de vida. Estas medidas y
programas Son las acciones minimas que las empresas deben implementar para elevar las
condiciones actuales de la comunidad de E! Hatillo.

Teniendo en cuenta las funciones de seguimiento, esta autoridad ambiental realizé el 25 de marzo
de 2015 reunion con los representantes de la comunidad de Ei Hatillo ante el Comité de
Concertacién en donde se realizé un balance general de los avances del proceso y las dificultades
gue hasta el momento ha identificado fa comunidad.

La comunidad considera que los cambios administrativos en la gerencia del proyecto vy la
denominada ‘reingenieria”, no han fenido los resuffados esperados y por el contrario ha retrasado
considerablemente el proceso, se han desconocido acuerdos previos y no se observa una gestion y
compromiso sefio y claro por parte de las empresas que permita asegurar acciones tendientes al
mejoramiento de fa calidad de vida de la comunidad.

En este sentido, es importante resaltar que se hizo referencia a las funciones de la ANLA en cuanto
al seguimiento al cumplimiento de obligaciones, en especial aquellas que ya han sido objeto de
compromisos previos contenidos en actas suscritas por las partes, los cuales han sido incumplidos
por las empresas mineras. Para ellos se soficitd a esta autoridad ambiental tomar medidas
necesarias para que fas empresas cumplan con sus compromisos y obligaciones.

No es clara para la comunidad, la funcion del operador dentro del proceso, un factor comun en fodos
los procesos de reasentamiento, pues a juicio de los representantes de fa comunidad, rePlan no
ejecuta acciones de operador del reasentamiento al punto de no tener claridad de su participacion en
el proceso.

De ofra parte, se explico el alcance de las decisiones adoptadas por esta auforidad ambiental
mediante la Resolucién No. 084 del 29 de enero de 2015, en refacién con el Comité Operativo para
los procesos de reasentamiento.
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Para efectos del reasentamiento y fos procesos que se adelantan con cada una de fas comunidades,
las empresas mineras manifestaron que con la nueva reingenieria del proceso y los cambios
administrativos que se realizaron, en el mes de diciembre de 2014, se presentaria el Plan
Estratégico para el reasentamiento, ef cual a la fecha las empresas mineras no han presentado
dicho plan.

Finalmente, sobre el punto de atencion a fa comunidad, las empresas se obfigaron a adecuar un

lugar de atencion especiaimente para los procesos de reasentamiento, ef cual a la fecha no se
conoce su operatividad, horarios de atencion, servicios y personal a disposicion.

3. CUMPLIMIENTO

3.1 Actos administrativos

3.1.1  Resolucion 870 de 20 de mayo de 2010. Por fa cual se impone una obligacién de resulfado.
Frente a las disposiciones confenidas en fos Articulos Segundo, Cuarto, y Quinto fueron modificadas
por fa Resolucion No. 1525 de 2010, por lo que se haré el respectivo anélisis de cumplimiento en el

subnumeral correspondiente.

Con relacion al Articulo Sexto y Articufo Décimo Primero de la Resolucion 970 de 2010, fueron
modificados en su totalidad por la Resolucion 084 de 2015,

RESOLUCION 0970 de 2010
OBLIGACION CUMPLE OBSERVACION

ARTICULO PRIMERO. Imponer a las

empresas  DRUMMOND LTD., C.I. A pesar de que la poblacion de Plan Bonito
PRODECO S.A, COMPANIA DE fue reasentada en el afio 2014, taf como se
CARBONES DEL CESAR S.A, hoy informé en conceptos técnicos anteriores,
SOCIEDAD  COLOMBIAN  NATURAL frente al reasentamiento de las poblaciones
RESOURCES | SAS y EMCARBON S.A, de El Hatillo y Boquerén no se ha dado
hoy VALE COAL COLOMBIA LTD. cumplimiento a fa obligacion.

SUCURSAL COLOMBIA (actualmente
CNRIll LTD sucursal Colombia) la| NO
obligacion de resultado de reasentar a las
pobfaciones actuales de Plan Bonifo, en el
término de un (1) afio y las poblaciones de
El Hatillo y Boqueron, en el término de dos
(2) afios siguientes a la ejecuforia del
presente acto administrativo, conforme a
fa proporcionalidad y demés condiciones
que se establecen a continuacion.

NO | Esta Autoridad ha evidenciado que para el

ARTICULO OCTAYO Las Empresas periodo que corresponde al presente
DRUMMOND LTD., CI PRODECO S.A., seguimiento, las empresas mineras no han
COMPANIA DE CARBONES DEL CESAR realizado las convocatorias necesarias a
S.A, HOY SOCIEDAD COLOMBIAN fas entidades del estado para el
NATURAL  RESOURCES ISAS Y acompafiamiento de los procesos, fan solo
EMCARBON S.A, hoy VALE COAL se cuenta con la presencia de la
COLOMBIA LTD. SUCURSAL Gobernacién del Cesar en dichos comités.
COLOMBIA,  deberan  solicitar el Por lo que habrad de requerirse a las

\
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acompafiamiento de representantes de fa
gobernacion del Cesar, Auloridades
Municipales, procuraduria y defensoria del
Pueblo, para los procesos de
reasentamiento que adelanten con las
comunidades.

empresas en debido cumplimiento de esta
obligacion.

3.1.2  Resolucion No 1525 de 05 de Agosto de 2010. Por la cual se resuelve un recurso de

reposicion.

El Articulo Segundo y Articufo Cuarto de la presente Resolucién fue modificado por fa Resolucion

064 de 2015, el andlisis pertinente se realizara en el correspondiente numeral.

RESOLUCION 1525 AGOSTO DE 2010

OBLIGACION

CUMPLE

OBSERVACION

ARTICULO SEGUNDO. Reponer en el
sentido de modificar el articulo cuarto de fa
Resolucion No. 0870 de 20 de mayo de
2010, el cual quedard de fa siguiente
forma: ARTICULO CUARTO. Numeral 4.
Para efectos de determinar la poblacién a
reasentar, la entidad encargada de realizar
el reasentamiento debera realizar un censo
dentro de los cuatro (4} meses siguientes a
la ejecutoria de la presente resolucion,
para lo cual deberan contar con el
acompaflamiento de la Defensoria del
Pueblo y de fas autoridades municipales.

Dicho censo debera ser registrado ante las
Alcaldias de fos municipios de E! Paso y
La Jagua de lbirico y servira de base para
ef respectivo proceso de reasentamiento.

NO

Frente a la comunidad de El Hatillo, se ha
realizado el Censo correspondiente y su
actualizacion a diciembre de 2014.

Sin  embargo, para el caso del
corregimiento de Boqueron a la fecha no
se ha realizado el fevantamiento
topografico, ni el censo de la pobfacion.

ARTICULO SEGUNDO. Reponer en el
sentido de modificar ef articulo cuarto de fa
Resolucion No. 0970 de 20 de mayo de
2010, ef cual quedard de la siguiente
forma: ARTICULO CUARTO. Numeral 5.
Dentro los seis (6) meses siguientes a fa
efecutoria de fa presente resolucion, dichas
empresas deberan entregar a este
Ministerio el Plan de Reasentamiento, el
cual debe especificar los objetivos, las
metas, fos procedimientos y el cronograma
a aplicar para reasentar las poblaciones
indicadas en el articulo primero de este
acto administrativo, atendiendo los plazos
méximos alli establecidos. (...)

NO

De acuerdo a los informes de avance y lo
evidenciado durante e acompafiamiento
en las visitas de seguimiento se puede
establecer que para la comunidad de Ef
Hatillo se encuentra en revision y ajustes
de los primeros cinco capitufos del Plan
de Accién de reasentamiento, y para ef
caso del Bogqueron no se ha dado inicio a
fas actividades de construccion def PAR.

ARTICULO TERCERO. Reponer en el
sentido de modificar el articulo quinto de la

De acuerdo con [la informacion

presenfada  por  fas  empresas

™
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RESOLUCION 1525 AGOSTO DE 2010

OBLIGACION

CUMPLE

OBSERVACION

Resolucion No. 0970 de 20 de mayo de
2010, el cual quedard de la siguiente
manera:

‘ARTICULO QUINTO. Hasta tanto sea
gjecutado el reasentamienfo de las
poblaciones de Plan Bonito, EI Hatillo y
Boqueron, las empresas DRUMMOND
LTD., C/ PRODECO S.A., COMPANIA
DE CARBONES DEL CESAR S.A., hoy
SOCIEDAD  COLOMBIAN  NATURAL
RESOURCES | SAS y EMCARBON S.A,,
hoy VALE COAL COLOMBIA LTD.
SUCURSAL COLOMBIA, en desarroffo del
componente social de fos Planes de
Manejo Ambiental, deberdn propender por
mejorar, de manera coordinada con las
entidades ferritoriales, Ja calidad de vida de
fas pobfaciones que van a ser objeto del
reasentamiento hasta tanto se lleve a cabo
el mismo.

NO

responsables del reasentamiento en los
Informes de Cumplimiento Ambiental -
ICA, especificamente los relacionados
con los Programas de Gestién Social, no
se identifican acciones 0 proyectos
formulados en coordinacion con fas
autoridades municipales dirigidos a estas
comunidades.

Durante el acompafamiento en los
comités de concertacion, se ha informado
por parte de la comunidad, el
inconformismo frente a la intervencién y
gjecucion de los programas de las
empresas, situacidn conocida por las
mismas.

En visitas de seguimiento realizadas a los
diferentes proyectos mineros llevados a
cabo por los profesionales sociales de
esta Autoridad, se evidencian falencias
en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Programas de
Gestion Social en lo que respecta a las
comunidades que hacen parte de los
procesos de reasentamiento.

No se presentan iniciativas por parte de
las emptesas mineras en relacion con
proyectos  productivos,  apoyo vy
fortalecimiento a cooperativas {bienes y
servicios), por lo que se considera que
estas  acciones no  han  sido
implementadas  por las empresas
mineras.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace
necesario que las empresas den
cumplimiento a la ejecucion de los
Programas de Gestion Social aprobados
por la Autoridad Ambiental a cada
proyecto, por o fanto deben dar
cumplimiento estricto a lo establecido en
las fichas de manejo del componente
social en lo que respecta a las
comunidades Plan Bonito, El Hatillo y
Boquerén, que son objefo de
reasentamiento.
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3.1.3 Auto No 616 de 03 de Marzo de 2012. Por ¢! cual se efectia sequimiento y control

ambiental.

AUTO 616 MARZO DE 2012

OBLIGACION

CUMPLE

OBSERVACION

ARTICULO PRIMERO. Requerir a fas
empresas DRUMMOND LTD., C..
PRODECO S.A., COLOMBIAN NATURAL
RESOURCES | SAS, y VALE COAL
COLOMBIA LTD. SUCURSAL
COLOMBIA, para que, de conformidad
con fo sefialado en la parfe motiva del
presente acto administrativo....."

1. En cuanto al de
reasentamiento:

proceso

1.1 Entregar a esta Autoridad, en un plazo
no Ssuperior a cinco (5) dias habiles
contados a partir de la ejecutoria de este
acto  administrativo, el cronograma
detaffado (temario, contenido, fecha y
lugar, entre otros) de los lalleres de
capacitacion  programados para las
comunidades Plan Bonifo, E! Hatillo y
Boquerdn. Lo anterior para la verificacion
y sequimiento respectivo por parte de esta
Entidad.

1.2 Entregar a esta Autoridad, en un
plazo no superior a cinco (5) dias habiles
contados a partir de la ejecutoria de este
acto  administrativo, el cronograma
detallado de las actividades a sequir para
finalizar la etapa de diagnostico en la
comunidad de El Hatillo.

1.3 Presentar a esta Autoridad, en un
plazo maximo de quince (15) dias
calendario contados a partir de Ia
ejecutoria de este acto administrativo, las
medidas o0 acciones de corto (un mes),
mediano y fargo plazo encaminadas a dar
cumplimiento al articulo quinto de fa
Resofucion No. 970 de 20 de mayo de
2010, modificado por ef articulo tercero de
la Resolucién No. 1525 del 5 de agosto de
2010, con énfasis en aspectos como
generacibn de empleo y proyectos
productivos dentro del marco de sus
Programas de Gestion Social.

lgualmente, en lo posible, de manera

NO

Sobre este numeral no se aplica, pues la
comunidad de El Hatillo ha superado esta
efapa a la fecha y se encuentra en una
efapa mas avanzada en el proceso de
reasentamiento  refacionada con la
construccion del PAR.

Se considera que fan solo el numeral 1.3.
es aplicable, pues ftrata asuntos
refacionas con las medidas y acciones
que tiendan a mejorar la calidad de vida
de las comunidades, frente a lo cual se
ha dicho que las empresas mineras no
han presentado acciones concretas
dentro de los planes de transicién que
permita determinar el cumplimiento de
esta obligacion.

\
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AUTO 616 MARZO DE 2012

OBLIGACION CUMPLE OBSERVACION
concertada con  las  aultoridades
municipales y la pobfacion beneficiada
deberan presentar las medidas o acciones
de corto (un mes), mediano y largo plazo
encaminadas a dar cumplimiento al
articulo quinto de la Resofucién No. 970
de 20 de mayo de 2010, modificado por el
articulo tercero de fa Resolucion No. 1525
del 5 de agosto de 2010, con énfasis en
aspectos como inversion social, desarrolio
de las comunidades, infraestructura efc,
dentro del marco de sus Programas de
Gestion Social, orientadas a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones que
van a ser objefo del reasentamiento
mientras se avanza en ef plan de
reasentamiento.

3.1.4 Resolucion No 464 de 13 de Junio de 2012. Por la cual se modifica la Resolucion No. 970 de
2010

£l presente acto administrativo fue modificado en su totalidad por fa Resolucion No. 084 de 2015,
3.1.5  Auto 3498 del 18 de octubre de 2013. Por el cual se efectia seguimiento y control,

Teniendo en cuenta que las disposiciones del Auto No. 3498 de 2013, se han cumplido por parte de
las empresas mineras, no se realiza seguimientos posteriores del presente acto administrativo.

3.1.6 Auto 714 del 11 de febrero de 2014. Por el cuaf se efectia seguimiento y control.

AUTO 714 DEL 11 DE FEBRERO DE 2014

OBLIGACION [CUMPLE | OBSERVACION

ARTICULO PRIMERO.- Requerir a las empresas DRUMMOND Lid., CNR Il Sucursal Colombia, C.!.
Colombian Natural Resources | SAS, y C.I. PRODECO S.A., para que dentro de los plazos
concedidos en cada uno de los requerimientos formufados, proceda a remitir a esta Autoridad
Ambiental dentro del término méximo de treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, la siguiente informacion, salvo aquellos requerimientos que tengan un término distinto
para su cumplimiento:

1. Informar sobre fos proyectos y/o Mediante radicado 2014052504-1-000 del
actividades que se estén adelantando en 29 de septiembre de 2014, las empresas
conjunto con fos Entidades Territoriales de mineras aportan informacion relacionada
fa Jurisdiccion de las poblaciones objeto de con las actividades propias del proceso de
reasentamiento, como parte de los Planes reasentamiento en la comunidad de Plan
de Gestion Social de los Planes de Manejo Bonito dando cumplimiento del Plan de
Ambiental y/o Licencias Ambientales de los Restablecimientos de Medios de Vida, y
proyectos mineros, en cumpfimiento del especificamente lo relacionado con los
Articulo Quinto de la Resolucion 970 de| NO | programas de gestion social de los Planes
2010 modificado por el Articulo Tercero de de Manejo Ambiental y/o de las Licencias
la Resolucién 1525 de 2010, Ambientales, solo remiten informacién en

el anexo 1 de las actividades adelantadas

\
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La informacién debe contener la descripcion
de proyecto, estado de avance y actividades
pendientes por ejecutar.

por fa mina Calenturitas de Prodeco, hacia
fas comunidades a reasentar.

Sin embargo, no se relaciona informacion
referente a los programas, proyectos o©
actividades ejecutadas en Jos Planes de
Gestion Social, correspondientes a fas
empresas  Drummond Lid, CNR IIf
Sucursal Colombia, C.I. Cofombian Natural
Resources | SAS, dirigidas a las
poblaciones objeto de reasentamiento. Por
fo anterior no se da por cumplida la
presente obligacion.

3. Frente a las acciones a ejecutar dentro
del proceso de reasentamiento de fa
Comunidad de Boquerén, las empresas
responsables def mismo deber realizar
Io siguiente:

4.1. Presentar a esta Autoridad Ambiental,
un informe detallado sobre las actividades
adelantadas por ef operador durante los
meses de noviembre de 2013 hasta enero
de 2014 refacionadas  con  ef
reasentamiento de dicha poblacion.

4.2. Presentar a esta Autoridad, el
reglamento  interno  def comité de
concertacion de la comunidad de Boquerdn
debidamente aprobado por fas partes.

4.3. Las empresas responsables de la
obligacién de reasentar la poblacion de
Boquerdn, deben establecer e informar de
inmediato a esta Autoridad ambiental la
fecha, hora y lugar del Comité Operativo de
Seguimiento, asi como enviar a esta
autoridad  ambiental copia de la
convocatoria a fodos los integrantes de
dicho comité con la constancia de recibido,
de conformidad con fo establecido en fos
actos administrativos correspondientes.

NGO

4.1. Mediante radicado 2014052504-1-000
del 29 de septiembre de 2014, las
empresas informan frente al cumplimiento
del presente requerimiento, realizan una
descripcion de las razones de suspension
de los comités debido a la diferencia de
criferios acerca de la definicién espacial de
la poblacién a reasentar, solicitud de la
comunidad y las empresas en definir ef
&rea a reasentar, revision de las actas en
mesas de trabajo en el mes de octubre de
2013, y finalizan argumentando que fas
aclividades campo se suspendieron y se
disminuyeron las reuniones debido a que
fos representantes del comité no
estuvieron de acuerdo con la definicion def
area a reasentar determinada por fa ANLA.

Frente a lo anterior, si bien es cierto para
esta autoridad ambiental son claras las
razones por las cuales se suspendieron las
actividades de  reasentamiento, Ja
informacion que remiten las empresas no
responden a lo requerido por esta
autoridad ambiental, pues se solicitd la
presentacion de un informe detallado de
las actividades que adelanté el operador
def reasentamiento durante esas fechas, y
no argumentos o explicaciones que nada
tienen que ver con fo requerido. Lo que
demuestra que durante ese periodo de
tiempo, no se hicieron las actividades
correspondientes af reasentamiento, o que
era obligacidn de las empresas mineras
dar continuidad al proceso y no suspender
en su totalidad las acciones y actividades
sin justificacién alguna.

Asi las cosas, se considera que este

\
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subnumeral no fue cumplido por las
empresas mineras.

4.2. A la fecha ef reglamento interno def
comité de concertacion para la comunidad
de Boguerén, no se ha entregado pues ef
mismo se encuentra en revision y
concertacion entre las partes.

4.3, Ef Comité Operativo se llevo a cabo el
dia 12 de noviembre de 2014, convocado
por las empresas mineras.

4. Frente a las acciones a ejecutar dentro
del proceso de reasentamiento de la
comunidad de la vereda "El Hatillo", las
empresas deberan:

5.1, Presentar la informacién detallada
referente a los proyectos productivos, que
se esten implementando y/o proyectando
como parte del Plan de transicidn para la
comunidad de Ef Hatillo, por parte del
operador, o en caso de no haberse
implementado informar sobre los proyectos
que se proyectan para su implementacién y
efecucion en el corto y mediano plazo.

En caso de no haberse proyectado, ni
tampoco implementado ningin proyecto
productivo diferente al proyecto agricola de
siembra de 10 heclareas, las empresas
mineras deberéan informar a esta Autoridad
Ambiental fas razones por las cuales estas
acciones no se han ejecutado.

5.2 Un informe detallado sobre las
aclividades programadas y efecutadas por
el operador, relacionado Unicamente con el
plan de transicién para la comunidad de El
Hatillo, principalmente durante los meses de
noviembre de 2013 a diciembre de 2013.

5.3. Informe detallado sobre las acciones
que se han desarrollado dentro del
programa de comunicacion e informacién
del proceso de reasentamiento por parte de
la empresa seleccionada por las partes para
dicha gestion.

5.4. Informe defallado sobre las acciones
adelantadas por la Universidad del Norte

NO

5.1. La informacion que se presenta por las
empresas no corresponde a lo verificado
en campo durante las visitas de
seguimiento, y en reuniones efectuadas
con las mismas comunidades, asi como [as
permanentes quejas y expresiones de las
comunidades en los comités de
concertacion, pues se ha evidenciado la
falta de proyectos productivos para el
Hatillo y tampoco hay acciones claras y
concretas por parte de las empresas para
establecer un plan de transicion claro y
concreto, que en realidad pueda mejorar la
calidad de vida de las comunidades.

5.2. Se presenta informacion relacionada
con las acciones del operador en el
componente  de  salud,  educacion,
deportes, culftura, banco de alimentos,

componente  generador de  ingresos,
aprendizaje SENA, formacion
complementaria. Se cumple con Jo

requerido en ef presente sub numeral,

5.3. Se presento informacion relacionada
con fa seleccion de fa Fundacion Chasquis
como entidad encargada de ejecutar el
programa de comunicacion e informacion
para el proceso de reasenfamiento de la
comunidad de E! Hatiflo. Se cumple con lo
requerido en el presente sub numeral.

5.4. Se presenté informacién en relacion
con las actividades de la Universidad del
Norte en relacién con el diagndstico
adelantado por dicha universidad. Se
cumple con I requerido en el presente sub
numeral,

\
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para la implementacion de proyectos
productivos que generen ingresos a las
familias, dentro del Plan de Transicion.

6. Remitir a esta Autoridad Ambiental dentro| NO |A pesar de que los cronogramas de

de los cinco (5) primeros dias de cada mes, actividades mensuales se remiten a esta
el cronograma de aclividades a cumplir autoridad ambiental, no se presentan
dentro del mes respectivo para las tres dentro de fos cinco primeros (5) dias de
comunidades sujetas al reasentamiento. cada mes, por lo que no se cumple con fo
requerido.

7. Las Empresas responsables de! A la fecha no se da cumplimiento a esta
reasentamiento deben cumpfir obligacion. Se realizan observaciones en ef
permanentemente  la  obligacion  de analisis de la Resolucién 0970 y 1525 de
mantener confacto e invitar a las entidades 2010.

tales como Gobernacion del Cesar ¢ sui NO
delegado, Autoridades  Municipales,
Frocuraduria y Defensoria del Pueblo a las
actividades, reuniones y/o comités que se
desarroffan  dentro  del proceso de
reasentamiento.

3.1.7  Auto 0329 del 28 de enero de 2015. Por el cual se efectua seguimiento y control.

De conformidad con lo expuesto en el Concepto Técnico No. 3327 del 05 de Julio de 2015, los
requerimientos del presente acto administrativo han venido cumpliéndose por parte de las empresas
mineras.

3.1.8 Auto 0468 del 9 de febrero de 2015. Por el cual se efectia seguimiento y control,

AUTO 0468 DE FEBRERQ DE 2015
OBLIGACION | CUMPLE | OBSERVACION
ARTICULO PRIMERO.- Requerir a las empresas mineras DRUMMOND LTD, CNR I
SUCURSALCOLOMBIA, Cl. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES 1 SAS, Y C.. PRODECO SA, la
presentacion a esta autoridad ambiental en un término no mayor a treinta (30) dias, contados a partir de la
fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, o en el témmino que se indique en cada uno de los
requerimientos que se formulan, fa siguiente informacion:

Mediante radicado No. 2015010781-1-001 del
2. Comunidad de Boquerén 23 de abril de 2015, las empresas mineras

presentan la informacion requerida en el
3.1 Presentar un informe detallado sobre las numeral 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. en cuanto a
actividades desarrofladas en el proceso de fas actividades desarrolladas en el proceso de
reasentamiento de la comunidad de Boguerdn, reasentamiento  de esta comunidad, los
ol cual debe incluir las actividades realizadas cronogramas de frabajo, metodologias y
desde ef 01 de Jufio al 31 de diciembre de 2014, acciones implementadas por las empresas
teniendo en cuenta lo siguiente: St mineras para la continuidad y avance del

proceso, informes indicando fechas de inicio y
a. Cronogramas de trabajo. fin de actividades de los distintos actores del
b. Mesas de trabajo realizadas y los temas proceso y medidas y acciones implementadas
tratados en las mismas. para el plan de transicion de esta comunidad.
¢. Acciones dentro del Plan de Transicion.
d. Socializaciones realizadas sobre topografia.
3.2 Presentar un cronograma sobre las
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actividades proyectadas para el levantamiento
topografico def centro poblado del Corregimiento
de Boquerén con fechas de inicio y fin de las
actividades y  susobjetivos generales y
especificos.

3.3 Presentar un informe en el cual se incluya un
cronograma de actividades que confemple
claramente las fechas de inicio y fin de
actividades previstas para resolver y superar los
asuntos administrativos que se han presentado
en Boquerdn y ia firma de las actas pendientes.

3.4 Informar a esta autoridad ambiental si las
empresas  mineras  responsables  del
reasentamiento, han adoptado algin fipo de
medida {fransitoria dentro del "Plan de
Transicion”, para mejorar las condiciones
generales de vida de Ja comunidad, mientras se
da inicio a la efapa de topografia ycenso. En
caso positivo, indicar cuales han sido tales
medidas y anexar los respectivos soportes.

3.5. Presentar una propuesta en donde se
identifiquen de manera clara los nuevos actores
distintos al operador def reasentamiento, que
seran confratados por las empresas mineras
para el  desarroflode  actividades vy
responsabilidades dentro del proceso ds
reasentamiento, especificamente para ef'Plan
de Transicion" de la comunidad de Bogueron,
teniendo en cuenta lo informado a esta
autoridadambiental en reunién realizada el 12 de
diciembre de 2014 en las instalaciones de la
ANLA, indicando lo siguiente:

a. Descripcion de actividades confratadas.
b. Fecha probable de contratacion.
¢. Fecha de inicio de aclividades.

e (Seneralidades

Como aspectos generales que encuentra esta auforidad ambiental en los procesos de
reasentamiento y que es comun a todas las comunidades, se tiene que durante fos meses de Agosto
y Septiembre, fas empresas mineras decidieron suspender los procesos de reasentamiento y las
reuniones de los comités de concertacién de las tres comunidades, a fin de evaluar fos procesos en
su integridad y adoptar medidas administrativas al interior de las empresas y del operador para el
reasentamiento.

Como resultado de dicha suspension, se fiene una denominada ‘reingenieria”, nombre que las
empresas han dado a los cambios “sustanciales”, que han dado a los procesos y el manejo de cada
comunidad, desde el operador mismo y los profesionales al servicio del reasentamiento.

Esta autoridad ambiental observd con buena fe, las acciones que las empresas mineras habian
desarrolfado y que fueron presentadas posteriormente a la comunidad en los comités del mes de

~
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Octubre, e incluso en las instalaciones de esta auforidad ambiental, en donde de manera general se
expuso el resultado de dicha ‘reingenieria”, los cambios administrativos y estratégicos para el
manejo de los procesos lo que traeria beneficios y agilidad a los mismos.

Lo cierto es que desde el comité del mes de Octubre, fas mesas de trabajo de ese mes y las del mes
de Noviembre, incluyendo el comité del mes de Noviembre, se observa que la denominada
‘reingenieria” del proceso no es clara en cuanto a sus objetivos, roles, actores, afcance de los
mismos, participacién, comunicacion, mefodologias y sobre todo desdibufa notablemente fa labor y
fas funciones del operador del reasentamiento, lo que genera preocupacion en esta autoridad
ambiental, considerando gue los avances que se esperaban han resuftado ser retrasos y mayores
actuaciones desgastantes, pues se han desconocido acuerdos previamente adquiridos con la
comunidad y se han generado confusiones.

De la misma manera, se considera importante mencionar las falencias que se han evidenciado en
campo por falta de comunicacion entre fos actores del proceso, fa difusion de informacion y
programas concretos que permitan el conocimiento de las generalidades y particularidades del
proceso. Se ha manifestado por las comunidades la falta comunicacién y difusion de informacion
entre fas partes”.

Del concepto técnico parcialmente citado, se concluye que con fundamento en las observaciones
producto de las visitas técnicas de seguimiento ambiental, es necesario formular a las empresas
DRUMMOND LTD., CNR Il SUCURSAL COLOMBIA, C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES |
SAS, Y C.l. PRODECO S.A., requerimientos encaminados a garantizar el cumplimiento integral a
las medidas y obligaciones impuestas en las Resoluciones 0970 y 1525 de 2010 y los demas actos
administrativos de seguimiento y control ambiental ejecutoriados dentro de los expedientes
LAM3271, LAM0027, LAM2622, LAM3199, LAM1862, relacionados con el reasentamiento de las
poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerén.

ll. MOTIVACION Y FINALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO,

La Constitucion Politica, en relacion con la proteccion del medio ambiente, establece entre otras
disposiciones, que es obligacion del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nacidn (Art. 8%); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos
culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente sano {Art. 95); todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar la
educacion para el logro de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservacion, restauracién o sustitucion, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparacion de los dafios causados (Art. 80).

Por su parte, la Ley 99 de 1993 cre e! Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrolio Sostenible, reordend el Sector Piblico encargado de la gestion y conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, organizé el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se
dictaron otras disposiciones.

Segdn el Articulo Segundo de |a referida Ley, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
es el organismo rector de la gestion del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de impulsar una relacidn de respeto y armonia del hombre con la naturaleza y de definir,
en los términos en ella dispuestos, las politicas y regulaciones a las que se sujetaran la
recuperacion, conservacion, proteccidn, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los
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recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nacién a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.

Para establecer el grado de cumplimiento de obligaciones en ejercicio de competencias propias de la
ANLA, se requiere del uso y ejercicio de la gestion de seguimiento y control, la cual le permite a la
Autoridad Ambiental conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los titulares
de las mismas, asi como de los respectivos Planes de Manejo Ambiental-PMA, y también las
obligaciones y compromisos adquiridos en razén de los procesos de reasentamiento individualmente
considerados, lo que conileva a tener un conocimiento amplio y necesario sobre el estado de avance
de los procesos e identificar falencias y fortalezas de los mismos.

De la misma manera, el seguimiento y control ambiental permite a la Autoridad Ambiental tener
suficiente informacion técnica que sustente adecuadamente la formulacion de los requerimientos a
que haya lugar para encausar, de ser necesario, la actividad ficenciada en pro de |a finalidad del
instrumento de manejo ambiental, que en esencia debe ser la correccidn, compensacion, mitigacion
y prevencion de impactos ambientales que puedan generarse con las actividades mineras.

Resulta entonces imperioso para esta Autoridad Ambiental, verificar a través de la visita de control y

sido impuestas a las empresas DRUMMOND LTD., CNR [l SUCURSAL COLOMBIA, C.I.
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES | SAS, Y C.I. PRODECO S.A, como fitulares de las
obligaciones ya referidas.

De otra parte, es importante tener en cuenta lo dispuesto en el Manual para la preparacion de un
Plan de Accidn de Reasentamiento de la Corporacion Financiera Internacional, organismo que
sobre el seguimiento del proceso de reasentamiento lo concibe en los siguientes términos;

{...) & seguimiento de los efectos se debe complementar con indicadores cualitativos para evaluar ef grado
de satisfaccion de la poblacién afectada respecto de las iniciativas de reasentamiento y, por lo tanto, la
adecuacion de esas iniciativas. La metodologia de seguimiento cualitativo mas eficaz es la de las consultas
directas con fa poblacion afectada mediante reuniones periodicas, grupos de discusion o foros similares
establecidos por el promotor del proyecto para facifitar la participacion pablica como parte del programa de
consuftas. Siempre que sea posible, es conveniente que el promotor permita fa participacion de la poblacion
afectada en tfodas las fases def seguimiento de los efectos, incluida la identificacion y medicion de los
indicadores basicos”.

El seguimiento parte de una base metodologica que se sustenta sobre un marco puramente
participativo de la comunidad objeto de reasentamiento. Con dicha participacion se busca brindar
herramientas y escenarios propicios para que la comunidad en compaiiia de todos los actores que
se encuentran vinculados por sus competencias a los procesos de reasentamiento, puedan
participar de manera activa y asi exponer claramente sus ideas y apreciaciones sobre los avances y
dificultades que se han identificado durante el desarrollo de las jomadas de frabajo destinadas a
lograr el reasentamiento de la poblacion.

Asi mismo, esta autoridad ambiental, en ef marco de la Politica Operativa OP-710 del banco
Interamericano de Desarrollo, en cuanto al seguimiento y evaluacion de los procesos de
reasentamiento encuentra lo siguiente:

()

‘7. Seguimiento y evaluacién. £l componente de reasentamiento de una operacion debe estar
cubierto completa y especificamente en los informes de progreso del proyecto total e incluido en el
marco logico de la operacion. Las actividades de seguimiento se enfocaran en el cumplimiento del
plan de reasentamiento en cuanto a las condiciones sociales y econdmicas alcanzadas o
mantenidas en las comunidades reasentadas y receptoras. {...)Cuando sea posible, indicadores

seguimiento efectuado por esta Autoridad Ambiental, el cumplimiento de las obligaciones que han -

~
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cualitativos y cuantitativos seran incluidos como puntos de referencia para evaluar en intervalos de
tiempo criticos aquellas condiciones relacionadas con el progrese de la ejecucién de! proyecto total.
La evaluacion final se planearé segtn la fecha estimada de la finalizacién del plan, es decir, el
momento en que se espera que los estandares de vida para los que el plan fue disefiado se han
alcanzado. {...) El sistema de seguimiento proveera supervision y evaluacion muftidiscipfinaria en fa
medida que fa complejidad de los respectivos planes de reasentamiento o requiera”.

Es importante resaltar que en caso de violacion a las disposiciones ambientales contempladas en las
normas mencionadas o las que se contemplan en &l presente acto administrativo, las autoridades
ambientales competentes impondran las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar,
previo tramite sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Conforme lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, frente a los actos administrativos de ejecucion no
procede recurso alguno, por no tratarse de aquellos definitivos o que ponen fin a una actuacion
administrativa, sino a través de los cuales se efectia seguimiento respecto a obligaciones previstas
en un acto previo.

En mérito de lo antes expuesto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO.- Requerir a las empresas DRUMMOND LTD, C.I. PRODECO S.A., CNR Il
LTD SUCURSAL COLOMBIA y C. COLOMBIAN NATURAL RESCQURCES | SAS, como
responsables de los procesos de reasentamiento de las comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y
Boquerdn, 1a presentacion a esta autoridad ambiental de la informacion que a continuacion se indica
ylo la ejecucion de las siguientes acciones, lo que deberz realizarse en el término de un (1} mes
contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo:

1. Del Plan de Accidn de Reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito.

1.1 Remitir a esta autoridad ambiental el informe diagnéstico realizado por FUNDES para la
comunidad de Plan Bonito en ejecucion de las obligaciones contenidas en el PAR, y el avance de
actividades a la fecha de notificacién del presente acto administrativo.

1.2 Presentar ante esta autoridad ambiental, el plan de trabajo y/o estrategias que se adelantaran
por parte de las empresas mineras a fin de revisar los casos de las familias que han presentado
reclamaciones por incumplimiento de obligaciones derivadas, ya sea del contrato de transaccion o
del PAR.

1.3 Realizar y presentar ante esta autoridad ambiental, la evaluacién ex-post del reasentamiento de
la comunidad de Plan Bonito en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 "Programa de
Monitoreo y Evaluacion”, del documento PAR, en cumplimiento de lo establecido en la Resolucion
No. 084 del 29 de enero de 2015 y en las normas internacionales aplicables a la materia,
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2. En cuanto a los procesos de reasentamiento en general.

2.1 Informar 1a fecha en que iniciara operacion real el punto de atencién a las tres comunidades
objeto de reasentamiento, indicando horarios de atencién, servicios y personal a disposicion.
Presentar una relacion de las personas o familias atendidas desde el mes de enero a marzo de
2015.

2.2 Reiterar a las empresas mineras la obligacidn de solicitar el acompafiamiento de representantes
de la Gobernacion del Cesar, Autoridades Municipales, procuraduria y defensoria del Pueblo, para
los procesos de reasentamiento que adelanten con las comunidades, en cumplimiento de lo
establecido en la Resolucion 0970 de 2010. Remitir a esta autoridad ambienta! el soporte de dicha
gestion desde el mes de enero a marzo de 2015.

2.3 Presentar un informe en el cual se indiquen las acciones y mecanismos que se han
implementado para agilizar los tramites ante la fiducia en relacién con los desembolsos y garantizar
de esta manera la disponibilidad de recursos en los procesos.

2.4 Presentar un informe en el cual se indique la mefodologia y cronogramas establecidos por el
operador Socya para continuar con fa elaboracién y estructura de los capitulos del Plan de Accion de
Reasentamiento para la comunidad de El Hatillo.

2.5 Reiterar el cumplimiento inmediato de lo establecido en el Articulo Tercero de |a Resolucién 1525
de 2010, Articulo Primero, Numeral 1 del Auto 714 de 2014 en lo que tiene que ver con la
formulacién de propuestas para el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades objete de
reasentamiento, de manera coordinada con las entidades territoriales, hasta tanto se lleve a cabo el
mismo, en desarrolio de los Programas de Gestidn Social de los Planes de Manejo Ambiental de los
proyectos mineros.

2.6 Reiterar a las empresas mineras el cumplimiento estricto de la obligacién de presentar los
informes en los plazos establecidos en la Resolucion 084 de 2015.

ARTICULO SEGUNDO.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones No.
0970 del 20 de mayo de 2010 y 1525 del 06 de agosto de 2010, y en general los demas actos
administrativos expedidos por la Autoridad Ambiental, asi como también las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo; y las normas ambientales vigentes dara lugar a la imposicion y
ejecucion de las medidas preventivas y sanciones que sean aplicables segun el caso, de
conformidad con lo establecido en a Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTICULO TERCERO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, notificar el
contenido del presente acto administrativo al representante legal de la empresa DRUMMOND LTD.,
CNR IIl SUCURSAL COLOMBIA, C.l. COLOMBIAN NATURAL RESQURCES | SAS, y Cll.
PRODECO S.A., o a sus apoderados debidamente constituidos, conforme lo establece el Capitulo
Quinto de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, notificar el
contenido del presente acto administrative a los sefiores Luis Orlando Alvarez Bemal, Misael Liz
Quintero, Parmenides Alexander Salazar Avila, Yaneth Maria Machado, Alberto Contreras, Jorge
Lopez Jimenez, Julio Cesar Cudris, JesUs Enrique Mendoza Guerra, José Luis Amedondo, Maria
Fernanda Torres Lacouture, Moisés Alberto Ariza Arifio y a la Sociedad Palmeras de Alamosa Ltda.,

~
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en su calidad de terceros intervinientes reconocidos dentro del tramite de los expedientes de los
proyectos mineros a que se hace alusion en este acto administrativo.

ARTICULO QUINTO.- Contra el presente actc administrativo, no procede recurso alguno, en los
términos establecidos en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 y las consideraciones expuestas en
la parte considerativa del presente acto administrativo.

Elabord: Ivan Mauricla Castilo Arenas — Abogado Grupe Intemo Mineria - ANLA, 244 “A
Revisd: Sandra Milena Betancourt- Lider Juridica Grupe Interng Minaria -ANLA, \ \U\
Expediente: LAM3271, LAMOD27, LAM2622, LAM1862, LAM3193

Concepto Técnico No. 3327 del 5 de Julio de 2015,
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